

陵川县人民政府文件

陵政发〔2026〕3号

陵川县人民政府 关于印发2026年政府工作报告目标任务 责任分解的通知

各乡镇人民政府，示范区管委会，县直及驻县各单位：

《2026年〈政府工作报告〉目标任务责任分解》已经县政府研究通过，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

陵川县人民政府

2026年2月6日

（此件公开发布）

2026年《政府工作报告》目标任务责任分解

目 录

- 一、县长王丽牵头抓总的工作 5
- 二、县委常委、常务副县长樊武斌负责的工作 7
 - (一)县生态文化旅游示范区管委会牵头的工作 7
 - (二)县发展改革和科技局牵头的工作 8
 - (三)县财政局牵头的工作 11
 - (四)县应急管理局牵头的工作 12
 - (五)县中小企业发展促进中心牵头的工作 13
 - (六)县税务局牵头的工作 13
 - (七)县统计局牵头的工作 14
 - (八)县消防大队牵头的工作 14
- 三、县委常委、副县长朱文德负责的工作 14
 - (一)县工信局牵头的工作 14
 - (二)县自然资源局牵头的工作 16
 - (三)县国投公司牵头的工作 17
 - (四)县产业园区发展服务中心牵头的工作 18
- 四、党组成员、示范区管委会主任吴春梅负责的工作 19
 - (一)县文旅局牵头的工作 19

五、副县长潘田甜负责的工作	23
(一)县农业农村局牵头的工作	23
(二)县水务局牵头的工作	27
(三)县林业局牵头的工作	27
(四)县中药材产业发展中心牵头的工作	29
(五)县畜牧兽医服务中心牵头的工作	30
(六)县农投公司牵头的工作	30
(七)县教育局牵头的工作	31
(八)县卫体局牵头的工作	32
(九)县行政审批局牵头的工作	33
(十)县医保局牵头的工作	34
(十一)县政府办(金融股)牵头的工作	34
(十二)县金融监管支局牵头的工作	35
六、副县长、县公安局局长宋建国负责的工作	35
(一)县公安局牵头的工作	35
(二)县司法局牵头的工作	36
(三)县信访局牵头的工作	36
七、副县长苏红岗负责的工作	36
(一)县住建局牵头的工作	36
(二)县交通运输局牵头的工作	37
(三)市生态环境局陵川分局牵头的工作	38
(四)县城管执法队牵头的工作	39

(五)县公路段牵头的工作	40
八、副县长谢亚陶负责的工作	40
(一)县人社局牵头的工作	40
(二)县民政局牵头的工作	41
(三)县市场监管局牵头的工作	42
(四)县投资促进中心牵头的工作	43
九、乡镇人民政府负责实施的工作	43
(一)各乡镇负责实施的工作	43
(二)崇文镇负责实施的工作	44
(三)附城镇负责实施的工作	44
(四)平城镇负责实施的工作	45
(五)西河底镇负责实施的工作	45
(六)古郊乡负责实施的工作	45
(七)马圪当乡负责实施的工作	45
附件:1. 2026年度经济社会发展指标任务责任分解清单	46
2. 2026年度重点工程项目任务责任分解清单	49
3. 2026年度民生实事项目任务责任分解清单	127

2026年《政府工作报告》目标任务责任分解

一、县长王丽牵头抓总的工作

全面负责各项工作的完成

1. 坚持“稳”的要求，以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性，全力以赴稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，确保各项任务按时完成，各项指标持续向稳向好。(责任单位: 县政府及县直各单位、各乡镇人民政府; 责任人: 县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人; 完成时限: 全年推进)

2. 把准“进”的方向，不犹豫不反复不懈怠，着力在“绿”字上做文章，在“新”字上求突破，全力全速加快结构优化、动能转换，培育更多更优的经济增长点。(责任单位: 县政府及县直各单位、各乡镇人民政府; 责任人: 县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人; 完成时限: 全年推进)

3. 盯住“高”的目标，坚定居弱图强的志气、自信自立的底气、善作善成的硬气，力争在重点领域再打造一批可复制、可推广的“陵川经验”，在关键环节再形成一批有特色、有影响的“陵川模式”。(责任单位: 县政府及县直各单位、各乡镇人民政府; 责任人: 县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人; 完成时限: 全年推进)

4. 激扬“拼”的精神，不等不靠不拖、敢想敢试敢闯，看准的事就干到底、认准的事就干出彩，以风雨无阻的心态应对有风有

雨的常态,用实干拼出陵川高质量发展的新未来。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:全年推进)

5. 进一步走深走实特色化、差异化、协同化发展路径,抓住更多政策机遇、壮大更强优势产业,抢占新赛道、汇聚新动能,以绿色发展新成就打造区域竞争新高地。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:全年推进)

6. 进一步树立“以实干看作风、凭实绩论英雄”的鲜明导向,坚定“不做跟跑者、只做领跑者”的奋进理念,力争在更多领域、更多单项上创佳绩、争一流,在更高平台、更高维度上持续发出陵川声音、展示陵川形象。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:全年推进)

7. 进一步创新完善质效并进的闭环管理机制,全面推行领账、理账、交账、对账“四账”抓落实办法,把高效落实贯穿到政府工作各环节、全过程。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:全年推进)

8. 进一步树牢“以人民为中心”的发展理念,尽最大努力解民忧、惠民生,让发展成果更多惠及千家万户。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子成员、县

直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:全年推进)

9. 坚持依法行政,让权力运行有法可依、有章可循。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:全年推进)

10. 严格落实中央八项规定及其实施细则精神。(责任单位:县政府及县直各单位、各乡镇人民政府;责任人:县政府班子成员、县直各单位及各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:全年推进)

二、县委常委、常务副县长樊武斌负责的工作

(一)县生态文化旅游示范区管委会牵头的工作

1. 聚焦示范区“三化三制”改革,围绕文旅康养、风光储一体化等重点项目,全面深化“承诺制+标准地+全代办”改革,切实提高“区内事、区内办”水平。(责任领导:肖新德;分管领导:杨海忠;责任科室:行政审批局;责任人:杨海忠;完成时限:全年推进)

2. 太行锡崖沟国家级旅游度假区南门酒店、山泉药浴酒店等项目建成投运。(责任领导:肖新德;分管领导:靳秀峰;责任科室:经济建设部;责任人:靳秀峰;完成时限:2026年11月)

3. 高水平筹办第二届“冰雪季”系列主题活动,提质升级中奥冰雪文化嘉年华,延续品牌活动热度,打造冬季冰雪文旅特色名片。(责任领导:胡保金;分管领导:王建伟;责任科室:综合办公室;责任人:王建伟;完成时限:2026年3月)

4. 推进太行一号旅游公路王莽岭至马武寨段服务配套与业态布局。(责任领导:肖新德;分管领导:靳秀峰;责任科室:经济

建设部;责任人:靳秀峰;完成时限:全年推进)

5. 深化生态治理EOD模式场景应用,全力支持示范区推进乡村振兴与产业振兴融合开发项目。(责任领导:肖新德;分管领导:靳秀峰;责任科室:经济建设部;责任人:靳秀峰;完成时限:2026年11月)

6. 坚持“走出去造势、请进来合作”双向赋能,以系统化营销思维与全链条推广举措,全方位放大陵川文旅品牌声量。开展精准化市场推介,聚焦京津冀、长三角、珠三角等新兴客源市场,主动对接文旅头部运营机构与知名文旅企业,系统搭建集产业交流、项目推介、政企对接于一体的高端合作平台,推动资源互补、优势叠加,吸引优质要素资源加速集聚。(责任领导:肖新德;分管领导:靳秀峰;责任科室:招商引资部;责任人:牛华丽;完成时限:全年推进)

7. 高标准布局建设一批自驾车营地。(责任领导:肖新德;分管领导:王来喜;责任科室:示范区投资运营公司;责任人:宋炜强;完成时限:2026年12月)

(二)县发展改革和科技局牵头的工作

1. 地区生产总值增长6.5%。(责任领导:李赛铁;分管领导:郭艳;责任科室:综合股;责任人:王宇航;完成时限:2026年12月)

2. 固定资产投资增长8%。(责任领导:李赛铁;分管领导:温亚川;责任科室:项目推进中心;责任人:侯杨勇;完成时限:2026年12月)

3. 围绕产业转型、生态环保、城市更新等重点领域和关键环节，系统谋划、前瞻储备一批打基础、强功能、扬优势、利长远的高质量项目。（责任领导：李赛铁；分管领导：徐鹏炎、温亚川、段永革、郎勇进；责任科室：项目推进中心、投资股；责任人：侯杨勇、赵晨；完成时限：全年推进）

4. 整合小散项目“资源库”，动态更新“需求库”，持续优化“储备库”，全力扩充“申报库”，确保落地更多战略性、支撑性、全局性的大项目、好项目。（责任领导：李赛铁；分管领导：温亚川；责任科室：项目推进中心、投资股；责任人：侯杨勇、赵晨；完成时限：全年推进）

5. 精准对接中央、省、市政策导向和资金投向，加力做好“两重”“两新”“十五五”等重大项目对接工作，有效提高项目成熟度和申报成功率。（责任领导：李赛铁；分管领导：徐鹏炎、温亚川；责任科室：投资股、工业股；责任人：赵晨、宋帆；完成时限：全年推进）

6. 积极争取中央和省级预算内资金、超长期特别国债、地方政府专项债，健全完善“谋划一批、储备一批、开工一批、建成一批”项目接续机制，确保重大项目库有增有减、优进劣出。（责任领导：李赛铁；分管领导：温亚川；责任科室：投资股；责任人：赵晨；完成时限：全年推进）

7. 鼓励社会资本参与公共服务项目和基础配套设施建设。（责任领导：李赛铁；分管领导：徐鹏炎；责任科室：工业股；责任人：宋帆；完成时限：全年推进）

8. 突出抓好18个省市重点工程,加压实施104个新建项目和115个续建项目,确保年度投资完成62.66亿元。(责任领导:李赛铁;分管领导:温亚川;责任科室:项目推进中心;责任人:侯杨勇;完成时限:全年推进)

9. 关岭山煤业智能化矿井完成改造提质。(责任领导:李赛铁;分管领导:徐鹏炎;责任科室:能源股;责任人:常纯阳;完成时限:2026年11月)

10. 加快推进中广核潞城岭北50MW低碳景观示范等新兴产业项目。(责任领导:李赛铁;分管领导:徐鹏炎;责任科室:能源股;责任人:常纯阳;完成时限:全年推进)

11. 31个政府投资在建项目按序时进度完成年度目标。(责任领导:李赛铁;分管领导:温亚川;责任科室:投资股;责任人:赵晨;完成时限:全年推进)

12. 扎实开展“项目建设冬季行动”,用好用足领导包联、常态化督导、项目建设激励等工作机制,全方位强化政策要素服务保障,系统解决项目建设难点堵点。(责任领导:李赛铁;分管领导:温亚川;责任科室:项目推进中心;责任人:侯杨勇;完成时限:全年推进)

13. 续建项目一季度全部开工,新建项目一季度开工50%,上半年开工90%以上。(责任领导:李赛铁;分管领导:温亚川;责任科室:项目推进中心;责任人:侯杨勇;完成时限:2026年7月)

14. 加快西河220kV输变电工程项目前期,马圪当、古郊、夺

火 3 座 35kV 变电站开工建设。(责任领导:李赛铁;分管领导:徐鹏炎;责任科室:能源股;责任人:常纯阳;完成时限:全年推进)

15. 深入实施“双碳”战略,完善能源消耗总量和强度调控,严控新改扩建项目准入门槛,培育壮大新能源产业,持续推进煤炭、化工、建材等传统产业清洁低碳转型。(责任领导:李赛铁;分管领导:徐鹏炎;责任科室:工业股;责任人:宋帆;完成时限:全年推进)

16. 坚决贯彻执行《民营经济促进法》,全面落实“非禁即入”。(责任领导:李赛铁;分管领导:徐鹏炎;责任科室:工业股;责任人:宋帆;完成时限:全年推进)

17. 实施 286 个以工代赈“两推”项目,带动 13000 余人就业增收。(责任领导:李赛铁;分管领导:段永革;责任科室:农经股;责任人:韩强;完成时限:全年推进)

18. 加快用能权改革,实现资源高效配置和规范管理。(责任领导:李赛铁;分管领导:徐鹏炎;责任科室:能源股;责任人:常纯阳;完成时限:全年推进)

(三)县财政局牵头的工作

1. 一般公共预算收入增长 3%。(责任领导:秦雪峰;分管领导:张慧霞;责任科室:预算股;责任人:赵亚斌;完成时限:2026 年 12 月)

2. 加强政府债务管理,健全财会监督体系和政府债务风险预警监测机制,坚决遏制隐性债务增量,有序化解政府债务存

量。(责任领导:秦雪峰;分管领导:张慧霞;责任科室:预算股;责任人:赵亚斌;完成时限:全年推进)

3. 深化零基预算改革,从严从紧抓好预算执行,严控一般性支出,强化财经纪律刚性约束,兜牢“三保”底线。(责任领导:秦雪峰;分管领导:张慧霞;责任科室:预算股;责任人:赵亚斌;完成时限:全年推进)

4. 及时足额兑现各级各类奖补资金。(责任领导:秦雪峰;分管领导:张慧霞;责任科室:预算股;责任人:赵亚斌;完成时限:全年推进)

(四)县应急管理局牵头的工作

1. 全面落实新修订的《“三管三必须”实施细则》,聚焦重点领域、关键环节,纵深推进安全生产治本攻坚三年行动。(责任领导:韩华;分管领导:张学鹏;责任科室:综合协调股;责任人:张泽钰;完成时限:全年推进)

2. 统筹做好森林火灾、洪涝干旱、极端天气等突发公共事件应急处置工作。(责任领导:韩华;分管领导:郭红胜;责任科室:火灾防治管理和防汛抗旱股;责任人:郎江峰;完成时限:全年推进)

3. 配合开展人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患全链条整治等专项行动,有效防范和遏制重特事故发生。(责任领导:韩华;分管领导:耿海鹏、张学鹏;责任科室:非煤矿山冶金工贸安全监督管理股、危险化学品烟花爆竹安全监督管理股;责任人:侯晓晓、司晋;完成时限:全年推进)

(五)县中小企业发展促进中心牵头的工作

1. 建立中小企业重点培育库,鼓励企业建立研发机构、加大研发投入、加速科技成果转化应用,不断提升企业核心竞争力。

(责任领导:李俊飞;分管领导:张俊;责任科室:创业创新股;责任人:董志忠;完成时限:全年推进)

2. 年内完成1—2家民营企业规范化股份制改造。(责任领导:李俊飞;分管领导:张俊;责任科室:财务融资股;责任人:陈晓琪;完成时限:2026年12月)

3. 新认定省级专精特新企业、创新型企业1—2家,确保民营经济的GDP贡献率、科技创新贡献率进一步增加。(责任领导:李俊飞;分管领导:张俊;责任科室:创业创新股;责任人:董志忠;完成时限:2026年12月)

4. 坚决贯彻执行《民营经济促进法》,全面落实“非禁即入”。(责任领导:李俊飞;分管领导:赵静;责任科室:经济监测股;责任人:姚俊亚;完成时限:全年推进)

5. 健全常态化沟通交流机制,多渠道收集、高效率回应企业诉求,实打实帮助企业排忧解难。(责任领导:李俊飞;分管领导:赵静;责任科室:经济监测股;责任人:姚俊亚;完成时限:全年推进)

(六)县税务局牵头的工作

1. 持续实施结构性减税降费政策。(责任领导:贾浩龙;分管领导:崔敏;责任科室:法制股;责任人:原文娟;完成时限:全年推进)

(七)县统计局牵头的工作

1. 做好第四次全国农业普查相关工作。(责任领导:罗珊;分管领导:崔向军;责任科室:农业股;责任人:刘瑜;完成时限:全年推进)

(八)县消防大队牵头的工作

1. 加快推进一级消防站建设。(责任领导:刘凯;分管领导:刘凯;责任科室:县消防救援大队;责任人:申江华;完成时限:2026年6月)

2. 持续开展人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患全链条整治等专项行动,有效防范和遏制重特事故发生。(责任领导:刘凯;分管领导:刘建鹏;责任科室:县消防救援大队;责任人:刘建鹏;完成时限:全年推进)

三、县委常委、副县长朱文德负责的工作

(一)县工信局牵头的工作

1. 规模以上工业增加值增长10%。(责任领导:刘晓伟;分管领导:赵冬冬;责任科室:经济监测与服务股;责任人:郭敏;完成时限:2026年12月)

2. 社会消费品零售总额增长6%。(责任领导:刘晓伟;分管领导:吴陈霞;责任科室:市场贸易股;责任人:任莉;完成时限:2026年12月)

3. 持续实施东部偏远山区网络覆盖服务项目。(责任领导:刘晓伟;分管领导:赵冬冬;责任科室:技术装备与信息化股;责

任人:和佳慧;完成时限:2026年6月)

4. 支持县属国有企业充分盘活存量资产和闲置资源。(责任领导:刘晓伟;分管领导:赵冬冬;责任科室:国企改革与管理股;责任人:张蓉蓉;完成时限:全年推进)

5. 中药材文旅康养专业镇公共服务平台建成投用。(责任领导:刘晓伟;分管领导:赵冬冬;责任科室:投资规划与产业政策股;责任人:徐浩;完成时限:2026年6月)

6. 远盛新材料年产20万吨纳米级脱硫专用钙项目投产达效。(责任领导:刘晓伟;分管领导:赵冬冬;责任科室:投资规划与产业政策股;责任人:徐浩;完成时限:2026年11月)

7. 纵深拓展国企改革深化提升行动成果,完善国资国企考核评价体系,加大闲置国有资产挖掘处置力度,提升国有资本运作能力和市场拓展潜力。(责任领导:刘晓伟;分管领导:赵冬冬;责任科室:国企改革与管理股;责任人:张蓉蓉;完成时限:全年推进)

8. 健全乡村e镇运营机制和县乡村三级物流配送体系。(责任领导:刘晓伟;分管领导:吴陈霞;责任科室:电子商务股;责任人:张芳芳;完成时限:全年推进)

9. 在太行一号旅游公路高标准规划布局一批加油站等配套设施。(责任领导:刘晓伟;分管领导:吴陈霞;责任科室:市场贸易股;责任人:任莉;完成时限:2026年11月)

10. 健全常态化沟通交流机制,多渠道收集、高效率回应企

业诉求，动态清偿拖欠民营企业账款，实打实帮助企业排忧解难。(责任领导:刘晓伟;分管领导:赵冬冬;责任科室:投资规划与产业政策股;责任人:徐浩;完成时限:全年推进)

11. 加快实施“陵川药膳上餐桌”推广行动，推出《膳养陵川》健康食谱，制作药膳美食地图，开发一批个性化食疗方案和专属菜品。(责任领导:刘晓伟;分管领导:吴陈霞;责任科室:市场贸易股;责任人:任莉;完成时限:全年推进)

(二)县自然资源局牵头的工作

1. 争取新增建设用地指标200亩。(责任领导:王鹏霄;分管领导:李永进;责任科室:国土空间用途管制股;责任人:宋宇鹏;完成时限:2026年11月)

2. 有序推进非煤矿产资源市场化出让。(责任领导:王鹏霄;分管领导:张建伟;责任科室:矿产资源保护和矿业权管理股;责任人:贾志方;完成时限:全年推进)

3. 突出全县《国土空间总体规划》统领约束作用，制定出台《县城控制性详细规划》《城乡融合发展规划》，完成11个乡镇国土空间规划编制工作，有序推进“多规合一”实用性村庄规划落地实施，高位构建县域“两级三类”国土空间规划体系。(责任领导:王鹏霄;分管领导:李旭琴;责任科室:国土空间规划股;责任人:崔晓静;完成时限:2026年11月)

4. 处置消化批而未供土地200亩。(责任领导:王鹏霄;分管领导:崔怡菲;责任科室:自然资源所有者权益和开发利用股;责

任人:张文静;完成时限:2026年11月)

5. 积极申报省级全域土地综合整治项目。(责任领导:王鹏霄;分管领导:崔怡菲;责任科室:土地整治股;责任人:王晋军;完成时限:全年推进)

6. 对新建矿山落实全过程生态管控,重拳打击各类违法占地、私挖盗采等行为。(责任领导:王鹏霄;分管领导:李永进、张建伟;责任科室:耕地保护监测和生态修复股、矿产资源保护和矿业权管理股、执法督察股、各工作站;责任人:杨国芳、贾志方、各工作站站长;完成时限:全年推进)

7. 强化重点区域空间形态、建筑风格、传统元素和风貌特色的规划管控。(责任领导:王鹏霄;分管领导:李旭琴;责任科室:国土空间规划股;责任人:崔晓静;完成时限:全年推进)

8. 落实永久基本农田调整补划,扎实推进农村土地综合整治。(责任领导:王鹏霄;分管领导:李永进、崔怡菲;责任科室:耕地保护监测和生态修复股、土地整治股;责任人:杨国芳、王晋军;完成时限:全年推进)

9. 坚决遏制耕地“非农化”。(责任领导:王鹏霄;分管领导:张建伟;责任科室:执法督察股、各工作站;责任人:张建伟、各工作站站长;完成时限:全年推进)

(三)县国投公司牵头的工作

1. 优化完善崇安寺、菊巘山夜经济生活圈基础设施和商业供给。(责任领导:和福军;分管领导:张卓栋;责任科室:云上古

陵管理有限公司;责任人:李愈涵;完成时限:2026年10月)

2. 加大特色业态供给力度,实施高老庄、武家湾二消业态提升项目。(责任领导:和福军;分管领导:张卓栋;责任科室:云上古陵管理有限公司、云上太行旅游康养有限公司;责任人:李愈涵、李新奇;完成时限:2026年10月)

3. 加快太行一号旅游公路提档升级,扮靓提升高老庄、音乐公路等观景平台。(责任领导:和福军;分管领导:张卓栋;责任科室:云上古陵管理有限公司;责任人:李愈涵;完成时限:2026年11月)

4. 支持县属国有企业充分盘活存量资产和闲置资源,规划布局“小而精”的新兴产业项目。(责任领导:和福军;分管领导:张卓栋;责任科室:企业改革及资产运营部;责任人:武冠东;完成时限:全年推进)

5. 实施县域充电桩及光储充一体化项目。(责任领导:和福军;分管领导:张卓栋;责任科室:陵川国投铭盈新能源科技有限公司;责任人:李娜;完成时限:2026年12月)

(四)县产业园区发展服务中心牵头的工作

1. 平城化工园区安全风险等级通过D级认定。(责任领导:陈学武;分管领导:陈学武;责任科室:综合办;责任人:刘凯丽;完成时限:2026年10月)

2. 加快推进鸿生化工新能源材料产业链延链项目。(责任领导:陈学武;分管领导:陈学武;责任科室:综合办;责任人:刘凯丽;

完成时限:全年推进)

3. 绿之金二期项目完成主体建设。(责任领导:陈学武;分管领导:陈学武;责任科室:综合办;责任人:张青;完成时限:2026年11月)

4. 鸿一中药化妆品原料开发等项目建成投用。(责任领导:陈学武;分管领导:陈学武;责任科室:综合办;责任人:张青;完成时限:2026年11月)

四、党组成员、示范区管委会主任吴春梅负责的工作

(一)县文旅局牵头的工作

1. 聚焦景区提质与业态创新双轮驱动,全面丰富文旅康养产品供给,打造沉浸式、多元化的旅游体验新场景。(责任领导:李丽;分管领导:王韶丽;责任科室:文旅康养中心;责任人:王琦瑶;完成时限:全年推进)

2. 太行锡崖沟国家级旅游度假区南门酒店、山泉药浴酒店等项目建成投运。(责任领导:李丽;分管领导:王韶丽;责任科室:文旅康养中心;责任人:刘强;完成时限:2026年11月)

3. 丈河百年染坊、自制酸奶厂等项目全面完成,构建“日间游玩+夜间住宿”全时段消费场景。(责任领导:李丽;分管领导:王韶丽;责任科室:文旅康养中心;责任人:刘强;完成时限:2026年11月)

4. 民宿产业发展“百千万”三年行动全面收官。(责任领导:李丽;分管领导:王韶丽;责任科室:文旅康养中心;责任人:毋晓芸;

完成时限:2026年12月)

5. 重点打造里进掌、河头庄两个整村推进示范项目。(责任领导:李丽;分管领导:王韶丽;责任科室:文旅康养中心;责任人:刘强;完成时限:2026年11月)

6. 新建音乐公路觅乐民宿、东双脑太行云崖、义汉兵工客栈等一批精品民宿。(责任领导:李丽;分管领导:王韶丽;责任科室:文旅康养中心;责任人:刘强;完成时限:2026年11月)

7. 对锡崖沟、营盘、横水、东庙华等重点村自建房民宿改造进行全面规范和品质提升。(责任领导:李丽;分管领导:吴跃峰;责任科室:旅游股;责任人:赵飞;完成时限:全年推进)

8. 全县精品民宿总数达到100家以上。(责任领导:李丽;分管领导:王韶丽;责任科室:文旅康养中心;责任人:毋晓芸;完成时限:2026年11月)

9. 聚力锻造陵川民宿公共品牌,建立权威规范的区域品牌标准体系,实施统一规划、规范管理与动态升级,打造辨识度高、影响力广的太行民宿IP矩阵。(责任领导:李丽;分管领导:王韶丽;责任科室:文旅康养中心;责任人:毋晓芸;完成时限:2026年12月)

10. 坚持“国家级评定+县级分级”双轨并行的品牌提升路径,再组织一批精品民宿冲击国字号品牌,深入开展县级“金山级、银山级、青山级”精品民宿评定,奋力争创“中国民宿第一县”。(责任领导:李丽;分管领导:王韶丽;责任科室:文旅康养中心;责任人:毋晓芸;完成时限:全年推进)

11. 坚持“走出去造势、请进来合作”双向赋能，以系统化营销思维与全链条推广举措，全方位放大陵川文旅品牌声量。开展精准化市场推介，聚焦京津冀、长三角、珠三角等新兴客源市场，主动对接文旅头部运营机构与知名文旅企业，系统搭建集产业交流、项目推介、政企对接于一体的高端合作平台，推动资源互补、优势叠加，吸引优质要素资源加速集聚。（责任领导：李丽；分管领导：王韶丽；责任科室：文旅康养中心；责任人：郭若一；完成时限：全年推进）

12. 高水平筹办第二届“冰雪季”系列主题活动，提质升级中奥冰雪文化嘉年华，延续品牌活动热度，打造冬季冰雪文旅特色名片。（责任领导：李丽；分管领导：王韶丽；责任科室：文旅康养中心；责任人：郭若一；完成时限：2026年3月）

13. 推出“行太行·宿陵川”主题产品，打造“过大年·宿陵川”节庆产品，将“宿陵川”打造为陵川文旅的专属品牌。（责任领导：李丽；分管领导：王韶丽；责任科室：文旅康养中心；责任人：毋晓芸；完成时限：2026年2月）

14. 深化与国家级权威媒体和优质自媒体平台的战略合作，推动线上线下融合、传统媒体与新媒体协同共振，建立全方位、多角度、立体化宣传矩阵，全面提升陵川文旅的品牌辨识度。（责任领导：李丽；分管领导：王韶丽；责任科室：文旅康养中心；责任人：郭若一；完成时限：全年推进）

15. 深入开展文旅市场规范提升行动，靶向破解“行路难、停

车难、如厕难、通信难”等发展瓶颈，再精准实施一批基础设施攻坚项目，全面优化文旅康养产业发展硬环境。（责任领导：李丽；分管领导：吴跃峰；责任科室：旅游发展股；责任人：赵飞；完成时限：全年推进）

16. 完成太行一号旅游公路古郊段、横水段立面规范提升。（责任领导：李丽；分管领导：王韶丽；责任科室：文旅康养中心；责任人：李慧；完成时限：2026年10月）

17. 重点推进太行一号旅游公路王莽岭至马武寨段服务配套与业态布局。（责任领导：李丽；分管领导：王韶丽；责任科室：文旅康养中心；责任人：李慧；完成时限：全年推进）

18. 完成0KM、丈河、横水、锡崖沟4个驿站品质提升。（责任领导：李丽；分管领导：王韶丽；责任科室：文旅康养中心；责任人：李慧；完成时限：2026年11月）

19. 规划新建佛子岭、东上河等一批旅游公厕。同步强化现有61个旅游公厕运维管理，全方位提升旅游公共服务水平。（责任领导：李丽；分管领导：王韶丽；责任科室：旅游发展股；责任人：赵飞；完成时限：2026年9月）

20. 巩固拓展国家公共文化服务体系示范区建设成果，深入实施“五个一批”群众文化惠民工程。新创作一批本土文艺精品，上党梆子现代戏《战歌出太行》参评省级“五个一工程奖”。（责任领导：李丽；分管领导：吴跃峰；责任科室：文化广电股；责任人：董芯汝；完成时限：2026年11月）

21. 全面完成西溪二仙庙、南吉祥寺数字化保护工作,实施积善遇真观、南庙官省保单位修缮工程。(责任领导:李丽;分管领导:王小斌;责任科室:文物保护中心;责任人:王小斌;完成时限:2026年10月)

22. 配合做好万里茶道申报世界文化遗产工作。(责任领导:李丽;分管领导:王小斌;责任科室:文物保护中心;责任人:王小斌;完成时限:2026年10月)

23. 加大对非遗保护项目挖掘力度,举办非遗民俗展演等活动。(责任领导:李丽;分管领导:吴跃峰;责任科室:文化馆;责任人:申莉萍;完成时限:全年推进)

24. 完成第四次全国文物普查。(责任领导:李丽;分管领导:王小斌;责任科室:文物保护中心;责任人:王小斌;完成时限:2026年6月)

25. 加快县城公共服务中心项目落地,打造集文化、艺术、健身于一体的“主客共享”城市综合体。(责任领导:李丽;分管领导:吴跃峰;责任科室:文化股;责任人:董芯汝;完成时限:全年推进)

26. 高标准布局建设一批乡村驿站。(责任领导:李丽;分管领导:王韶丽;责任科室:文旅康养产业服务中心;责任人:李慧;完成时限:2026年11月)

五、副县长潘田甜负责的工作

(一)县农业农村局牵头的工作

1. 完成第三次全国土壤普查。(责任领导:毕雪忠;分管领

导:李红飞;责任科室:技术站;责任人:靳晋峰;完成时限:2026年6月)

2. 农村居民人均可支配收入增速高于经济增长水平。(责任领导:毕雪忠;分管领导:杨瑜芳;责任科室:发展计划股;责任人:高玉红;完成时限:2026年12月)

3. 完善数智中心智慧服务功能。(责任领导:毕雪忠;分管领导:李红飞;责任科室:乡村建设站;责任人:崔晓静;完成时限:2026年10月)

4. 坚决防止耕地“非粮化”,扎实推进耕地复耕和撂荒地复垦,粮食播种面积稳定在33.93万亩以上,粮食总产量实现逐年增长。(责任领导:毕雪忠;分管领导:李红飞;责任科室:技术站;责任人:靳晋峰;完成时限:2026年12月)

5. 组织实施新一轮粮食产能提升行动,新改建600亩设施大棚。(责任领导:毕雪忠;分管领导:李红飞、杨志刚;责任科室:技术站、果桑菜站;责任人:靳晋峰、王奥利;完成时限:2026年11月)

6. 完成太行一号路沿线2万亩特色农作物种植带建设项目。(责任领导:毕雪忠;分管领导:李红飞;责任科室:乡村建设站;责任人:崔晓静;完成时限:2026年10月)

7. 蔬菜总产量达到8万吨以上。(责任领导:毕雪忠;分管领导:杨志刚;责任科室:果桑菜站;责任人:王奥利;完成时限:2026年12月)

8. 强化惠农政策保障支撑,全面落实耕地地力保护补贴、粮

食完全成本保险等政策。(责任领导:毕雪忠;分管领导:李红飞;责任科室:技术站;责任人:靳晋峰;完成时限:全年推进)

9. 做好农业生产托管服务试点,推广先进适用农机装备,稳步构建供给充足、抗风险能力强的粮食安全生产体系。(责任领导:毕雪忠;分管领导:杨志刚、李红飞;责任科室:确权办、农机中心;责任人:李斌、王千里;完成时限:全年推进)

10. 健全完善“政府引导+市场运营+村集体参与”的多元主体协同机制,鼓励支持有条件的村集体主动对接社会资本,先行先试探索多种联农带农利益联结模式,“一村一品、一村一业”发展农业产业、乡村旅游等多元业态,推动村集体经济实现规模增长与质量提升“双突破”。(责任领导:毕雪忠;分管领导:杨志刚;责任科室:经管站;责任人:付莎莎;完成时限:全年推进)

11. 充分发挥农村产权交易平台作用,加快农村闲置资产资源盘活利用,发展农业适度规模化经营。(责任领导:毕雪忠;分管领导:杨志刚;责任科室:经管站;责任人:付莎莎;完成时限:全年推进)

12. 扎实做好农业“接二连三”文章,大力发展绿色农业、特色农业、精品农业、品牌农业。全年新培育农业龙头企业、产业化联合体、特色种养“链主”企业3—5家。(责任领导:毕雪忠;分管领导:杨志刚;责任科室:产业化办;责任人:刘萍;完成时限:2026年8月)

13. 新扶持发展1000户庭院经济。(责任领导:毕雪忠;分管

领导:秦鹏飞;责任科室:产业发展股;责任人:魏利波;完成时限:2026年11月)

14. 将常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施,保持财政投入、资源要素配置等方面政策总体稳定,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线。(责任领导:毕雪忠;分管领导:秦鹏飞;责任科室:帮扶股、动态监测股、产业发展股;责任人:徐淑丽、李冰、魏利波;完成时限:全年推进)

15. 全面铺开第二轮土地承包到期后再延长30年工作。(责任领导:毕雪忠;分管领导:杨志刚;责任科室:确权办;责任人:李斌;完成时限:全年推进)

16. 深入践行“千万工程”经验,按照“一核一带、四区共建、百村升级、全域和美”总体思路,高标准完成6个以上精品示范村、50个提档升级村创建任务。(责任领导:毕雪忠;分管领导:李红飞;责任科室:乡村建设站;责任人:崔晓静;完成时限:2026年11月)

17. 常态化推进农村人居环境整治。(责任领导:毕雪忠;分管领导:李红飞;责任科室:乡村建设站;责任人:崔晓静;完成时限:全年推进)

18. 常态化推进农药化肥减量替代和农业废弃物资源化利用。(责任领导:毕雪忠;分管领导:李红飞;责任科室:植保站、技术站、环保站;责任人:杜爱军、靳晋峰、李苏强;完成时限:全年推进)

19. 大力实施农业品牌精品培育计划,加强“三品一标”认证,力争3—5个农产品入选全国名特优新、“有机旱作·晋品”以及“圳品”名录。(责任领导:毕雪忠;分管领导:秦晓丽;责任科室:质监站;责任人:郎素强;完成时限:2026年12月)

(二)县水务局牵头的工作

1. 完成台北、浙水片区供水管网设施更新改造,巩固提升25个村1.2万人饮水安全保障水平。(责任领导:秦宁;分管领导:王勇跃;责任科室:水资源利用保护中心;责任人:石李强;完成时限:2026年11月)

2. 全面落实河长制,坚决杜绝涉水问题发生。(责任领导:秦宁;分管领导:段树志;责任科室:河长制办公室;责任人:赵艳;完成时限:全年推进)

3. 完成上郊水库流域水污染防治及水生态修复项目。(责任领导:秦宁;分管领导:卜新稳;责任科室:水库技术事务站;责任人:杜伟;完成时限:2026年11月)

4. 实施水土流失综合治理3万亩。(责任领导:秦宁;分管领导:马陵丽;责任科室:水保生态事务站;责任人:原玲芳;完成时限:2026年12月)

(三)县林业局牵头的工作

1. 稳步推进集体林权改革。(责任领导:秦晋亚;分管领导:韩长青;责任科室:林改办;责任人:牛国芳;完成时限:全年推进)

2. 全面落实林长制,坚决杜绝涉林问题发生。(责任领导:

秦晋亚;分管领导:李爱军;责任科室:林长办;责任人:赵国军;
完成时限:全年推进)

3. 高质量实施山西省南太行山国土绿化示范等项目,全年新增植树造林1.7万亩、森林抚育3万亩、通道绿化100公里以上。(责任领导:秦晋亚;分管领导:毕志平、李爱军、韩长青;责任科室:防火办、营林科、资源科;责任人:程素奇、李志昌、郭爱萍;完成时限:2026年11月)

4. 突出抓好国家储备林建设和珍贵树种保护培育,力争“十五五”末,全县森林覆盖率达到53%。(责任领导:秦晋亚;分管领导:郎芳杰、李爱军;责任科室:公园办、林草监测中心;责任人:付晓白、郭爱萍;完成时限:全年推进)

5. 抢抓全国碳排放权交易市场建设历史机遇,加快6.7万亩碳汇林地上市交易,同步启动全县森林、河湖、水库等碳汇本底调查与核算评估,持续推进县域间生态横向补偿。(责任领导:秦晋亚;分管领导:李爱军、韩长青;责任科室:营林科、林改办;责任人:李志昌、牛国芳;完成时限:2026年11月)

6. 持续深化棋子山国家森林公园保护与开发,因地制宜发展林药、林禽、林菌为主的林下经济新模式,新发展林下中药材种植3000亩,林下初级产品规模达到1.1万吨。(责任领导:秦晋亚;分管领导:郭晓华、韩长青;责任科室:太行第一山国有林场、林改办;责任人:付晓白、牛国芳;完成时限:2026年12月)

7. 配合实施南太行森林消防综合训练基地项目。(责任领导:

秦晋亚;分管领导:毕志平;责任科室:防火办;责任人:程素奇;
完成时限:全年推进)

(四)县中药材产业发展中心牵头的工作

1. 聚焦中药材全产业链集群建设,全县域推广野生抚育、粮药轮作、粮药套作等复合种植模式。(责任领导:郭俊锋;分管领导:苏芬芬;责任科室:种植业股;责任人:梁婷婷;完成时限:2026年9月)

2. 积极申报2026年省级中药材全产业链项目。(责任领导:郭俊锋;分管领导:李二刚、苏芬芬;责任科室:产业化股、种植业股;责任人:耿梦瑶、梁婷婷;完成时限:2026年6月)

3. 新建林下种植党参试验示范项目500亩。(责任领导:郭俊锋;分管领导:苏芬芬;责任科室:种植业股;责任人:梁婷婷;完成时限:2026年9月)

4. 1万亩连翘种植基地通过GAP认证。(责任领导:郭俊锋;分管领导:苏芬芬;责任科室:种植业股;责任人:梁婷婷;完成时限:2026年12月)

5. 中药材冷链物流仓储中心二期项目完成主体建设。(责任领导:郭俊锋;分管领导:李二刚;责任科室:产业化股;责任人:耿梦瑶;完成时限:2026年11月)

6. 推进“陵川潞党参”地理标志保护产品认定。(责任领导:郭俊锋;分管领导:李二刚;责任科室:产业化股;责任人:耿梦瑶;完成时限:2026年10月)

7. 全力筹办好第三届连翘产业大会。(责任领导:郭俊锋;分管领导:李二刚、苏芬芬;责任科室:产业化股、种植业股;责任人:耿梦瑶、梁婷婷;完成时限:2026年6月)

8. 山西太行连翘产业研究院正式挂牌。(责任领导:郭俊锋;分管领导:李二刚;责任科室:产业化股;责任人:耿梦瑶;完成时限:2026年4月)

(五)县畜牧兽医服务中心牵头的工作

1. 实施百谷旺蛋鸡养殖全产业链、豪康牧业万头猪场生态养殖、三谷千头牛场养殖园区等23个重点养殖项目。(责任领导:宋春红;分管领导:徐婧;责任科室:生产股;责任人:侯凤琴;完成时限:2026年11月)

2. 全县畜禽饲养总量突破400万头(只)。(责任领导:宋春红;分管领导:徐婧;责任科室:生产股;责任人:侯凤琴;完成时限:2026年12月)

(六)县农投公司牵头的工作

1. 中药材高标准育苗基地年内繁育优质种苗达到300万株以上。(责任领导:李荣斌;分管领导:马亚军;责任科室:事业发展股;责任人:靳忠豪;完成时限:2026年12月)

2. 立体化种植高标准示范基地建成投用。(责任领导:李荣斌;分管领导:马亚军;责任科室:事业发展股;责任人:靳忠豪;完成时限:2026年11月)

3. 支持县属国有企业充分盘活存量资产和闲置资源,规划

布局“小而精”的新兴产业项目。(责任领导:李荣斌;分管领导:王闻彬;责任科室:市场运营股;责任人:肖超毅;完成时限:全年推进)

4. 高标准布局建设一批乡村驿站。(责任领导:李荣斌;分管领导:马亚军;责任科室:事业发展部;责任人:靳忠豪;完成时限:2026年10月)

5. 高标准布局建设一批自驾车营地。(责任领导:李荣斌;分管领导:王闻彬;责任科室:事业发展部;责任人:靳忠豪;完成时限:2026年10月)

(七)县教育局牵头的工作

1. 高级实验中学教学楼年内建成。(责任领导:张维亮;分管领导:郭文鹤;责任科室:实验高中、项目办;责任人:李忠林、李海红;完成时限:2026年11月)

2. 稳妥撤并14所农村小规模学校。(责任领导:张维亮;分管领导:郭文鹤、李俊飞;责任科室:基教股、计财股、人事股;责任人:王雪强、秦俊峰、王志宏;完成时限:2026年8月)

3. 平城九年一贯制学校建成投用。(责任领导:张维亮;分管领导:郭文鹤、李俊飞;责任科室:基教股、计财股、人事股、项目办、平城镇中;责任人:王雪强、秦俊峰、王志宏、李海红、杜伟;完成时限:2026年8月)

4. 加快推进二中、三中、棋源3所新优质初中建设,义务教育优质均衡发展通过国家评估。(责任领导:张维亮;分管领导:

郭文鹤; 责任科室: 基教股、督导室; 责任人: 王雪强、袁广文; 完成时限: 2026年12月)

5. 强化中小学名师、名校长培养, 培树6个县级名师工作室。(责任领导: 张维亮; 分管领导: 李俊飞、郭文鹤; 责任科室: 人事股、教研室; 责任人: 王志宏、王文勇; 完成时限: 2026年11月)

6. 扎实开展“县中振兴”计划, 全力提升本科达线率、重点院校升学率, 努力实现“年年有清北”目标。(责任领导: 张维亮; 分管领导: 郭文鹤、李俊飞; 责任科室: 基教股、人事股、计财股、教研室; 责任人: 王雪强、王志宏、秦俊峰、王文勇; 完成时限: 2026年8月)

7. 加快城乡学校共同体建设。(责任领导: 张维亮; 分管领导: 郭文鹤; 责任科室: 基教股、教研室; 责任人: 王雪强、王文勇; 完成时限: 全年推进)

(八)县卫体局牵头的工作

1. 中医院再打造2个省级中医优势专科。(责任领导: 韩勇强; 分管领导: 程伟; 责任科室: 中医医改和安全股; 责任人: 李祥; 完成时限: 2026年11月)

2. 加快推进县域医养结合中心项目建设, 推动“中医药+文旅康养”深度融合, 全力打造2个中西医协同旗舰科室。(责任领导: 韩勇强; 分管领导: 程伟; 责任科室: 中医医改和安全股; 责任人: 李祥; 完成时限: 全年推进)

3. 加力推进高质量户外运动目的地建设, 举办好冰雪、骑

行、围棋、登山等特色赛事。(责任领导:韩勇强;分管领导:姜振华;责任科室:体育股;责任人:杜中中;完成时限:全年推进)

4. 全面落实国家优化生育政策。(责任领导:韩勇强;分管领导:石晶;责任科室:妇幼和家庭发展股;责任人:毕小雪;完成时限:全年推进)

5. 加快紧密型县域医共体建设。(责任领导:韩勇强;分管领导:程伟;责任科室:中医医改和安全股;责任人:李祥;完成时限:全年推进)

6. 以新时代爱国卫生运动为抓手,坚持“拆、清、整、治、建”一体化推进城乡环境整治提升。(责任领导:韩勇强;分管领导:张丽;责任科室:爱国卫生运动协调指导中心;责任人:韩琳;完成时限:全年推进)

7. 加快县城公共服务中心项目落地,打造集文化、艺术、健身于一体的“主客共享”城市综合体。(责任领导:韩勇强;分管领导:姜振华;责任科室:体育股;责任人:杜中中;完成时限:全年推进)

(九)县行政审批局牵头的工作

1. 推动高频事项办事指南口语化、短句化、场景化,实现办理事项一看就懂、一填就会。(责任领导:秦艳军;分管领导:王国斌;责任科室:办公室;责任人:焦峰;完成时限:2026年10月)

2. 开展线上线下全时段无缝服务,实现审批事项弹性办、预约办、随时可办。(责任领导:秦艳军;分管领导:郭俊芬;责任科室:政务服务股;责任人:师列穹;完成时限:全年推进)

3. 提升涉企政策“一站式”服务平台效能。(责任领导:秦艳军;分管领导:郭俊芬;责任科室:政务服务股;责任人:师列穹;完成时限:全年推进)

4. 对全县所有新建项目实行“一对一”审批全流程帮办代办、县级事项并联快办、市级事项专人陪办。(责任领导:秦艳军;分管领导:李迎丽;责任科室:投资项目股;责任人:赵书峰;完成时限:2026年11月)

5. 健全“有求必应”机制,深化“啄木鸟”工作法应用。(责任领导:秦艳军;分管领导:郭俊芬;责任科室:政务服务股;责任人:师列穹;完成时限:全年推进)

(十)县医保局牵头的工作

1. 深入推进医疗保险参保护面。(责任领导:李超彦;分管领导:赵鹏;责任科室:医保中心征缴科;责任人:张力;完成时限:全年推进)

2. 扎实推动长期护理保险提质增效。(责任领导:李超彦;分管领导:赵鹏;责任科室:待遇保障和医药服务管理股;责任人:王勇军;完成时限:2026年11月)

(十一)县政府办(金融股)牵头的工作

1. 加强地方金融行业监管,有效防范中小金融机构风险,大力整治非法金融活动,严守不发生区域性、系统性风险底线。(责任领导:赵晨光;分管领导:杨超;责任科室:金融股;责任人:段炜;完成时限:全年推进)

(十二)县金融监管支局牵头的工作

1. 加强地方金融行业监管,有效防范中小金融机构风险,大力整治非法金融活动,严守不发生区域性、系统性风险底线。(责任领导:李青;分管领导:王中强;责任科室:风险监测科、综合监管科;责任人:裴萌萌、熊笑丽;完成时限:全年推进)

2. 深化政银企对接,落实小微企业融资协调机制,持续开展专业化、精准化融资服务,引导银行保险机构丰富产品供给和服务模式,金融机构贷款余额增长5%以上。(责任领导:李青;分管领导:史苏婷;责任科室:金融消费者权益保护科;责任人:司佳琪;完成时限:全年推进)

六、副县长、县公安局局长宋建国负责的工作

(一)县公安局牵头的工作

1. 完成全域视频监控提质改造,持续加强基层派出所标准化和村级治保会建设。(责任领导:周涛;分管领导:杜晓辉、段潭凡;责任科室:情报指挥中心、交通管理大队、治安大队;责任人:王丁杰、崔泽晋、崔阳;完成时限:全年推进)

2. 常态化推进扫黑除恶专项斗争,从严打击电信网络诈骗犯罪,依法惩处各类违法犯罪活动,全力维护社会大局稳定。(责任领导:周涛;分管领导:韩军峰;责任科室:刑侦大队;责任人:秦浩;完成时限:全年推进)

3. 坚持和发展新时代“枫桥经验”,积极构建“综治中心+网格化+信息员”基层社会治理体系。(责任领导:周涛;分管领导:

杜晓辉;责任科室:治安大队;责任人:崔阳;完成时限:全年推进)

4. 持续开展交通违法违章专项行动。(责任领导:周涛;分管领导:周涛;责任科室:交通管理大队;责任人:崔泽晋;完成时限:全年推进)

(二)县司法局牵头的工作

1. 稳步推进综合行政执法改革。(责任领导:马喜平;分管领导:杨建国;责任科室:法治建设股;责任人:李婵婵;完成时限:全年推进)

2. 推进柔性执法和包容审慎监管。(责任领导:马喜平;分管领导:杨建国;责任科室:法治建设股;责任人:李婵婵;完成时限:全年推进)

(三)县信访局牵头的工作

1. 深化访源治理,攻坚信访积案,强化矛盾风险隐患排查化解,全面提升群众满意度和获得感。(责任领导:段艳萍;分管领导:李明印;责任科室:信访接待中心;责任人:李江昊;完成时限:全年推进)

七、副县长苏红岗负责的工作

(一)县住建局牵头的工作

1. 全面启动“城市更新三年行动”。(责任领导:董韶钧;分管领导:赵国亮;责任科室:公用股;责任人:赵国亮;完成时限:全年推进)

2. 状元路年内完成中水管网铺设,完善供热基础设施、提升

整体供热质效。(责任领导:董韶钧;分管领导:赵国亮;责任科室:公用股;责任人:赵国亮;完成时限:2026年11月)

3. 全年新增供气2500户。(责任领导:董韶钧;分管领导:赵国亮;责任科室:公用股;责任人:赵国亮;完成时限:2026年11月)

4. 推进第二污水处理厂、县城雨污分流源头治理、城市生命线建设等重点市政工程。(责任领导:董韶钧;分管领导:赵国亮;责任科室:公用股;责任人:赵国亮;完成时限:全年推进)

5. 加快县城公共服务中心项目落地,打造集文化、艺术、健身于一体的“主客共享”城市综合体。(责任领导:董韶钧;分管领导:赵国亮;责任科室:公用股;责任人:赵国亮;完成时限:全年推进)

6. 县人民医院病房改造提升项目建成投用。(责任领导:董韶钧;分管领导:刘杰;责任科室:公建中心;责任人:刘杰;完成时限:2026年11月)

7. 配合开展人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患全链条整治等专项行动,有效防范和遏制重特事故发生。(责任领导:董韶钧;分管领导:李建芳;责任科室:安全股;责任人:卢晓剑;完成时限:全年推进)

(二)县交通运输局牵头的工作

1. 完善小陵伴游智慧服务功能,加快太行一号旅游公路设施提档升级。(责任领导:冯伟;分管领导:赵亮;责任科室:养护股、公路科;责任人:曹永军、焦灵飞;完成时限:全年推进)

2. 配合推进太行一号旅游公路王莽岭至马武寨段服务配套

与业态布局。(责任领导:冯伟;分管领导:赵亮;责任科室:养护股;责任人:曹永军;完成时限:全年推进)

3. 加快推进国道 342 过境段(杨寨河至北四渠)公路改线工程项目前期,力争年内开工。(责任领导:冯伟;分管领导:李志鹏;责任科室:工会、法规股;责任人:陈伟、王倩;完成时限:全年推进)

4. 新改建“四好农村路”30 公里。(责任领导:冯伟;分管领导:任碧波;责任科室:路政股;责任人:耿彪;完成时限:2026 年 11 月)

5. 国道 207 过境段(杨寨河至大会)公路改线工程年内开工。(责任领导:冯伟;分管领导:赵亮;责任科室:战备办;责任人:宋良科;完成时限:2026 年 6 月)

(三)市生态环境局陵川分局牵头的工作

1. 以细颗粒物、二氧化硫、臭氧协同控制为主线,坚决落实以排污许可证为核心的固定源监管制度,一体化抓好社会源、移动源、工业源精细化管控。(责任领导:郑咏军;分管领导:刘杰;责任科室:大气环境股;责任人:赵江蓉;完成时限:全年推进)

2. 全年优良天数保持在 300 天以上,坚决消除重污染天气,确保环境空气质量综合指数稳居全省第一方阵。(责任领导:郑咏军;分管领导:刘杰;责任科室:大气环境股;责任人:赵江蓉;完成时限:全年推进)

3. 巩固农村黑臭水体治理成果,加快武家湾河、古郊河流域 6 个村的生活污水治理,26 个农村污水处理站平稳运行,确保市考断面、集中式饮用水源地水质稳定达标,水环境质量持续改

善。(责任领导:郑咏军;分管领导:刘杰;责任科室:水和土壤生态管理中心;责任人:张勇;完成时限:全年推进)

4. 完成郭家川历史遗留废渣风险管控项目。(责任领导:郑咏军;分管领导:刘杰;责任科室:水和土壤生态管理中心;责任人:张勇;完成时限:2026年7月)

5. 深化固废处置专项整治三年行动。(责任领导:郑咏军;分管领导:史永茂;责任科室:三分队;责任人:李素红;完成时限:全年推进)

6. 受污染耕地、污染地块和重点建设用地安全利用率全部达到100%。(责任领导:郑咏军;分管领导:刘杰;责任科室:水和土壤生态管理中心;责任人:张勇;完成时限:全年推进)

7. 加强“三线一单”生态环境分区管控,衔接国土空间规划和用途管制,严守生态保护红线。(责任领导:郑咏军;分管领导:史永茂;责任科室:综合股;责任人:王晋芬;完成时限:全年推进)

(四)县城管执法队牵头的工作

1. 持续开展整治私搭乱建、私占公共空间专项行动。(责任领导:赵军红;分管领导:王睿强;责任科室:执法中队;责任人:李晋;完成时限:全年推进)

2. 自供能垃圾完全热裂解处理项目年底实现试运营。(责任领导:赵军红;分管领导:杨永进;责任科室:办公室;责任人:王璐;完成时限:2026年12月)

3. 全县生活垃圾无害化处理率达到90%以上。(责任领导:

赵军红;分管领导:杨永进;责任科室:办公室;责任人:王璐;完成时限:全年推进)

4. 稳步推进县城生活垃圾就地分类、集中处置。(责任领导:赵军红;分管领导:王睿强;责任科室:环卫科;责任人:秦永安;完成时限:全年推进)

(五)县公路段牵头的工作

1. 国道207过境段(杨寨河至大会)公路改线工程年内开工。(责任领导:段安平;分管领导:段安平;责任科室:公路段;责任人:吕晋阳;完成时限:2026年6月)

2. 实施踞虎关、卧龙洞等6座危旧隧道病害处置工程。(责任领导:段安平;分管领导:李胜利;责任科室:生产股;责任人:王韶华;完成时限:全年推进)

八、副县长谢亚陶负责的工作

(一)县人社局牵头的工作

1. 城镇居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。(责任领导:袁苏强;分管领导:牛建武;责任科室:工资福利股;责任人:杨泽鹏;完成时限:2026年12月)

2. 持续完善就业创业政策扶持体系,全年新增城镇就业3200人,转移输出农村劳动力10000人。(责任领导:袁苏强;分管领导:徐晓鹏;责任科室:创业就业股;责任人:申洁;完成时限:2026年12月)

3. 实施技能培训提质行动,开展“棋源飞手”、中高级焊工等

职业技能培训 3000 人次。(责任领导:袁苏强;分管领导:徐晓鹏;责任科室:职业能力建设股、人力资源交流服务中心;责任人:高宇、张剑辉;完成时限:2026 年 12 月)

4. 叉车工考试点通过省级认证,实现“棋源叉车工”从培训到就业的一站式、全流程服务。(责任领导:袁苏强;分管领导:徐晓鹏;责任科室:人力资源交流服务中心;责任人:张剑辉;完成时限:2026 年 11 月)

5. 高标准建设无人机培训场地,焊工联合培训基地年内投入使用,全力争创省级一流技能人才培养示范基地。(责任领导:袁苏强;分管领导:徐晓鹏;责任科室:人力资源交流服务中心;责任人:张剑辉;完成时限:2026 年 11 月)

6. 深入推进社会保险参保护面。(责任领导:袁苏强;分管领导:董志军;责任科室:县社会保险中心;责任人:郎军平、姚慧军;完成时限:全年推进)

7. 全面落实渐进式延迟法定退休年龄改革。(责任领导:责任领导:袁苏强;分管领导:董志军;责任科室:县社会保险中心;责任人:郎军平、姚慧军;完成时限:全年推进)

(二)县民政局牵头的工作

1. 健全分层分类社会救助体系,精准做好低保、特困人员动态管理,提高困难群体救助供养标准。(责任领导:秦俊峰;分管领导:程燕飞;责任科室:低保中心、社会救助股;责任人:石红梅、袁晓兰;完成时限:全年推进)

2. 区域养老服务(附城)中心年内投用。(责任领导:秦俊峰;分管领导:程燕飞;责任科室:社会救助股;责任人:袁晓兰;完成时限:2026年8月)

3. 完成社会福利中心提升改造,为400户困难老年人提供居家养老上门服务和适老化改造。(责任领导:秦俊峰;分管领导:程燕飞;责任科室:社会救助股;责任人:袁晓兰;完成时限:2026年11月)

4. 全面启动太行山康养示范区建设。(责任领导:秦俊峰;分管领导:程燕飞;责任科室:社救股;责任人:袁晓兰;完成时限:全年推进)

5. 加快养老服务网络建设。(责任领导:秦俊峰;分管领导:程燕飞;责任科室:社会救助股;责任人:袁晓兰;完成时限:全年推进)

(三)县市场监管局牵头的工作

1. 强化食品药品全链条闭环监管。(责任领导:郭秀军;分管领导:李青、申俊杰;责任科室:应急股、食品股、餐饮股、药械化股;责任人:靳斌芳、赵小燕、李翠巧、马红梅;完成时限:全年推进)

2. 推动“惠商保”3.0版落地。(责任领导:郭秀军;分管领导:牛文波;责任科室:信用股;责任人:秦满丽;完成时限:全年推进)

3. 扎实做好商标帮扶、质量帮扶、认证帮扶等工作。(责任领导:郭秀军;分管领导:申俊杰、和晋陵;责任科室:知识产权股、质量股;责任人:侯晓锦、郭长青;完成时限:全年推进)

(四)县投资促进中心牵头的工作

1. 发挥招商引资“强引擎”作用,优化完善产业、项目、企业、政策“四个清单”,形成完整清晰的招商图谱和重点项目库。(责任领导:靳雅芬;分管领导:马驥;责任科室:项目帮办股;责任人:张宇楠;完成时限:2026年4月)

2. 新设立广州、海南2个驻外招商工作站。(责任领导:靳雅芬;分管领导:马驥;责任科室:投资服务股;责任人:李巍;完成时限:2026年12月)

3. 积极借助进博会、投洽会、广交会等国家级展会平台,灵活运用“七种招商模式”,深化园区平台精准招商、文旅康养专题招商、绿色产业定向招商,量身定制招商项目全周期服务套餐。(责任领导:靳雅芬;分管领导:马驥;责任科室:投资服务股、项目帮办股;责任人:李巍、张宇楠;完成时限:全年推进)

4. 全年力争引进亿元以上产业项目5个,签约项目开工率达到40%以上,新开工项目年度投资达到23亿元以上。(责任领导:靳雅芬;分管领导:马驥;责任科室:考核统计股;责任人:李宇静;完成时限:2026年12月)

九、乡镇人民政府负责实施的工作

(一)各乡镇负责实施的工作

1. 以新时代爱国卫生运动为抓手,坚持“拆、清、整、治、建”一体化推进县城环境整治提升。有效改善乡镇中心区域、城乡结合部、公共空间、餐饮场所等重点区域环境卫生。(责任单位:

各乡镇人民政府;责任人:各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:全年推进)

2. 围绕县域经济社会发展总体规划布局,立足自身特色优势和发展需要,瞄准弱链、断链、缺链环节,系统化、精准化对接项目企业,形成全域发力、各有侧重的招商引资新格局。(责任单位:各乡镇人民政府;责任人:各乡镇人民政府主要负责人;完成时限:全年推进)

(二)崇文镇负责实施的工作

1. 推进科创商务孵化中心项目。(责任领导:段韶飞;分管领导:程劲草;责任科室:城东社区居委;责任人:姬浩;完成时限:2026年9月)

2. 推进云天小吃街改造项目。(责任领导:段韶飞;分管领导:程劲草;责任科室:城西社区居委;责任人:刘凯;完成时限:2026年11月)

3. 完成郭家川历史遗留废渣风险管控项目。(责任领导:段韶飞;分管领导:程劲草;责任科室:环保办;责任人:杨增辉;完成时限:2026年7月)

(三)附城镇负责实施的工作

1. 丈河百年染坊、自制酸奶厂等项目全面完成,构建“日间游玩+夜间住宿”全时段消费场景。(责任领导:梁智;分管领导:常雅芝;责任科室:文化站;责任人:张瑜;完成时限:2026年11月)

2. 区域养老服务(附城)中心年内投用。(责任领导:梁智;分

管领导:刘文国;责任科室:民政办;责任人:刘文国;完成时限:2026年8月)

(四)平城镇负责实施的工作

1. 完成金隅冀东除氯余热回收项目。(责任领导:周路强;分管领导:乔鑫坤;责任科室:规划建设办公室;责任人:王九龙、熊方锋;完成时限:2026年11月)

(五)西河底镇负责实施的工作

1. 加快百孚百富零碳产业园项目建设。(责任领导:闫泽正;分管领导:郭子涵;责任科室:发改办;责任人:宋愚;完成时限:2026年11月)

(六)古郊乡负责实施的工作

1. 完成太行一号旅游公路古郊段立面规范提升。(责任领导:王国亮;分管领导:彭斌;责任科室:综合办;责任人:邱亮;完成时限:2026年10月)

(七)马圪当乡负责实施的工作

1. 完成太行一号旅游公路横水段立面规范提升。(责任领导:王灵敏;分管领导:王佳;责任科室:横水村;责任人:吴忠良;完成时限:2026年10月)

附件:1. 2026年度经济社会发展指标任务责任分解清单

2. 2026年度重点工程项目任务责任分解清单

3. 2026年度民生实事项目任务责任分解清单

2026 年度经济社会发展指标任务责任分解清单

序号	经济社会发展具体指标	时间节点及工作目标	分管领导	责任单位	责任人	备注
1	地区生产总值	一季度增长 6.5%；上半年增长 6.5%；前三季度增长 6.5%；全年增长 6.5%。全年总量完成 89.7 亿元。	樊武斌	发展改革和科技局	李赛铁	
	第一产业增加值增速	一季度增长 6%；上半年增长 6%；前三季度增长 6%；全年增长 6%。全年完成 11.1 亿元。	潘田甜	农业农村局 林业局 畜牧中心 中药材中心 各乡镇政府	毕雪忠 秦晋亚 宋春红 郭俊锋 各乡镇长	
	农林牧渔总产值增速	一季度增长 6%；上半年增长 6%；前三季度增长 6%；全年增长 6%。	潘田甜	农业农村局 林业局 畜牧中心 中药材中心 各乡镇政府	毕雪忠 秦晋亚 宋春红 郭俊锋 各乡镇长	
	地区生产总值增长 6.5%	一季度增长 6.9%；上半年增长 6%；前三季度增长 5.3%；全年增长 5.3%。全年完成 24.9 亿元。	朱文德 苏红岗	工信局 住建局	刘晓伟 董韶钧	
	规上工业增加值增速	一季度增长 15%；上半年增长 13%；前三季度增长 13%；全年增长 10%。	朱文德	工信局	刘晓伟	
	建筑业总产值增速	一季度增长 10%；上半年增长 8%；前三季度增长 5%；全年增长 5%。	苏红岗	住建局	董韶钧	
	第三产业增加值增速	一季度增长 6.4%；上半年增长 7%；前三季度增长 7.1%；全年增长 7.1%。全年完成 53.7 亿元。	樊武斌	发展改革和科技局	李赛铁	
	批发零售业增加值	一季度增长 7.5%；上半年增长 8%；前三季度增长 9%；全年增长 9.5%。全年完成 5.8 亿元。	朱文德	工信局	刘晓伟	
	#批发业销售额增速	一季度增长 5%；上半年增长 5%；前三季度增长 5%；全年增长 5%。	朱文德	工信局	刘晓伟	

2026 年度经济社会发展指标任务责任分解清单

序号	经济社会发展具体指标	时间节点及工作目标	分管领导	责任单位	责任人	备注
1	地区生产总值增长6.5%	#零售业销售额增速	朱文德	工信局	刘晓伟	
		住宿餐饮业增加值	朱文德	工信局	刘晓伟	
		#住宿业营业额增速	朱文德	工信局	刘晓伟	
		#餐饮业营业额增速	朱文德	工信局	刘晓伟	
		交通运输业增加值	苏红岗	交通局	冯 伟	
		#公路运输周转量增速	苏红岗	交通局	冯 伟	
		金融业增加值	潘田甜	金融监管支局	李 青	
		#金融机构利息净收入增速和手续费及佣金净收入增速	潘田甜	金融监管支局	李 青	
		房地产业增加值	苏红岗	住建局	董韶钧	
		#商品房销售面积增速	苏红岗	住建局	董韶钧	
		其他营利性服务业增加值		——		
		#其它营利性服务业营业收入增速	樊武斌	发展改革和科技局	李赛铁	
		#其它营利性服务业工资总额增速	谢亚陶	人社局	袁苏强	

2026年度经济社会发展指标任务责任分解清单

序号	经济社会发展具体指标		时间节点及工作目标	分管领导	责任单位	责任人	备注
1	地区生产总值增长6.5%	其他非营利性服务业增加值	一季度增长6.2%;上半年增长6.2%;前三季度增长6.2%;全年增长6.2%。全年完成16.2亿元。		——		
		#非营利性服务业工资总额增速(包括水利、环境和公共设施管理业,教育,卫生,公共管理,社会保障和社会组织机关事业单位)	一季度增长12%;上半年增长12%;前三季度增长12%;全年增长12%。	樊武斌 谢亚陶	财政局 人社局	秦雪峰 袁苏强	
2	规模以上工业增加值增长10%	规模以上工业增加值	一季度增长15%;上半年增长13%;前三季度增长13%;全年增长10%。	朱文德	工信局	刘晓伟	
3	固定资产投资增长8%	固定资产投资	一季度完成6.5亿元,增长25%;上半年完成33.4亿元,增长15%;前三季度完成47.3亿元,增长7%;全年完成55.2亿元,增长8%。	樊武斌	发展改革和科技局	李赛铁	
4	社会消费品零售总额增长6%	社会消费品零售总额	一季度增长6%;前半年增长6%;前三季度增长6%;全年增长6%。	朱文德	工信局	刘晓伟	
5	一般公共预算收入增长3%	一般公共预算收入	一季度完成1.2亿元,增长3%;前半年完成2.4亿元,增长3%;前三季度完成3.1亿元,增长3%;全年完成4.3亿元,增长3%。	樊武斌	财政局	秦雪峰	
6	城镇居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步	城镇居民人均可支配收入	城镇居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步。	谢亚陶	人社局	袁苏强	
7	农村居民人均可支配收入增速高于经济增长水平	农村居民人均可支配收入	农村居民人均可支配收入增速高于经济增长水平。	潘田甜	农业农村局	毕雪忠	

2026 年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元											
序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
1	中广核潞城镇岭北50MW低碳景观示范项目	续建	总占地35亩,总装机规模50兆瓦;建设50兆瓦风力发电机组、110千伏升压站、送出线路、集电线路等	32118	15970	1-2月:进行复工前准备工作; 3-6月:投资15970万元,完成8台6.25兆瓦风力发电机组及配套设施建设,完成总工程量的100%	樊武斌	发展改革和科技局	李赛铁	徐鹏炎	常纯阳
2	崇安能源商务综合楼建设项目	续建	总占地9.6亩,建筑面积约5300平方米;建设商务综合楼1栋及配套设施等	4665	3465	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资548万元,完成主体1-3层主体工程,完成总工程量的36%; 4月:投资535万元,完成4-6层主体工程,完成总工程量的43%; 5月:投资535万元,完成建筑屋面、二次结构工程建设,完成总工程量的60%; 6月:投资473万元,完成室内装饰装修,完成总工程量的67%; 7月:投资473万元,完成外墙装饰装修,完成总工程量的77%; 8月:投资473万元,完成室内水电安装工程建设,完成总工程量的88%; 9月:投资261万元,完成室外管网及配套设施建设,完成总工程量的93%; 10月:投资167万元,完成剩余地面及配套工程建设,完成总工程量的100%	樊武斌	崇安能源公司	李迎峰	郭秀峰	郭秀峰

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
3	杨寨-小潘底双回5kV线路新建工程	续建	建设架空线路23千米、铁塔58基	2045	620	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资310万元,完成剩余线路、铁塔等设施建设,完成总工程量的85%; 6-8月:投资310万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
4	夺火35kV变电站改造工程	续建	建设35千伏变压器2台	1993	1619	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资819万元,完成变压器建设,完成总工程量的78%; 7-8月:投资800万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
5	上郊35kV变电站改造工程	续建	新建配电装置楼1座、35千伏主变2台;配套相应无功补偿装置及通信、二次系统	1924	669	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资340万元,完成配电装置及主变等设施建设,完成总工程量的85%; 5-6月:投资329万元,完成无功补偿装置及通信、二次系统建设,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
6	杨寨-上郊35kV线路新建工程	续建	建设线路14千米、杆塔58基、转角塔26基、单回路直线32基及单回路终端等	1656	485	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资245万元,完成剩余线路、杆塔、转角塔等建设,完成总工程量的84%; 6月:投资240万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
7	小潘底35kV变电站改造工程	续建	新建配电装置楼1座、35千伏主变2台;配套相应无功补偿装置及通信、二次系统	1416	382	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资152万元,完成配电装置及主变等设施建设,完成总工程量的84%; 6月:投资230万元,完成无功补偿装置及通信、二次系统建设,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
8	10kV母线(35kV平城站)综合性改造 工程	续建	建设预制仓设备1套、10千伏高压开关柜21面、分散装置23套等	839	354	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资174万元,完成全部预制仓、高压开关柜、分散装置等建设,完成总工程量的78%; 6月:投资180万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
9	10kV塔水河线网架优化 加强工程	续建	改造10千伏线路15千米	794	222	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资150万元,完成剩余线路建设,完成总工程量的90%; 6月:投资72万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
10	10kV秦北线网架优化加强 工程	续建	建设10千伏架空线路5千米,改造10千伏架空线路12千米	720	210	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资150万元,完成剩余线路建设,完成总工程量的91%; 6月:投资60万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
11	10kV锡崖沟线马武寨支线绝缘化改 造工程	续建	改造10千伏线路13千米	642	318	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资220万元,完成剩余线路建设,完成总工程量的92%; 6月:投资98万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
12	10kV丈河等2个台区重过载治理工程	续建	建设线路13千米,新增配变台3台、变配电箱35台	636	187	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资130万元,完成剩余线路建设,完成总工程量的88%; 6月:投资57万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
13	杨村镇城乡融合开发旅游项目	续建	改造村内道路,新建挡土墙,铺设雨水管网及配套设施等	2600	1634	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资150万,复工拆除寺湖旧路,开挖沟壕,完成总工程量的54%; 5月:投资500万元,拆除东尧旧路,开挖沟壕,铺装寺湖管道,完成平居村硬化铺油,完成总工程量的70%; 6月:投资500万元,铺装东尧、寺湖村管道,完成总工程量的85%; 7月:投资400万元,完成东尧、寺湖村路面硬化、铺油,完成总工程量的96%; 8月:投资84万元,进行环境整治工作,完成总工程量的100%	樊武斌	杨村镇	赵元元	李 静	李庆军
14	南马村以工代赈人居环境整治项目	续建	改造道路2.49千米;建设雨水管网、管沟、挡土墙及配套设施等	729	629	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资200万元,完成雨水管网、管沟主体建设,完成总工程量的35%; 4月:投资200万元,完成挡土墙主体建设,完成总工程量的75%; 5-6月:投资229万元,完成全场配套设施建设工作,完成总工程量的100%	樊武斌	附城镇	梁 智	姜永进	姜永进

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
15	一级消防站建设项目	续建	总占地 2762 亩，建筑面积约 3983 平方米；建设业务楼、业务附属用房、室外训练场地及配套设施等	4817	2005	1月:投资 200 万元,完成业务楼及附属楼安装木质内门施工和六类设备调试工作; 2-3月:投资 300 万元,完成附属楼和辅助用房外墙喷漆、室内装修等建设,完成总工程量的 68%; 4月:投资 1205 万元,完成室外道路硬化、绿化等配套建设施工,完成总工程量的 93%; 5月:投资 200 万元,完成室内外剩余设施建设,完成总工程量的 95%; 6月:投资 100 万元,完成全部建设内容及项目收尾工作,完成总工程量的 100%	樊武斌	消防救援大队	刘凯	刘凯	申江华
16	西河底镇三泉 400MW/800 MWh 独立储能电站项目	新建	总占地 100 亩,建筑面积约 7000 平方米,建设 400 兆瓦/800 兆瓦时储能电站 1 座;包括 220 千伏升压站、250 兆伏安升压主变及配套工程等	120000	5000	1-6月:完成前期手续办理,具备开工条件; 7月:投资 300 万元,完成场地平整及道路建设,完成总工程量的 0.25%; 8月:投资 900 万元,完成 220KV 升压站及储能设备基础混凝土浇筑建设,完成总工程量的 1%; 9月:投资 1600 万元,完成部分储能单元安装及电缆铺设建设,完成总工程量的 2.3%; 10-11月:投资 2200 万元,完成储能设备安装调试,完成总工程量的 4.5%	樊武斌	发展改革和科技局 西河底镇	李赛铁 闫泽正	徐鹏炎 郭子涵	常纯阳 郭子涵

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
17	礼义镇独立储能电站项目	新建	总占地 98.7 亩,建设 400 兆瓦/800 兆瓦时储能电站 1 座;包括储能电站场区、220 千伏升压站、对侧站及配套工程等	118000	72000	1-2 月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6 月:投资 7000 万元,完成场地平整及部分升压站基础设施建设,完成总工程量的 5%; 7 月:投资 7000 万元,完成升压站基础设施建设,开始储能电站厂区建设,完成总工程量的 15%; 8 月:投资 12000 万元,完成升压站建设,开始储能电站厂区建设,完成总工程量的 30%; 9 月:投资 14000 万元,基本完成储能电站厂区建设,开始电气安装建设,完成总工程量的 45%; 10 月:投资 20000 万元,完成部分电气安装建设,完成总工程量的 60%; 11 月:投资 12000 万元,完成对侧站及配套工程建设,完成总工程量的 65%	樊武斌	发展改革和科技局 礼义镇	李赛铁 常砚星	徐鹏炎 武志栋	常纯阳 武志栋
18	中广核二期 200MW 风力发电项目	新建	总占地 50 亩,总装机规模 200 兆瓦;建设风力发电机组 26 套及配套设施等	85000	2300	1-8 月:完成前期手续办理,具备开工条件; 9 月:投资 800 万元,完成场地整理工作,完成总工程量的 0.5%; 10 月:投资 500 万元,开始部分风机、道路建设,完成总工程量的 2%; 11 月:投资 1000 万元,完成部分风机、道路建设,完成总工程量的 3%	樊武斌	发展改革和科技局	李赛铁	徐鹏炎	常纯阳

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
19	山西金风天翼新能源陵川二期75MW风力发电项目	新建	总占地30亩,总装机规模75兆瓦;建设风力发电机组12套及配套设施等	47000	5000	1-8月:完成前期手续办理,具备开工条件; 9月:投资2000万,完成电网系统接入及升压站配套建设,完成总工程量的5%; 10月:投资1000万,完成供地手续及土地招拍挂,完成总工程量的8%; 11月:投资2000万,完成临时道路租地及施工,完成总工程量的10%	樊武斌	发展和改革委员会	李赛铁	徐鹏炎	常纯阳
20	佛水村5.95MW农光互补项目	新建	总占地50亩,建筑面积约15000平方米;建设羊舍1座,安装变压器、逆变器、太阳能电池板及配套设施等	8800	5000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资160万元,完成三通一平建设,完成总工程量的8%; 4-5月:投资700万元,完成羊舍建设,完成总工程量的16%; 6-7月:投资1900万元,完成全部光伏板铺设,完成总工程量的33%; 8-9月:投资1840万元,完成全部发电配套设施安装,完成总工程量的53%; 10月:投资400万元,完成园区内其他配套基础设施建设,完成总工程量的58%	樊武斌	夺火乡	来晋伟	郭海栋	孔珂珂

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
21	苏村煤业智能化矿井建设项目	新建	建设通风系统、生产经营系统、辅助运输系统等	1800	700	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资300万元,完成通风系统动态可视化建设,完成总工程量的17%; 7-11月:投资400万元,完成辅助运输系统改造建设,完成总工程量的40%	樊武斌	崇安能源公司	李迎峰	武静伟	武静伟
22	关岭山煤业智能化建设系统集成项目	新建	建设环境监测系统、调度管理系统、升级网络安全防护系统等	700	700	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资200万元,完成数据中心(机房部分)建设,完成总工程量的30%; 5-10月:投资500万元,完成智能指挥中心建设,完成总工程量的100%	樊武斌	崇安能源公司	李迎峰	武静伟	武静伟
23	10kV六泉线线路防火改造工程等18项配电网升级改造项目	新建	建设改造10千伏线路102千米,新建0.4千伏线路61千米、配变47台等	12400	12400	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-5月:投资5000万元,完成10千伏线路102千米改造,完成总工程量的40%; 6-11月:投资7400万元,完成0.4千伏线路61千米建设及配变47台购置,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
24	西河220kV输变电工程	新建	总占地22亩;建设18万伏安主变1台,输电线路28千米及配套设施等	11250	1250	1-3月:完成前期手续办理,具备开工条件; 4-8月:投资650万元,完成18万千伏安主变1台,完成总工程量的5%; 9-11月:投资600万元,完成输电线路10千米及配套设施建设,完成总工程量的11%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
25	万泉-夺火双回35kV线路新建工程	新建	新建线路47.5千米	4115	4115	1-2月:投资10万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资410万元,完成电杆基础开挖,完成总工程量的20%; 5月:投资600万元,完成铁塔基础开挖,完成总工程量的40%; 6月:投资500万元,完成电杆组立,完成总工程量的50%; 7月:投资800万元,完成铁塔组立,完成总工程量的70%; 8月:投资600万元,完成金具安装,完成总工程量的85%; 9月:投资1000万元,完成线路工程,完成总工程量的95%; 10月:投资150万元,完成项目验收,完成总工程量的99%; 11月:投资45万元,完成送电,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
26	马圪当35kV变电站工程	新建	总占地 11.45 亩；新建 35 千伏变压器 2 台	3260	3260	1-2月:投资190万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资30万元,完成负荷转移,完成总工程量的5%; 5月:投资400万元,完成旧设备拆除,完成总工程量的15%; 6月:投资300万元,完成场地平整及基础开挖,完成总工程量的30%; 7月:投资800万元,完成配电室建设,完成总工程量的50%; 8月:投资900万元,完成设备组装,完成总工程量的85%; 9月:投资400万元,完成二次安转,完成总工程量的95%; 10月:投资150万元,完成试验,完成总工程量的99%; 11月:投资90万元,完成送电,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
27	古郊35kV变电站改造工程	新建	建设 35 千伏变压器 2 台、35 千伏开关柜 10 面、10 千伏开关柜 24 面,配套建设相应的无功补偿装置及通信、二次系统等	2227	2227	1-2月:投资140万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资30万元,完成负荷转移,完成总工程量的5%; 5月:投资200万元,完成旧设备拆除,完成总工程量的15%; 6月:投资200万元,完成场地平整及基础开挖,完成总工程量的30%; 7月:投资600万元,完成配电室建设,完成总工程量的50%; 8月:投资547万元,完成设备组装,完成总工程量的85%; 9月:投资300万元,完成二次安转,完成总工程量的95%; 10月:投资150万元,完成试验,完成总工程量的99%; 11月:投资60万元,完成送电,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
28	陵上线35kV线路工程	新建	新建线路9.02千米	1183	1183	1-2月:投资90万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资120万元,完成电杆基础开挖,完成总工程量的20%; 5月:投资160万元,完成铁塔基础开挖,完成总工程量的40%; 6月:投资150万元,完成电杆组立,完成总工程量的50%; 7月:投资180万元,完成铁塔组立,完成总工程量的70%; 8月:投资160万元,完成金具安装,完成总工程量的85%; 9月:投资250万元,完成线路工程,完成总工程量的95%; 10月:投资30万元,完成项目验收,完成总工程量的99%; 11月:投资43万元,完成送电,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
29	10kV城北线新建工程	新建	新建线路12.5千米	939	939	1-2月:投资49万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资90万元,完成电杆基础开挖,完成总工程量的20%; 5月:投资110万元,完成铁塔基础开挖,完成总工程量的40%; 6月:投资180万元,完成电杆组立,完成总工程量的50%; 7月:投资190万元,完成铁塔组立,完成总工程量的70%; 8月:投资120万元,完成金具安装,完成总工程量的85%; 9月:投资160万元,完成线路工程,完成总工程量的95%; 10月:投资25万元,完成项目验收,完成总工程量的99%; 11月:投资15万元,完成送电,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
30	上郊-夺火35kV线路接马圪当35kV线路新建工程	新建	新建线路9.02千米	844	844	1-2月:投资70万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资90万元,完成电杆基础开挖,完成总工程量的20%; 5月:投资110万元,完成铁塔基础开挖,完成总工程量的40%; 6月:投资130万元,完成电杆组立,完成总工程量的50%; 7月:投资120万元,完成铁塔组立,完成总工程量的70%; 8月:投资100万元,完成金具安装,完成总工程量的85%; 9月:投资150万元,完成线路工程,完成总工程量的95%; 10月:投资30万元,完成项目验收,完成总工程量的99%; 11月:投资44万元,完成送电,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃
31	棋源-古郊35kV线路工程	新建	新建线路2.26千米	535	535	1-2月:投资40万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资50万元,完成电杆基础开挖,完成总工程量的20%; 5月:投资70万元,完成铁塔基础开挖,完成总工程量的40%; 6月:投资90万元,完成电杆组立,完成总工程量的50%; 7月:投资90万元,完成铁塔组立,完成总工程量的70%; 8月:投资60万元,完成金具安装,完成总工程量的85%; 9月:投资90万元,完成线路工程,完成总工程量的95%; 10月:投资20万元,完成项目验收,完成总工程量的99%; 11月:投资25万元,完成送电,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫 栋	侯俊国	刘 荃

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
32	大王岭线10kV网架标准化改造工程	新建	建设10千伏架空线路3.2千米,改造10千伏架空线路10.2千米	508	508	1-2月:投资28万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资60万元,完成电杆基础开挖,完成总工程量的20%; 5月:投资60万元,完成铁塔基础开挖,完成总工程量的40%; 6月:投资60万元,完成电杆组立,完成总工程量的50%; 7月:投资70万元,完成铁塔组立,完成总工程量的70%; 8月:投资80万元,完成金具安装,完成总工程量的85%; 9月:投资100万元,完成线路工程,完成总工程量的95%; 10月:投资30万元,完成项目验收,完成总工程量的99%; 11月:投资20万元,完成送电,完成总工程量的100%	樊武斌	国网陵川县供电公司	卫栋	侯俊国	刘茎
33	崇文镇以工代赈城乡融合发展项目	新建	改造道路3.81千米;铺设水管网6273米及配套设施等	1065	1065	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6月:投资365万元,完成改造村庄主街道1000米,铺设管网2000米,完成工程量的30%; 7月:投资200万元,完成改造村庄主街道950米,铺设管网1500米,完成总工程量的50%; 8月:投资200万元,完成改造村庄主街道950米,铺设管网1500米,完成总工程量的70%; 9月:投资200万元,完成改造村庄主街道900米,铺设管网1273米建设,完成总工程量的90%; 10月:投资100万元,完成配套设施建设,完成总工程量的100%	樊武斌	崇文镇	段韶飞	程劲草	程劲草

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
34	礼义镇以工代赈城乡融合发展项目	新建	改造镇中心主干道2.54千米;建设混凝土路面、支线混凝土路面、地下污水管网及配套设施等	970	970	1-4月:完成前期手续办理,具备开工条件; 5月:投资97万元,改造镇中心主干道,完成总工程量的10%; 6月:投资97万元,完成部分混凝土路面建设,完成总工程量的20%; 7月:投资194万元,完成支线混凝土路面建设,完成总工程量的40%; 8月:投资194万元,完成地下污水管网建设,完成总工程量的60%; 9月:投资291万元,完成附属配套设施建设,完成总工程量的90%; 10月:投资97万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	樊武斌	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋
35	六泉乡以工代赈人居环境整治项目	新建	改造道路2.67千米;包括建设水泥道路、挡土墙、边坡治理及配套设施等	734	734	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6月:投资146万元,开始道路建设相关设备购置,开工建设,完成总工程量的20%; 7月:投资150万元,完成路基和部分边坡建设,完成总工程量的40%; 8月:投资150万元,完成部分路面和边坡建设,完成总工程量的60%; 9月:投资100万元,完成路面和部分边坡治理建设,完成总工程量的75%; 10月:投资100万元,完成部分人居环境、边坡治理等建设,完成总工程量的90%; 11月:投资88万元,完成人居环境、边坡治理等建设,完成总工程量的100%	樊武斌	六泉乡	秦永强	赵强	王小平

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
36	一级消防站(二期)建设项目	新建	总占地35亩,建筑面积约4427平方米,建设体能训练馆和综合保障指挥楼;包括室内综合技能训练场地、健身训练用房、应急综合保障用房等配套设施等	3136	1100	1-6月:投资100万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 7月:投资250万元,完成现场围挡搭建、临时设施建设,完成总工程量的11%; 8-9月:投资250万元,完成项目基础施工建设,完成总工程量的19%; 10月:投资250万元,完成项目主体结构施工建设,完成总工程量的27%; 11月:投资250万元,项目主体结构封顶,完成总工程量的35%	樊武斌	消防救援大队	刘凯	刘凯	申江华
37	城东科创商务孵化中心项目	续建	总占地1.35亩,建筑面积约2700平方米;建设商业办公用房及配套设施等	1000	950	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资350万元,完成钢架主体建设,完成总工程量的30%; 6月:投资150万元,完成填充墙打底建设,完成总工程量的50%; 7月:投资150万元,完成外部保温装修设计,完成总工程量的65%; 8-9月:投资300万元,完成内部装修设计,完成总工程量的100%	王嘉	崇文镇	段韶飞	程劲草	姬浩
38	城东物流商贸中心建设项目	新建	总占地16.66亩;建设商业楼3幢、步行街1处及配套设施等	10000	4000	1-3月:完成前期手续办理,具备开工条件; 4-5月:投资1000万元,完成启动场地平整,围挡搭建等前期施工建设,完成总工程量的10%; 6-11月:投资3000万元,完成主体结构施工建设,完成总工程量的40%	王嘉	崇文镇	段韶飞	程劲草	姬浩

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
39	云天小吃街改造项目	续建	总占地5.3亩,建筑面积约3200平方米;建设商铺50间及配套设施等	535	442	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资80万元,拆除原有破损商铺、废弃构筑物、清理场地杂物,完成总工程量的25%; 5-6月:投资200万元,完成商铺主体改造,完成总工程量的60%; 7-8月:投资130万元,完成配套设施安装与全场装饰装修,完成总工程量的90%; 9-11月:投资32万元,完成项目验收与运营筹备,完成总工程量的100%	王嘉	崇文镇	段韶飞	程劲草	刘凯
40	崇鹰体育场馆建设项目	续建	总占地1.95亩;建设篮球馆1座、羽毛球馆1座	800	750	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资100万元,完成场地硬化,完成总工程量的12.5%; 5月:投资200万元,完成场馆建设,完成总工程量的45%; 6月:投资80万元,完成办公区域修建,完成总工程量的65%; 7月:投资295万元,完成场馆木地板及设备采购,完成总工程量的80%; 8月:投资25万元,完成办公区域装修及办公用品采购,完成总工程量的90%; 9-11月:投资50万元,完成场馆设备安装与调试,完成总工程量的100%	王嘉	崇文镇	段韶飞	程劲草	郎秀荣
41	小召农产品仓储保鲜冷链物流中心建设项目	续建	总占地29.21亩,建筑面积约16781平方米;建设管理用房、农产品仓库、农产品冷库及配套设施等	2200	2100	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资50万元,完成场地平整及水、电、石墙建设,完成总工程量的5%; 4-8月:投资1860万元,完成2个仓库主体建设,完成总工程量的75%; 9月:投资120万元,完成门窗安装,完成总工程量的90%; 10月:投资70万元,完成室内装饰,完成总工程量的100%	王嘉	崇文镇	段韶飞	程劲草	王学勇

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
42	城南社区全民活动中心	新建	总占地1亩,建筑面积约1718平方米;建设活动中心及配套设施等	506	506	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资100万元,完成地基建设,完成总工程量的20%; 7月:投资100万元,完成地下室建设,完成总工程量的40%; 8月:投资103万元,完成一层主体建设,完成总工程量的60%; 9月:投资103万元,完成二层主体建设,完成总工程量的80%; 10月:投资100万元,完成三层主体建设,完成总工程量的100%	王嘉	崇文镇	段韶飞	程劲草	张建国
43	尧庄村供热管网、给水、雨污水管网入户改造及道路恢复工程	续建	铺设给水、污水、雨水管网及配套工程等	680	513	1-2月:进行复工前准备工作; 3-6月:投资260万元,完成暖气、雨水、污水管网土建及安装工程等建设,完成总工程量的60%; 7-8月:投资150万元,完成项目道路基层及其它附属建设,完成总工程量的85%; 9-10月:投资103万元,完成巷道面层铺装及其它配套附属建设,完成总工程量的100%	王嘉	崇文镇	段韶飞	程劲草	王学斌
44	东坡村供热、给水、雨污水管网及巷道硬化工程	续建	包括道路拆除及硬化,铺设给水、雨污水管网及配套工程等	500	373	1-2月:进行复工前准备工作; 3-7月:投资197万元,完成雨污水、自来水、供热管道建设,完成总工程量的60%; 8-11月:投资176万元,完成巷道硬化及项目全部收尾工作,完成总工程量的100%	王嘉	崇文镇	段韶飞	程劲草	李亮

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
45	鸿生化工新能源材料产业链延伸项目	续建	总占地200亩,建筑面积约47358平方米;一期建设4万吨氰化钠生产装置及配套设施等,二期建设8万吨氰化钠生产装置及配套设施等,三期建设6万吨吨池级黄血盐钠、10万吨钠离子电池材料生产装置及配套设施等	200000	29000	1-2月:进行复工前准备工作; 3-6月:投资9200万元,完成成品仓储区主体以及原材料罐区、控制室、配电室、维修车间、综合泵房、消防水池、液氮车间、固氮车间等工程基础建设,开始进行设备采购,完成总工程量的7%; 7-9月:投资9000万元,完成成品仓储区装修以及原材料罐区、控制室、配电室、维修车间、综合泵房、消防水池、液氮车间、固氮车间等工程主体建设,完成总工程量的11.5%; 10-11月:投资10800万元,完成控制室、配电室、维修车间、综合泵房装饰装修以及液氮车间、固氮车间设备安装及室外道路、管架、工艺管道、电气、仪表、室外消防等工程建设,完成总工程量的17%	朱文德	产业园区中心	陈学武	刘凯丽	刘凯丽
46	年产20万吨高比表纳米级脱硫专用钙项目	续建	总占地14亩,建筑面积约8000平方米;建设生产厂房、配浆池、沉淀池、滤液池,购买碳化塔、压缩机、烘干机	12500	7000	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资3900万元,完成生产设备购置,完成总工程量的45%; 4月:投资2500万元,完成厂房建设及生产设备安装,完成总工程量的95%; 5-6月:投资600万元,辅助设施建设及地面硬化,完成总工程量的100%	朱文德	工信局	刘晓伟	赵冬冬	徐浩
47	岭东村板材加工厂房建设项目	续建	总占地2.1亩,建筑面积约1000平方米;购买板材加工设备,建设厂房及配套设施等	4600	4550	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资550万元,完成场地平整,挡墙建设,蓄水池建设,完成总工程量的10%; 4月:投资1000万元,完成厂房主体建设,完成总工程量的30%; 5月:投资2500万元,购置板材加工设备,完成总工程量的90%; 6月:投资500万元,完成配套附属设施建设,完成总工程量的100%	朱文德	古郊乡	王国亮	王廷	李浩杰

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
48	煤矸石烧结砖智能技改项目	续建	升级改造供电系统及排水、排污管网,购安破碎机、搅拌机、液压砖机、码垛机等设备	2000	1800	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资500万元,购安湿式静电除尘器,完成1处车间厂房、1处破碎车间及1处成品仓库改造,完成总工程量的35%; 4-5月:投资700万元,完成2条破碎生产线1条制砖生产线改造、1座窑炉升级,完成总工程量的60%; 6-9月:投资600万元,完成厂区主干道、支道及装卸通道硬化及其他附属工程,完成总工程量的100%	朱文德	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋
49	绿之金二期中药精深加工项目	续建	总占地83亩,建筑面积约108360平方米;建设原辅料仓库4栋、综合提取车间1栋、制剂车间3栋、科研中心1栋及配套设施等	40173	15000	1-2月:进行复工前准备工作; 3-6月:投资3500万元,完成中兽药制剂车间、高库、平库及其他车间基础设施建设,完成总工程量的61%; 7-9月:投资8000万元,完成药用综合制剂车间、植物提取剂综合车间、食品生产车间、综合楼等的主体工程,完成总工程量的81%; 10-11月:投资3500万元,完成所有车间及附属设施建设,完成总工程量的96%	朱文德	产业园区中心	陈学武	张青	韩苗苗
50	中药材文旅康养专业镇公共服务平台建设项目	续建	改造中药材检测实验室,配备高精度检验检测设备	3277	1447	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资800万元,完成中药材检测实验室改建及设备安装,完成总工程量的80%; 5-6月:投资647万元,完成中药材文旅康养展厅改建,完成总工程量的100%	朱文德	工信局	刘晓伟	赵冬冬	徐浩
51	中药材产业园区110kV杨崇线3#至12#迁改工程	续建	拆除原线路2.8千米、杆塔10基,改造线路4.87千米,紧放线1.5千米	650	540	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资540万元,拆除2.8千米线路、10基杆塔,改建4.87千米线路,完成总工程量的100%	朱文德	产业园区中心	陈学武	郭俊峰	张青

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
52	东部偏远山区网络覆盖服务项目	续建	建设夺火、六泉等乡镇重点自然村、重点景区、重要路段的4G/5G信息网络及配套设施等	5000	2000	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资700万元,完成20个基站开挖建设,完成总工程量的66%; 4月:投资800万元,完成27个基站开挖建设,完成总工程量的90%; 5月:投资500万元,完成配套设施建设及收尾工作,完成总工程量的100%	朱文德	工信局	刘晓伟	赵冬冬	徐浩
53	历史遗留矿山生态修复项目	续建	总占地3300亩,恢复耕地、林地、草地170万平方米,新增耕地、林地76万平方米;修复治理图斑151处	1525	1325	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资800万元,完成耕地、林地、草地恢复,完成总工程量的66%; 6-7月:投资200万元,完成耕地重估、审计,完成总工程量的78%; 8-9月:投资200万元,完成图斑修复治理,完成总工程量的92%; 10-11月:投资125万元,完成新增地块全面养护及竣工验收,完成总工程量的100%	朱文德	自然资源局	王鹏霄	李永进	杨国芳
54	钙基新材料产业园项目	新建	总占地78亩,建筑面积约20000平方米;包括年产30万吨纳米碳酸钙、基础设施建设、技术升级改造3个子项目,拆除老旧生产线,建设年产30万吨纳米碳酸钙生产车间、办公用房、员工宿舍、厂区道路、给排水系统及配套设施等	65000	5000	1-8月:完成前期手续办理,具备开工条件; 9-10月:投资3500万元,完成生产车间及办公用房基础设施建设,完成总工程量的5%; 11月:投资1500万元,完成部分配套设施购置,完成总工程量的8%	朱文德	工信局	刘晓伟	赵冬冬	徐浩

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
55	百孚百富零碳产业园建设项目	新建	总占地30亩,建筑面积约20000平方米;包括禽粪污无害化综合处理、沼气提纯及发电、分布式光伏发电、新能源汽车充电站等11个子项目	15000	6000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资1200万元,完成光伏场区建设,完成总工程量的8%; 5-6月:投资1200万元,完成厌氧发酵罐、各类储池混凝土主体结构封顶及养护,完成总工程量的16%; 7-8月:投资1200万元,完成沼气提纯及发电相关设施安装,完成总工程量的24%; 9-10月:投资1200万元,完成分布式光伏系统至并网节点的电气连接,完成总工程量的32%; 11月:投资1200万元,完成所有建筑装修、道路硬化、场区照明及绿化,完成总工程量的40%	朱文德	西河底镇	闫泽正	郭子涵	叶志刚
56	废旧轮胎资源循环利用项目	新建	总占地17亩,建筑面积约12000平方米;建设裂解车间、成品油库、辅助生产设施及配套设施等	8000	8000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-7月:投资4500万元,推进裂解车间、成品油库主体结构施工,建设辅助生产设施主体框架,完成工程量的40%; 8-9月:投资3200万,完成裂解车间、成品油库主体结构施工及办公楼修建,完成总工程量的80%; 10-11月:投资300万,设备入厂调试,完成总工程量的100%	朱文德	平城镇	周路强	乔鑫坤	谭国克
57	恒泰晟年加工30万吨氢氧化钙项目	新建	总占地15亩,建筑面积约9100平方米;建设生产车间、仓储车间、办公楼及配套设施等	5000	3000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资500万元,完成厂房改造,完成总工程量的10%; 7-9月:投资1100万元,开始一期生产线设备购置安装,完成总工程量的25%; 10月:投资700万元,完成一期生产线设备购置安装,完成总工程量的40%; 11月:投资700万元,完成一期生产线建设,完成总工程量的60%	朱文德	工信局	刘晓伟	赵冬冬	徐浩

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
58	铸管及砂处理技改项目	新建	建设 DN300-600 铸管精整线 1 条、铸管特殊涂层喷涂线 1 条、树脂废砂回收处理线 1 条及热处理改造等	5000	3000	1-3 月:完成前期手续办理,具备开工条件; 4-6 月:投资 1000 万元,完成树脂砂回收处理线厂房建设,完成总工程量的 20%; 7 月:投资 100 万元,完成树脂砂回收处理线设备基础施工,完成总工程量的 22%; 8 月:投资 500 万元,开始树脂砂回收处理线设备购置,完成总工程量的 32%; 9 月:投资 200 万元,完成树脂砂回收处理线设备购置安装,完成总工程量的 36%; 10 月:投资 700 万元,铸管精整厂房开工,完成总工程量的 50%; 11 月:投资 500 万元,推进铸管精整厂房建设,完成总工程量的 60%	朱文德	工信局	刘晓伟	赵冬冬	徐浩
59	30 万吨水稳搅拌站建设项目	新建	总占地 57 亩,建筑面积约 38036 平方米;建设生产区、仓储区、行政办公区及配套设施等	2000	2000	1-2 月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3 月:投资 200 万元,完成地基硬化建设,完成总工程量的 20%; 4-7 月:投资 900 万元,完成 30 万吨水稳搅拌站建设,完成总工程量的 60%; 8 月:投资 500 万元,推进 20 万吨商砼建设,完成总工程量的 70%; 9 月:投资 200 万元,完成 20 万吨商砼建设,完成总工程量的 80%; 10-11 月:投资 200 万元,完成配套设施建设,完成总工程量的 100%	朱文德	平城镇	周路强	乔鑫坤	牛治强

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
60	泰宇布草洗涤厂扩建项目	新建	建设布草洗涤车间、流水线及配套设施等	1600	1600	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资400万元,完成厂房主体建设,完成总工程量的25%; 5-6月:投资400万元,完成厂房流水线建设,完成总工程量的50%; 7月:投资750万元,完成设备安装调试,完成总工程量的95%; 8月:投资50万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	朱文德	潞城镇	郑鹏	郎福斌	徐启猛
61	除氯放风锅炉项目	新建	建设除氯余热回收系统1套,包括除氯放风系统、氯旁路余热锅炉系统等	1000	1000	1-6月:完成前期手续办理,具备开工条件; 7-8月:投资200万元,开始设备购置安装及土建施工,完成总工程量的10%; 9-10月:投资700万,完成设备安装和土建施工,完成总工程量的90%; 11月:投资100万元,完成收尾工作,完成总工程量的100%	朱文德	平城镇	周路强	乔鑫坤	熊方锋
62	建筑材料加工项目	新建	总占地13.8亩;建设生产加工车间及配套设施等	550	550	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资100万元,完成平整场地、地基建设,完成总工程量的20%; 5月:投资150万元,完成部分车间主体建设,完成总工程量的45%; 6月:投资100万元,完成车间主体建设,完成总工程量的65%; 7月:投资100万元,完成车间内部建设,完成总工程量的85%; 8月:投资100万元,完成配套设施建设,完成总工程量的100%	朱文德	六泉乡	秦永强	赵强	马树德

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
63	三化商业综合体项目	新建	总占地11亩,建筑面积约23700平方米;建设酒店、独立商业区、办公区、公寓楼及配套设施等	8890	5000	1-3月:投资260万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 4-8月:投资2370万元,完成部分地基基础,完成总工程量的20%; 9-11月:投资2370万元,完成地基基础工程,完成总工程量的56%	朱文德	国投公司	和福军	张卓栋	赵经纬
64	小蚂蚁新型建材厂区建设项目	新建	总占地20亩;改造升级原鼎盛建材厂区内窑体3个,购买湿电除尘设备1套,自动打包设备1套	530	530	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资50万元,部分窑体设施拆除,完成总工程量的10%; 7月:投资50万元,完成窑体设施拆除,完成总工程量的20%; 8月:投资150万元,部分窑体改造升级,完成总工程量的50%; 9月:投资150万元,完成窑体改造升级,完成总工程量的80%; 10月:投资130万元,完成设备购买,完成总工程量的100%	朱文德	西河底镇	闫泽正	郭子涵	郭战锋
65	山西特色植物化妆品原料开发项目	新建	总占地4.6亩,建筑面积约1500平方米;建设中药材加工厂房、实验室、道路、场区硬化及配套设施等	1500	1500	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资400万元,完成厂房设计、平整场地,完成总工程量的25%; 7-9月:投资550万元,完成厂房主体工程建设,完成总工程量的65%; 10-11月:投资550万元,完成设备购买,完成总工程量的100%	朱文德	产业园区中心	陈学武	牛旭阳	张青
66	平城镇等4个乡镇原庄村等5村土地开发项目	新建	总占地405亩,新增耕地面积218亩;包括土地平整、田间道路及排水、农田防护与生态环境保持等工程	898	898	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资60万元,修整道路开始施工,完成总工程量的8%; 4-7月:投资320万元,完成土地平整工程,完成总工程量的57%; 8-9月:投资140万元,完成土方回填工程建设,完成总工程量的81%; 10-11月:投资378万元,完成田间道路、排水渠工程,完成总工程量的100%	朱文德	自然资源局	王鹏霄	崔怡非	王晋军

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
67	音乐公路业态提升项目	新建	总占地4.3亩;建设小型过山车、海盗船、跳楼机及配套设施等	500	500	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6-9月:投资400万元,完成小型过山车、海盗船、跳楼机建设,完成总工程量的80%; 10-11月:投资100万元,完成配套设施建设,完成总工程量的100%	朱文德	国投公司	和福军	张卓栋	赵经纬
68	太行锡崖沟旅游度假区山泉药浴项目	续建	总占地45亩,建筑面积约20742平方米;建设山泉药浴精品酒店、综合服务中心及配套設施等	22500	9800	1-2月:进行复工前准备工作; 3-7月:投资3000万元,完成二次结构砌筑,完成总工程量的54%; 8-9月:投资3800万元,完成室内外给排水、暖通、用电、外立面等工程建设,完成总工程量的72%; 10-11月:投资3000万元,完成部分装饰装修工程,完成总工程量的84%	吴春梅	示范区文旅局	靳秀峰 李丽	丁力 王韶丽	丁力 王韶丽
69	悦太行高老庄旅游项目	续建	总占地118.66亩;一期建设单轨滑道、玻璃水滑道、步步惊心桥等;二期建设网红钢木栈道、望塔、文创商铺、木屋民宿等	7500	3000	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资50万元,生态停车场开始复工建设,完成总工程量的5%; 4-5月:投资100万元,生态停车场完工并投入使用,完成总工程量的8%; 6-8月:投资1850万元,完成单轨滑车、玻璃水滑道、钢木栈道、瞭望塔及配套設施建设,完成总工程量的29%; 9月:投资1000万元,完成高空滑索、步步惊心桥及配套設施建设,完成总工程量的43%	吴春梅	示范区文旅局	靳秀峰 李丽	丁力 王韶丽	丁力 王韶丽
70	地质研学教学中心项目	续建	总占地9.98亩,建筑面积约7900平方米;建设研学公寓4栋及室内外配套设施等	5200	4000	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资200万元,完成地基基础建设,完成总工程量的8%; 5-10月:投资3200万元,完成4栋研学公寓主体结构工程建设,完成总工程量的69%; 11月:投资600万元,完成部分配套设施购置,完成总工程量的81%	吴春梅	示范区	肖新德	靳秀峰	靳秀峰

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
71	棋源山庄改造项目	续建	改造提升客房、餐厅、会议室及防水、供电、供暖系统等	5100	4700	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资600万元,完成室内外供暖系统改造及给排水改造工程,完成总工程量的20%; 5月:投资600万元,完成南区、别墅地面维修工程,完成总工程量的31%; 6月:投资600万元,完成4号、5号民宿室内外维修改造工程,完成总工程量的42%; 7月:投资700万元,完成1-7号楼基础设施维修工程,完成总工程量的55%; 8月:投资800万元,完成迎宾楼、贵宾楼屋面防水、地面维修、南区屋面防水工程,完成总工程量的70%; 9月:投资800万元,完成迎宾二楼餐厅10个包间、宴会厅内、天井区域、休息区维修改造,完成总工程量的85%; 10月:投资300万元,完成迎宾三楼会议室、音箱室扩建及地面、墙面、屋顶、灯光维修改造,完成总工程量的93%; 11月:投资300万元,完成1-7号楼别墅室内维修改造,完成总工程量的100%		示范区文旅局	肖新德 李 丽	靳秀峰 王韶丽	靳秀峰 王韶丽
72	锡崖沟南门酒店改造提升项目	续建	改造提升原酒店,建设豪华大床房20间、高端木屋房20间及配套设施等	2000	1830	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资30万元,完成场地清理工作,完成总工程量的10%; 6-8月:投资700万元,完成建筑外立面改造及室内外给排水、暖通、用电等工程,完成总工程量的45%; 9-11月:投资1100万元,完成室内装饰装修、高端木屋购买、室外硬化、绿化、亮化等工程,完成总工程量的100%		示范区文旅局	靳秀峰 李 丽	丁 力 王韶丽	丁 力 王韶丽

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
73	赵迪岭片区旅游开发建设项目	续建	建筑面积约1500平方米;建设民宿5栋,包括污水管网铺设、文化主题墙绘、道路硬化及配套设施等	2860	2210	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资200万元,完成部分沟渠开挖、砌挡石墙等建设,完成总工程量的15%; 5月:投资400万元,完成沟渠开挖、砌挡石墙等,完成总工程量的25%; 6月:投资400万元,完成部分沟渠填埋、路基建设,完成总工程量的40%; 7月:投资400万元,完成沟渠填埋、路基建设,完成总工程量的60%; 8月:投资400万元,完成部分路面、场地硬化建设,完成总工程量的85%; 9月:投资410万元,完成路面、场地硬化建设,完成总工程量的100%	吴春梅	六泉乡	秦永强	赵强	毕长生
74	古郊慢偶民宿建设项目	续建	总占地7亩,建筑面积约6000平方米;建设民宿6栋、生态停车场及配套设施等	6500	6400	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资600万元,完成场地平整,挡墙建设,完成总工程量的10%; 5-6月:投资2000万元,完成民宿主体建设,完成总工程量的40%; 7-8月:投资3000万元,完成民宿整体装修,完成总工程量的90%; 9-10月:投资800万元,完成停车场、道路铺设、公共场所等其他配套设施建设,完成总工程量的100%	吴春梅	古郊乡	王国亮	王廷	李浩杰
75	东上河云栖民宿建设项目	续建	总占地4亩,建筑面积约4000平方米;建设民宿3栋及配套设施等	5000	4900	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资500万元,完成场地平整,挡墙建设,完成总工程量的10%; 5-6月:投资1400万元,完成民宿主体建设,完成总工程量的40%; 7-8月:投资2000万元,完成民宿整体装修,完成总工程量的90%; 9-10月:投资1000万元,完成停车场、道路铺设、公共场所等其他配套设施建设,完成总工程量的100%	吴春梅	古郊乡	王国亮	王廷	李浩杰

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
76	横水民宿集聚群建设项目	续建	总占地3亩,建筑面积约4800平方米;建设民宿5栋及配套设施等	4800	4083	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资1350万元,完成民宿主体建设,完成总工程量的50%; 4月:投资1150万元,开始民宿室内装修,完成硬装部分,完成总工程量的65%; 5月:投资950万元,完成软装部分,完成总工程量的80%; 6月:投资633万元,完成室外硬化、绿化等亮化美化工程,完成总工程量的100%	吴春梅	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	吴忠良
77	太行水乡村宿建设项目	续建	总占地2亩,建筑面积约3800平方米;建设民宿3栋及配套设施等	4350	4250	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资300万元,拆除原有房屋,完成场地三通一平,完成总工程量的10%; 4月:投资600万元,完成民宿基坑开挖和基础工程,完成总工程量的30%; 5月:投资1200万元,开始民宿主体施工,完成主体一层建设,完成总工程量的50%; 6月:投资1000万元,完成民宿主体工程,完成总工程量的65%; 7月:投资700万元,基本完成室内装修工程,完成总工程量的85%; 8月:投资450万元,完成室外硬化、绿化及停车场硬化等工程,完成总工程量的100%	吴春梅	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	王晋锋

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
78	武家湾河流域旅游配套设施提升工程	续建	总占地1.5亩,建筑面积约3200平方米;建设民宿2栋、生态停车位1200个及配套设施等	4300	3075	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资1200万元,完成民宿主体建设,完成总工程量的50%; 4月:投资750万元,开始民宿室内装修,完成停车场场地平整工作,完成总工程量的65%; 5月:投资700万元,完成民宿室内装修、停车场硬化及设备安装,完成总工程量的80%; 6月:投资425万元,完成民宿室外硬化、绿化等亮化美化工程,安装停车场充电桩,完成总工程量的100%	吴春梅	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	靳保国
79	西庄上休闲康养小院民宿建设项目	续建	总占地7亩,建筑面积约3000平方米;建设民宿4栋及配套设施等	3600	3550	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资450万元,完成场地平整及挡墙建设,完成总工程量的10%; 5-6月:投资1000万元,完成民宿主体建设,完成总工程量的40%; 7-8月:投资1500万元,完成民宿整体装修,完成总工程量的90%; 9-10月:投资600万元,完成停车场、道路铺设、公共场所等其他配套设施建设,完成总工程量的100%	吴春梅	古邓乡	王国亮	王 廷	李浩杰
80	营盘村康养休闲居民宿建设项目	续建	总占地10亩;建设民宿5栋、多功能餐厅、生态停车场及配套设施等	3200	3150	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资200万元,完成场地平整及挡墙建设,完成总工程量的10%; 5-6月:投资1100万元,完成民宿主体建设,完成总工程量的50%; 7-8月:投资1500万元,完成民宿整体装修,完成总工程量的90%; 9-10月:投资350万元,完成停车场、道路铺设、公共场所等配套设施建设,完成总工程量的100%	吴春梅	古邓乡	王国亮	王 廷	李浩杰

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
81	马武寨村别致民宿建设项目	续建	总占地5亩;建设民宿3栋、多功能餐厅、游泳池、生态停车场及配套设施等	2400	1800	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资200万元,完成场地平整及挡墙建设,完成总工程量的10%; 5-6月:投资500万元,完成民宿主体建设,完成总工程量的50%; 7-8月:投资900万元,完成民宿整体装修,完成总工程量的90%; 9-10月:投资200万元,完成停车场、道路铺设、公共场所等配套设施建设,完成总工程量的100%	吴春梅	古郊乡	王国亮	王 廷	李浩杰
82	文旅康养基础设施提升建设项目	续建	改造旅游接待中心,建设标准篮球场、特色露营地及配套设施等	2115	1415	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资300万元,完成篮球场及网红打卡点场地整理,完成总工程量的70%; 4月:投资400万元,完成网红打卡点建设,完成总工程量的80%; 5月:投资500万元,完成标准篮球场建设,完成总工程量的94%; 6月:投资215万元,完成项目周边环境整治工作,完成总工程量的100%	吴春梅	夺火乡	来晋伟	郭海栋	杨雪峰
83	太行一号音乐公路观景民宿项目	续建	总占地1.3亩,建筑面积约780平方米;建设民宿1栋,包括客厅、餐厅、咖啡厅及配套设施等	1800	1700	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资200万元,拆除原有房屋,完成场地三通一平,完成总工程量的10%; 6月:投资300万元,完成民宿基坑开挖和基础工程,完成总工程量的30%; 7月:投资400万元,开始民宿主体施工,完成主体一层建设,完成总工程量的50%; 8月:投资400万元,完成民宿主体工程,完成总工程量的65%; 9月:投资300万元,完成民宿室内装修,完成总工程量的85%; 10月:投资100万元,完成室外硬化及亮化美化,完成总工程量的100%	吴春梅	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	郎晋辉

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任单位领导	分管领导	责任人
84	四义村朝阳小学民宿项目	续建	总占地1亩,建筑面积约600平方米;建设民宿1栋,包括客房、餐厅及配套设施等	1500	1400	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资600万元,基本完成民宿主体建设,完成总工程量的50%; 4月:投资400万元,开始民宿室内装修,完成硬装部分,完成总工程量的65%; 5月:投资300万元,完成软装部分,完成总工程量的80%; 6月:投资100万元,完成室外硬化、绿化等亮化美化工程,完成总工程量的100%	吴春梅	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	刘秀文
85	设计师之家民宿建设项目	续建	总占地1亩,建筑面积约820平方米;建设民宿1栋,包括客房、餐厅及配套设施等	1200	1000	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资200万元,基本完成民宿主体建设,完成总工程量的40%; 4月:投资400万元,开始民宿室内装修,完成硬装部分,完成总工程量的65%; 5月:投资300万元,完成软装部分,完成总工程量的80%; 6月:投资100万元,完成室外硬化、绿化等亮化美化工程,完成总工程量的100%	吴春梅	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	吴忠良
86	石窑乡舍特色民宿建设项目	续建	总占地1亩,建筑面积约200平方米;建设民宿1栋,包括改造村内窑洞12个	600	550	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资100万元,完成窑洞内部清理及部分改造工程,完成总工程量的30%; 4月:投资200万元,完成窑洞内部升级改造,完成总工程量的58%; 5月:投资100万元,完成窑洞外部环境整治,完成总工程量的75%; 6月:投资100万元,完成停车场、绿化带建设,完成总工程量的91%; 7月:投资50万元,完成窑洞外部专修,完成总工程量的100%	吴春梅	夺火乡	来晋伟	郭海栋	原赵红

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
87	古郊片区旅游基础设施提升项目	续建	包括建设拦水坝5座、交通桥1座,河道治理及道路硬化等	5000	3800	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资800万元,完成拦水坝建设,完成总工程量的40%; 4月:投资2000万元,完成河道治理及道路硬化等,完成总工程量的80%; 5月:投资1000万元,完成露营地建设、水面景观打造、徒步路线打造,完成总工程量的100%	吴春梅	古郊乡	王国亮	王 延	李浩杰
88	平城镇北召片区文旅项目	续建	包括道路硬化、管网改造、挡土墙铺设及周边环境整治等	3204	2504	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资200万元,完成挡土墙建设,完成总工程量的40%; 4月:投资300万元,完成污水安装建设,完成总工程量的55%; 5月:投资500万元,完成给水安装建设,完成总工程量的60%; 6月:投资500万元,完成道路平整建设,完成总工程量的65%; 7月:投资500万元,完成道路基层压实建设,完成总工程量的70%; 8月:投资300万元,完成道路基层铺装建设,完成总工程量的75%; 9月:投资200万元,完成主要道路铺装建设,完成总工程量的85%; 10月:投资100万元,完成巷道铺装建设,完成总工程量的100%	吴春梅	平城镇	周路强	乔鑫坤	毕俊杰
89	附城红色文化纪念馆设施改建提升项目	续建	包括名人故居、党支部纪念馆、陵邑会馆、星火红色文化教育基地提质改造及周边环境整治工程等	3078	2778	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资690万元,完成主体结构全面建设,完成总工程量的25%; 4月:投资690万元,完成内外装饰与展陈基础工程建设,完成总工程量的50%; 5月:投资690万元,完成展陈制作与设备调试安装工作,完成总工程量的75%; 6月:投资708万元,完成全部建设内容,完成总工程量的100%	吴春梅	附城镇	梁 智	姜永进	姜永进

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
90	礼义镇文体中心建设项目	续建	总占地3.3亩,建筑面积约2375平方米;建设文体中心综合场馆及配套设施等	1436	436	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资386万元,完成综合场馆封顶及内部设施安装,完成总工程量的90%; 6-9月:投资50万元,完成整体项目工程及验收等手续,完成总工程量的100%	吴春梅	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋
91	礼义镇综合文化站建设项目	续建	总占地0.75亩;建设综合文化站及配套设施等	851	593	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资119万元,完成综合文化站剩余地基处理收尾工作,完成总工程量的30%; 4-6月:投资178万元,推进综合文化站主体结构施工,完成主体浇筑、梁柱加固及配套设施建设,完成总工程量的40%; 7-9月:投资178万元,完成主体结构及配套设施建设,完成总工程量的60%; 10-11月:投资118万元,完成内外墙体抹灰、外墙装饰,安装门窗框架及部分配套设施,开展阶段性工程质量检测与资料整理,完成总工程量的100%	吴春梅	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋
92	传统村落民宿康养项目	新建	总占地18亩,建筑面积约8000平方米;改造民宿445间,敷设地下水、电、气管网及配套设施等	12600	6000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资1700万元,完成露营地、民宿样板院落施工,完成总工程量的15%; 7-10月:投资3700万,建设一期四套主题院落、太空舱区域,完成总工程量的40%; 11月:投资600万,建设网红剧场餐厅、咖啡厅,完成总工程量的50%	吴春梅	平城镇	周路强	乔鑫坤	刘雯雯

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
93	河头庄村精品民宿项目	新建	总占地20亩;建设高端民宿、酒店式康养公寓、餐饮休闲中心及配套设施等	8000	4000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资1200万元,完成老旧房屋收购,完成总工程量的20%; 7-11月:投资2800万元,完成民宿主体结构改造及加固建设,完成总工程量的50%	吴春梅	崇文镇	段韶飞	程劲草	程劲草
94	古石城大酒店建设项目	新建	总占地6.76亩,建筑面积约6000平方米;拆除原古石城大酒店,建设民宿及配套设施等	4800	4800	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资300万元,拆除原有房屋,完成场地三通一平,完成总工程量的10%; 4月:投资800万元,完成民宿基坑开挖和基础工程,完成总工程量的30%; 5月:投资1300万元,完成主体二层建设,完成总工程量的50%; 6月:投资1200万元,完成民宿主体工程,完成总工程量的65%; 7月:投资900万元,完成民宿室内装修工程,完成总工程量的85%; 8月:投资300万元,完成室外硬化及亮化美化工程,完成总工程量的100%	吴春梅	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	靳保国
95	后川社区康养综合体项目	新建	总占地12.8亩,建筑面积约8500平方米;建设酒店式康养公寓、餐饮休闲中心及配套设施等	3500	1500	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6-11月:投资1500万元,完成酒店式康养公寓及配套设施建设,完成总工程量的45%	吴春梅	崇文镇	段韶飞	程劲草	程劲草
96	葫芦谷景区提升项目	新建	总占地3亩,建筑面积约950平方米;建设民宿3栋及配套设施等	3300	3300	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资100万元,完成三通一平,完成总工程量的20%; 4月:投资1400万元,完成民宿主体建设,完成总工程量的60%; 5-6月:投资1000万元,实施民宿室内外装饰装修及周边绿化美化,完成总工程量的85%; 7月:投资800万元,完成民宿配套设施建设并投入运营,完成总工程量的100%	吴春梅	潞城镇	郑鹏	郎福斌	卫宇晴

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
97	凤凰村高端民宿开发项目	新建	总占地9亩,建筑面积约4000平方米;改造原凤凰小学,建设民宿及配套措施等	2200	2200	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6月:投入100万元,完成三通一平,完成总工程量的15%; 8月:投入500万元,完成民宿主体部分改造,完成总工程量的29%; 9月:投入650万元,完成民宿室内装饰工程,完成总工程量的59%; 10月:投入600万元,完成民宿室外装修工程,完成总工程量的86%; 11月:投入350万元,完成周边环境整治及绿化美化,完成总工程量的100%	吴春梅	夺火乡	来晋伟	郭海栋	全俊亮
98	城东村民宿建设项目	新建	总占地9亩,建筑面积约4000平方米;拆除原有民房22间,建设民宿及配套措施等	2000	2000	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6月:投资400万元,完成主体工程开工与基础施工建设,完成总工程量的20%; 7月:投资400万元,完成主体结构地上部分施工建设,完成总工程量的40%; 8月:投资400万元,完成主体结构封顶与砌底建设;完成总工程量的60%; 9月:投资400万元,完成砌体与内外墙初装建设,完成总工程量的80%; 10月:投资400万元,完成全面装饰装修与设备安装建设,完成总工程量的100%	吴春梅	附城镇	梁智	姜永进	姜永进
99	桃花岛扩建项目	新建	总占地6亩;建设民宿50间、储水池1座及配套措施等	1800	1800	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-5月:投资400万元,完成场地平整、围挡搭建等前期工程,开工建设,完成总工程量的15%; 6-7月:投资400万元,建设基础工程,完成总工程量的40%; 8-9月:投资500万元,完成主体结构一层至三层建设,完成总工程量的65%; 10月:投资500万元,完成主体封顶及装修施工建设,完成总工程量的100%	吴春梅	崇文镇	段韶飞	程劲草	程劲草

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
100	泉翅居民宿建设项目	新建	总占地2.9亩;建设民宿1栋及配套设施等	1800	1800	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6月:投资150万元,完成场地平整、围挡搭设工程,完成总工程量的15%; 7月:投资700万元,完成民宿主体基础施工,完成总工程量的50%; 8月:投资500万元,完成民宿主体结构封顶及二次结构施工、外墙保温及饰面工程,室内水电暖管网预埋铺设,完成总工程量的70%; 9-10月:投资400万元,完成民宿室内精装修、室外景观及配套设施建设、智慧民宿系统搭建,完成总工程量的90%; 11月:投资50万元,完成民宿软装进场布置,完成总工程量的100%	吴春梅	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋
101	小郊村新建民宿项目	新建	总占地3.2亩;拆除原有民房22间,建设民宿1栋及配套设施等	1600	1600	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6月:投资100万元,拆除原有房屋,完成三通一平,完成总工程量的10%; 7月:投资400万元,完成民宿基坑开挖和基础工程,完成总工程量的30%; 8月:投资600万元,完成民宿主体工程,完成总工程量的60%; 9月:投资300万元,完成民宿室内装修工程,完成总工程量的85%; 10月:投资200万元,完成室外硬化及亮化美化工程,完成总工程量的100%	吴春梅	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	刘秀文

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
102	丈河村窑情岁月二期建设项目	新建	建设窑洞民宿、手作工坊、民俗展厅、民俗广场及配套设施等	1500	1500	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资100万元,完成基础开挖、加固等工程,完成总工程量的10%; 5-6月:投资50万元,完成窑洞民宿主体建设,完成总工程量的20%; 7-8月:投资100万元,完成手作工坊建设,完成总工程量的30%; 9月:投资400万元,完成民宿展厅主体建设,完成总工程量的40%; 10月:投资400万元,完成民宿广场建设,完成总工程量的70%; 11月:投资450万元,完成窑洞民宿、手作坊、民宿展厅内部装修、民俗广场配套设施建设,完成总工程量的100%	吴春梅	文旅局	李丽	王韶丽	刘强
103	摩卡假日酒店建设项目	新建	总占地3.3亩,建筑面积约3700平方米;建设康养度假酒店及配套设施等	1000	1000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-5月:投资140万元,完成招投标、建筑主体改造及拆除工程,完成总工程量的20%; 6月:投资140万元,完成民宿主体结构改造及加固,完成总工程量的40%; 7月:投资240万元,完成室内隔断及水电管网铺设,完成总工程量的60%; 8月:投资240万元,完成民宿室内装修及设备安装,完成总工程量的80%; 9-10月:投资240万元,完成配套设施建设及环境整治,完成总工程量的100%	吴春梅	崇文镇	段韶飞	程劲草	程劲草

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
104	郭家川文旅康养示范中心建设项目二期	新建	总占地 16.77 亩，建筑面积约 11105 平方米；建设酒店式康养公寓、餐饮休闲中心及配套设施等	1000	1000	1-2月：完成前期手续办理，具备开工条件； 3-4月：投资 35 万元，完成三通一平，施工围挡建设，完成总工程量的 10%； 5月：投资 80 万元，完成基坑开挖、基础施工，完成总工程量的 20%； 6-7月：投资 360 万元，完成酒店、餐饮休闲中心主体建设及屋面防水，完成总工程量的 55%； 8月：投资 130 万元，完成外墙保温、真石漆、门窗安装，完成总工程量的 70%； 9月：投资 260 万元，完成内墙、顶棚装饰、装修及内门、水电安装，完成总工程量的 90%； 10月：投资 80 万元，完成室外管网铺设、道路硬化，完成总工程量的 95%； 11月：投资 55 万元，完成景观绿化，完成总工程量的 100%	吴春梅	崇文镇	段韶飞	程劲草	程劲草
105	后川小学改造民宿项目	新建	总占地 4.5 亩，建筑面积约 3000 平方米；改造原后川小学，建设民宿 60 间及配套设施等	1000	1000	1-2月：完成前期手续办理，具备开工条件； 3-4月：投资 200 万元，完成建筑主体改造及拆除工程，完成总工程量的 20%； 5月：投资 200 万元，完成民宿主体结构改造及加固，完成总工程量的 40%； 6月：投资 200 万元，完成室内隔断及水电管网铺设，完成总工程量的 60%； 7月：投资 200 万元，完成民宿装修及设备安装，完成总工程量的 80%； 8-9月：投资 200 万元，完成配套设施建设及环境整治，完成总工程量的 100%	吴春梅	崇文镇	段韶飞	程劲草	程劲草

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任单位领导	分管领导	责任人
106	夺火山里有谷精品民宿建设项目	新建	总占地2.8亩,建筑面积约1200平方米;改造原夺火粮站,建设民宿1栋及配套设施等	1000	1000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-5月:投资200万元,完成餐厅建设,完成总工程量的20%; 6月:投资500万元,完成民宿主体建设及改造,完成总工程量的70%; 7月:投资300万元,完成民宿周边绿化、美化,完成总工程量的100%	吴春梅	夺火乡	来晋伟	郭海栋	郝保忠
107	卧佛庄村新建民宿项目	新建	总占地1亩,建筑面积约500平方米;拆除原有房屋,建设民宿1栋及配套设施等	800	800	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资80万元,拆除原有房屋,完成场地三通一平,完成总工程量的10%; 4月:投资150万元,完成民宿基坑开挖和基础工程,完成总工程量的30%; 5月:投资300万元,完成民宿主体工程,完成总工程量的60%; 6月:投资200万元,完成民宿室内装修,完成总工程量的85%; 7月:投资70万元,完成室外硬化及亮化美化,完成总工程量的100%	吴春梅	马圪当乡	王灵敏	焦艳峰	赵青玲
108	寺南岭精品民宿建设项目	新建	总占地1.2亩,建筑面积约800平方米;建设民宿1栋及配套设施等	800	800	1-3月:完成前期手续办理,具备开工条件; 4月:投资70万元,完成场地三通一平,完成总工程量的7%; 5-6月:投资400万元,完成民宿主体建设,完成总工程量的47%; 7-10月:投资330万元,完成配套设施建设,完成总工程量的100%	吴春梅	夺火乡	来晋伟	郭海栋	许东红
109	云台星泊民宿建设项目	新建	总占地2.81亩;建设方舱民宿、房车营地、观赏园及配套设施等	750	750	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资50万元,完成场地三通一平,同步开工建设,完成总工程量的35%; 4月:投资400万元,完成方舱民宿主体建设;完成总工程量的60%; 5月:投资300万元,完成民宿配套设施及周边环境美化绿化,完成总工程量的100%	吴春梅	夺火乡	来晋伟	郭海栋	靳朝敏

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
110	夺火乡勤泉村文旅基础设施提升项目	续建	改造村内道路,新建挡土墙,铺设雨水管网及配套设施等	850	800	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资100万元,完成河床及道路基层平整,完成总工程量的23%; 5月:投资180万元,完成河道及部分雨水管网配套设施建设,完成总工程量的50%; 6月:投资200万元,完成硬化道路及挡土墙建设,完成总工程量的82%; 7-10月:投资200万元,完成剩余河道及雨水管网配套设施建设,完成总工程量的94%; 11月:投资120万元,完成道路配套设施安装及绿化美化,完成总工程量的100%	吴春梅	夺火乡	来晋伟	郭海栋	侯俊明
111	南园康养休闲农庄建设项目	新建	总占地100亩,建筑面积约1500平方米;建设休闲农庄1座及配套设施等	600	600	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资100万元,完成三通一平,完成总工程量的10%; 5-6月:投资100万元,完成主接待中心主体结构建设,完成总工程量的25%; 7-8月:投资150万元,完成部分农庄土建建设,完成总工程量的45%; 9-10月:投资150万元,完成室内精装修与室外景观装修,完成总工程量的85%; 11月:投资100万元,完成配套设施设备购置,完成总工程量的100%	吴春梅	西河底镇	闫泽正	郭子涵	冯进兵
112	太行一号康养露营带建设及生态文旅环境提质工程	续建	建设智能化房车露营地,包括充电桩、厨房、淋浴室及供水、供电、污水处理等配套设施	1500	1400	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资200万元,完成配套设施设备购置,完成总工程量的30%; 4月:投资1200万元,完成后郊、松庙和云谷图三处停车场充电桩、供水、供电、污水处理等配套设施建设,完成总工程量的100%	潘田甜	农投公司	李荣斌	靳忠豪	靳忠豪

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
113	浙水古村落改造建设项目	新建	改造提升古村落、古街道、民宿及供电、供水等配套设施	2000	2000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-7月:投资800万元,完成供水、污水管网改造,完成总工程量的40%; 8-10月:投资800万元,完成供电、供暖改造,完成总工程量的80%; 11月:投资400万元,完成民宿提升和扩建,完成总工程量的100%	潘田甜	农投公司	李荣斌	靳忠豪	靳忠豪
114	松庙智医医养园区开发项目	新建	建设中医康养、睡眠疗养民宿村及水、电、暖等配套设施	2000	2000	1-4月:完成前期手续办理,具备开工条件; 5-7月:投资1000万元,完成供水、污水管网改造,完成总工程量的50%; 8-10月:投资800万元,完成供电、供暖改造,完成总工程量的90%; 11月:投资200万元,完成民宿提升建设,完成总工程量的100%	潘田甜	农投公司	李荣斌	靳忠豪	靳忠豪
115	20万亩连翘示范基地项目	续建	总占地20万亩;建设连翘连片种植基地、管护通道,包括连翘苗栽植、限灌露翘、扩盘除草等	20000	7400	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资400万元,完成土地平整,完成总工程量的13%; 6-7月:投资5000万元,完成连翘种植,完成总工程量的38%; 8-11月:投资2000万元,完成限灌露翘、扩盘除草,完成总工程量的48%	潘田甜	农投公司	李荣斌	靳忠豪	靳忠豪
116	连翘高标准育苗基地建设项目	续建	总占地30亩;建设智能化育苗温室、仓储库、房、停车场、大数据平台与综合办公区等	4000	1465	1-2月:进行复工前准备工作; 3-9月:投资1200万元,完成后郊、松庙和云谷图三处停车场充电桩、供水、供电、污水处理等配套设施建设; 10月:投资265万元,完成配套设施安装,完成总工程量的100%	潘田甜	农投公司	李荣斌	靳忠豪	靳忠豪

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
117	中药材产地初加工项目	新建	总占地5亩,建筑面积约1000平方米;建设中药材仓储库房,安装初加工设备及配套设施等	3000	3000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资1100万元,完成仓储库房基础开挖,完成总工程量的37%; 7-9月:投资1000万元,完成仓储库房主体建设,完成总工程量的70%; 10月:投资600万元,完成设备购置,完成总工程量的90%; 11月:投资300万元,完成配套设施购置安,完成总工程量的100%	潘田甜	农投公司	李荣斌	靳忠豪	靳忠豪
118	黄芩高标准种植示范基地建设项目	新建	总占地6000亩;建设黄芩种植基地、管护通道,包括黄芩苗栽植、限灌露翘、扩盘除草等	3000	3000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资1400万元,完成3000亩黄芩苗种植,完成总工程量的46%; 7-9月:投资1400万元,完成3000亩黄芩苗种植,完成总工程量的92%; 10-11月:投资200万元,完成管护通道建设,完成总工程量的100%	潘田甜	农投公司	李荣斌	靳忠豪	靳忠豪
119	中药材立体化种植高标准示范基地建设项目	新建	总占地50亩;立体化种植党参、黄芩等	3000	3000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资1400万元,完成25亩党参种植,完成总工程量的46%; 7-9月:投资1500万元,完成25亩黄芩种植,完成总工程量的92%; 10-11月:投资100万元,完成管护通道建设,完成总工程量的100%	潘田甜	农投公司	李荣斌	靳忠豪	靳忠豪

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
120	予动农业产业园建设项目	续建	总占地200亩;建设农用水池、蓄水池、仓储管理用房、冷库及配套设施等	1570	1520	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资700万元,完成蓄水池和大棚基础建设,完成总工程量的50%; 4月:投资350万元,完成仓储用房和冷库等配套设施主体结构建设,完成总工程量的70%; 5月:投资230万元,完成大棚设备安装和仓储用房、冷库等配套设施装修,完成总工程量的80%; 6月:投资150万元,仓储用房、冷库等配套设施设备安装和调试,完成总工程量的90%; 7月:投资90万元,完成场地硬化及设备调试,完成总工程量的100%	潘甜甜	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	郎晋辉
121	溢绿50栋大棚(日光温室)改建工程	续建	新建水袋(箱)蓄热式蔬菜日光温室15栋	1500	495	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资495万元,完成设备购安,完成工程量的95%; 6月:完成扫尾工作并投入运行,完成工程量的100%	潘甜甜	平城镇	周路强	乔鑫坤	逯平亮
122	欣兴农业发展养殖项目	续建	总占地20.74亩;建设羊舍及配套设施等	1500	1100	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资270万元,完成围墙建设,完成总工程量的30%; 4月:投资220万元,完成羊舍建设,完成总工程量的60%; 5月:投资380万元,完成设备购安,完成总工程量的80%; 6月:投资230万元,完成草料库房以及道路硬化,完成工程量的100%	潘甜甜	平城镇	周路强	乔鑫坤	马泽欣

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
123	国道207(夺火段)沿线村环境整治提升建设项目	续建	种植中药材、果蔬,养殖禽畜及环境整治等	950	900	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资200万元,完成国道旁土地平整及护岸建设,完成总工程量的25%; 4月:投资500万元,完成道路铺设及场地硬化,完成总工程量的74%; 5月:投资200万元,完成绿化美化,完成总工程量的100%	潘田甜	夺火乡	来晋伟	郭海栋	许建军
124	大义井片区连翘种植项目	续建	总占地3000亩;种植连翘、黄芩等中药材,建设蓄水池、灌溉水渠、排水管网等配套设施	830	674	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资330万元,完成场地平整,连翘、黄芩规范化种植、田间道路施工及农资存储设备安装,完成总工程量的50%; 5-6月:投资344万元,完成办公、管护、仓储用房装修及农资存储设备调试,完成总工程量的100%	潘田甜	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋
125	东企村中药材种植开发项目	续建	总占地2000亩;种植党参、白术等中药材,建设蓄水池、灌溉水渠、排水管网等配套设施	756	631	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资100万元,完成土地平整、蓄水池建设,完成总工程量的15%; 5-7月:投资450万元,完成黄芩、白术等中药材种植、蓄水池封顶、管网铺设、入地道路建设,完成总工程量的85%; 8月:投资81万元,完成病虫害防治及配套设施建设,完成总工程量的100%	潘田甜	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任单位领导	分管领导	责任人
126	臻鑫善 240 万羽蛋鸡养殖项目	续建	总占地 120 亩;建设自动化蛋鸡舍、饲料库、蛋库、鸡粪处理车间及配套设施等	43000	7000	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资 300 万,完成场地周边土建,完成总工程量的 58%; 4-7月:投资 3000 万,完成 6 号鸡舍、鸡棚等主体设施修建,完成总工程量的 65%; 8-10月:投资 3700 万,完成配套设施购置及玉米仓储中心建设,完成总工程量的 74%	潘田甜	西河底镇	闫泽正	郭子涵	时燕兵
127	54 万羽蛋鸡养殖项目	续建	总占地 33 亩,建筑面积约 7400 平方米;购置养殖设备 3 套,建设 18 万羽蛋鸡养殖鸡舍 3 栋、蛋库 1 座及配套设施等	13000	8100	1月:进行复工前准备工作; 2月:投资 800 万,完成鸡舍主体建设,完成总工程量的 26%; 3月:投资 800 万元,安装配备式鸡舍设施,完成总工程量的 31%; 4月:投资 1100 万元,安装自动化蛋鸡饲养设施,完成总工程量的 40%; 5月:投资 1200 万元,安装清粪系统,完成总工程量的 49%; 6月:投资 1200 万元,安装其他配套设施设备,完成总工程量的 58%; 7月:投资 1100 万元,蛋品加工车间地基平整及打桩,完成总工程量的 66%; 8-9月:投资 2000 万元,完成蛋品加工车间建设及设备安装,完成总工程量的 82%; 10-11月:投资 2342 万元,完成青年鸡购置及场地硬化,完成总工程量的 100%	潘田甜	杨村镇	赵元元	李 静	于军辉

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
128	三谷千头牛场养殖园区项目	续建	总占地180亩,建筑面积约30000平方米;建设智能化牛舍、厂房、生活用房及配套设施等	4871	2676	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资100万元,完成第三栋牛舍场地平整,完成总工程量的10%; 4月:投资300万元,完成第三栋牛舍建设及第四栋牛舍场地平整,完成总工程量的20%; 5月:投资300万元,完成第四栋牛舍建设及第五栋牛舍场地平整,完成总工程量的30%; 6月:投资300万元,完成第五栋牛舍建设及第六栋牛舍场地平整,完成总工程量的40%; 7月:投资576万元,完成第六栋牛舍建设及第七栋牛舍场地平整,同时完成办公楼建设,完成总工程量的60%; 8月:投资300万元,完成第七栋牛舍建设及第八栋牛舍场地平整,完成总工程量的70%; 9月:投资300万元,完成第八栋牛舍建设及第九栋牛舍场地平整,完成总工程量的80%; 10月:投资300万元,完成第九栋牛舍建设及第十栋牛舍场地平整,完成总工程量的90%; 11月:投资200万元,完成第十栋牛舍建设,完成总工程量的100%	潘田甜	潞城镇	郑 鹏	郎福斌	冯敏普

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任单位领导	分管领导	责任人
129	豪康牧业万头猪场生态养殖厂项目	续建	总占地74亩;建设猪舍15栋、化粪池2座及配套设施等	5500	4300	1-2月:进行复工前准备工作; 3-6月:投资500万元,完成一期猪舍主体及配套设施建设,完成总工程量的30%; 7-10月:投资3700万元,完成二、三期猪舍主体及配套设施建设,完成总工程量的90%; 11月:投资100万元,引入猪苗,完成总工程量的100%	潘田甜	崇文镇	段韶飞	程劲草	祖立波
130	赤叶河标准化羊舍建设项目	续建	总占地12亩;建设羊舍、青贮池、饲料房、办公用房及配套设施等	1800	1750	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资150万元,完成场地平整,完成总工程量的15%; 5月:投资200万元,开始挡石墙、沟渠开挖等建设,完成总工程量的25%; 6月:投资300万元,完成砌挡石墙、地基建设等工程,完成总工程量的35%; 7月:投资400万元,完成建筑主体建设,完成总工程量的50%; 8月:投资400万元,完成建筑内部装修、道路平整等,完成总工程量的75%; 9月:投资300万元,完成场地硬化、配套设施建设等,完成总工程量的100%	潘田甜	六泉乡	秦永强	赵强	宋冬儿
131	营盘村新建1500只育肥羊场建设项目	续建	总占地12亩;建设羊舍、仓库及配套设施等	700	650	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资50万元,完成场地平整、挡墙建设,完成总工程量的10%; 4月:投资400万元,完成羊舍主体建设,完成总工程量的80%; 5月:投资200万元,购置设备,完成其他配套附属设施建设,完成总工程量的100%	潘田甜	古郊乡	王国亮	王廷	李浩杰

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
132	中药材冷链物流仓储中心建设项目(二期)	续建	总占地105亩,建筑面积约46278平方米;建设现代化智慧常温高位立体仓库、道地中药材研发及孵化基地、数字化物联网、供应链管理信息平台、中药材产品展示交易中心、分拣中心等工程	54000	24000	1月:投资800万元,完成常温仓钢结构框架安装,完成总工程量的25%; 2月:投资465万元,完成综合楼边坡支护及石方开挖,完成总工程量的26%; 3-4月:投资3515万元,完成常温仓墙(顶)板安装,完成总工程量的33%; 5月:投资2710万元,完成综合楼主体结构建设,完成总工程量的37%; 6月:投资2510万元,完成常温仓装饰装修工程及综合楼二次结构,完成总工程量的41%; 7月:投资3505万元,完成综合楼装饰装修工程,完成总工程量的48%; 8-9月:投资7307万元,完成综合楼、常温仓设备安装的80%,开始常温仓和综合楼室外工程,完成总工程量的61%; 10月:投资1560万元,完成综合楼、常温仓设备安装,完成总工程量的65%; 11月:投资1475万元,完成常温仓和综合楼室外工程,开展室外管网、厂区绿化及道路等配套设施建设,完成总工程量的68%		潘田甜	郭俊锋	李二刚	上官志军 耿梦瑶
133	附城镇双板块配套设施建设项目	续建	建设沥青道路、公共停车场、景区服务用房及配套设施等	4063	2206	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资556万元,完成土方与基础工程建设,完成总工程量的47%; 4月:投资550万元,完成主体结构建设,完成总工程量的61%; 5月:投资550万元,完成沥青道路铺设,完成总工程量的75%; 6月:投资550万元,完成全场配套设施收尾与调试工作,完成总工程量的100%		潘田甜	梁智	姜永进	姜永进

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
134	塔水河、浙水片区供水设施水毁修复工程	续建	改造供水管道48千米,维修泵站3座,建设调节池4座、泵站2座	5441	4941	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资800万元,供水管道铺设8千米,完成总工程量的24%; 4月:投资600万元,供水管道铺设6千米,完成总工程量的35%; 5月:投资600万元,供水管道铺设6千米,完成总工程量的46%; 6月:投资600万元,供水管道铺设6千米,完成总工程量的57%; 7月:投资650万元,供水管道铺设6千米,维修泵站3座,完成总工程量的68%; 8月:投资700万元,供水管道铺设6千米、新建调节池2座,完成总工程量的79%; 9月:投资500万元,供水管道铺设6千米,完成总工程量的90%; 10月:投资300万元,供水管道铺设4千米,完成总工程量的95%; 11月:投资191万元,完成智慧水务建设及工程试运行,完成总工程量的100%	潘田甜	水务局	秦 宁	王勇跃	石李强
135	上郊水库流域水污染防治及水生态修复项目	续建	污染防治及生态修复面积234亩;建设河滨生态缓冲带、库区生态缓冲带、库滨带湿地,包括新建生态护岸、渗滤坝、河道基底清理、水生植物及护岸地被植物恢复等	3193	1493	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资275万元,完成河滨生态缓冲带生态护岸、河道基底清理、库口生态滞留塘生态护岸、灌木种植,库滨带陆域缓冲带地形整理及库区生态缓冲带修复(云谷图水库)生态护岸等工程建设,完成总工程量的72%; 4月:投资385万元,完成河滨生态缓冲带挺水植物及灌木种植,库口生态滞留塘地形整理及水生植物种植,库滨带陆域缓冲带、库区生态缓冲带修复(云谷图水库)、库滨带湿地水生植物种植,完成总工程量的85%; 5-6月:投资833万元,完成绿植养护、围堰拆除、临建道路恢复等工程,完成总工程量的100%	潘田甜	水务局	秦 宁	卜新稳	杜 伟

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
136	2025年台北供水区农村饮水安全巩固提升工程	续建	改造供区内10个村级供水管网7850米,购买水质净化设备1套,水泵及配套变频设备	2785	2485	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资500万元,供水管道铺设3千米,完成总工程量的20%; 4月:投资500万元,供水管道铺设3千米,完成总工程量的40%; 5月:投资400万元,供水管道铺设1.85千米,完成总工程量的56%; 6月:投资200万元,完成2个村级自来水入户建设,完成总工程量的64%; 7月:投资230万元,完成3个村级自来水入户建设,完成总工程量的74%; 8月:投资170万元,完成3个村级自来水入户建设,完成总工程量的80%; 9月:投资200万元,完成水泵及配套变频设备安装,完成总工程量的88.5%; 10月:投资180万元,完成2个村级自来水入户建设,完成总工程量的95%; 11月:投资105万元,完成水源地及泵站改造,实现设备试运行,完成总工程量的100%	潘田甜	水务局	秦宁	王勇跃	石李强
137	浙水河防洪能力提升工程	续建	护岸修复1.44千米,堤脚防护0.1千米,建设机耕桥1座,堤防0.36千米、护岸5.89千米、箱涵0.05千米	1935	935	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资400万元,完成水土保持建设,完成总工程量的63%; 4月:投资535万元,完成植被恢复,对施工区域进行全面清理、平整,完成总工程量的100%	潘田甜	水务局	秦宁	卜新稳	陈洲
138	2025年农村供水保障工程	续建	改造11个乡镇供水工程30处;包括建设、维修调节池6座,铺设供水管道12.8千米	1499	1000	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资500万元,完成12.8千米供水管道铺设,完成总工程量的50%; 4月:投资500万元,完成6座维修调节池建设,完成总工程量的100%	潘田甜	水务局	秦宁	王勇跃	侯进明

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
139	文旅康养重点区供水提升工程	续建	铺设供水管道9.8千米;改造自来水入户管道358户,新建、维修调节池5座、泵站1座	1197	1100	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资600万元,完成9.8千米供水管道铺设,完成总工程量的50%; 4月:投资500万元,完成5座维修调节池及1座泵站建设,完成总工程量的100%	潘田甜	水务局	秦 宁	王勇跃	石李强
140	千万工程云锦太行示范廊带绿化改造提升工程	续建	全长42.2千米;包括道路沿线林下空地、裸露空地、花池、挡墙等的绿化提升以及沿线景观节点	2272	1272	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资300万元,完成道路沿线林下空地、裸露空地绿化提升,完成总工程量的57%; 4-6月:投资600万元,完成补植补种及养护,完成总工程量的83%; 7-9月:投资300万元,完成花池、挡墙等绿化提升,完成总工程量的96%; 10月:投资72万元,完成阶段性检查,完成总工程量的100%	潘田甜	林业局	秦晋亚	李爱军	李志昌
141	G342国道及太行一号国家风景道廊带绿化改造提升工程	续建	绿化改造94.57千米;包括林下空地、裸露空地、花池及12处沿线节点	1000	900	1-2月:进行复工前准备工作; 3-6月:投资200万元,实施绿化改造,完成总工程量的30%; 7-9月:投资600万元,实施补植补种,完成总工程量的90%; 10月:投资100万元,完成养护及阶段性检查,完成总工程量的100%	潘田甜	林业局	秦晋亚	李爱军	李志昌
142	陵川黄国体育公园二期工程(南岭街体育场)项目	续建	总占地25.7亩,建筑面积约150平方米;包括广场建设、园路铺设及配套设施等	1829	840	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资130万元,完成砌筑挡土墙建设,完成总工程量的15%; 4月:投资50万元,开始室外工程建设,完成总工程量的25%; 5月:投资171万元,完成消防水池沉砂池、水泵房建设,完成总工程量的40%; 6月:投资214万元,完成室外工程建设,完成总工程量的65%; 7月:投资161万元,完成电气工程 and 绿化工程,完成总工程量的85%; 8月:投资114万元,完成园建工程 and 便民智能设施建设,完成总工程量的100%	潘田甜	卫体局	韩勇强	张 丽	周 悦

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
143	4•13森林火灾火烧迹地生态修复示范项目	续建	清理面积11000亩(人工面积9000亩,无害化处理面积2000亩),恢复植被20000亩	1800	1780	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资780万元,完成人工清理及无害化处理工作,完成总工程量的50%; 5-8月:投资700万元,完成造林任务,进行新造林地管护,完成总工程量的85%; 9-10月:投资270万元,完成补植补种任务,完成总工程量的95%; 11月:投资30万元,完成场地清理,恢复周边环境,完成总工程量的100%	潘田甜	林业局	秦晋亚	毕志平 李爱军 韩长青	程素奇 郭爱萍 李志昌
144	全县中小学幼儿园消防提升工程	续建	包括全县71所中小学幼儿园,181栋单体建筑安全鉴定及消防提升工程	3916	3906	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资350万元,完成前期手续办理及工程准备,完成总工程量的15%; 4-9月:投资2900万元,完成管线铺设及火灾报警系统、应急照明、疏散指示等设备购买、调试,完成总工程量的85%; 9-11月:投资656万元,完成消防验收及项目收尾工作,完成总工程量的100%	潘田甜	教育局	张维亮	李俊飞	王利庆
145	高级实验中学教学楼建设项目	续建	总占地4亩,建筑面积约6141平方米;新建综合教学楼1栋,配套建设给排水、供热、供电等室内外附属工程	2904	1904	1-2月:完成所有前期准备,具备开工条件; 3月:投资842.16万元,完成主体1-2层建设; 4月:投资871.2万元,完成主体3-5建设; 5月:投资116.16万元,完成二次结构建设; 6月:投资203.28万元,完成屋面、内装饰建设; 7月:投资174.24万元,完成外装饰、地面建设; 8月:投资116.16万元,完成涂料、栏杆建设; 9月:投资203.28万元,完成主楼安装建设; 10月:投资377.52万元,完成室外建设,项目完工	潘田甜	教育局	张维亮	郭文鹤	李忠林

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
146	陵川一中基础设施提质改造项目	续建	改造室内管网、门窗及配套设施等	748	648	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资648万元,完成室内管网改造及门窗配套设施购安,完成总工程量的100%	潘田甜	教育局	张维亮	郭文鹤	崔文孝
147	西河底镇九年一贯制学校教育设施提质改造工程	续建	新建篮球场1座、羽毛球馆1座,改造教学楼门窗、锅炉设备及配套设施等	596	546	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资546万元,完成新建篮球场1座、羽毛球馆1座,改造教学楼门窗、锅炉设备及配套设施等,完成总工程量的100%	潘田甜	教育局	张维亮	郭文鹤	郭志斌
148	礼义镇中心卫生院(医疗次中心)科室建设及设备采购项目	续建	购安相关医疗设备,建设中医馆、医疗科室及配套设施等	1217	295	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资115万元,完成旧院区室内墙面、地面、屋顶、水电改造,完成总工程量的85%; 4月:投资130万元,完成室外道路施工及医疗设备调试,完成总工程量的95%; 5月:投资50万元,完成全部建设内容及项目收尾工作,完成总工程量的100%	潘田甜	卫体局	韩勇强	张丽	周悦
149	农业研学基地项目	续建	总占地37.5亩,建筑面积约7000平方米;建设教学楼、餐厅及配套设施等	920	820	1月:投资100万元,完成室内消防设施安装,完成总工程量的44%; 2月:投资100万元,完成室内管道安装,完成总工程量的50%; 3月:投资200万元,更新室内硬件设施,完成总工程量的61%; 4月:投资260万元,完成室内硬件设施设备购安,完成总工程量的83%; 5月:投资160万元,完成场地硬化,完成总工程量的100%	潘田甜	杨村镇	赵元元	李静	关红亮

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
150	乡土人家1000亩高标准茶园建设项目	新建	总占地1000亩;建设防护林、茶叶加工厂房、茶园灌溉系统及土地平整、道路硬化等配套工程	3200	3200	1-4月:完成前期手续办理,具备开工条件; 5-7月:投资300万元,完成土地修复、道路、挡墙建设,完成总工程量的10%; 8-9月:投资2000万元,完成茶园建设,完成总工程量的70%; 9-10月:投资900万元,完成监控安装、厂房配套设施建设,完成总工程量的100%	潘田甜	古郊乡	王国亮	王 延	李浩杰
151	四义青圃生态种植园项目	新建	总占地112亩;建设四季暖棚42栋、存储仓库、办公用房及配套设施等	2000	1000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-5月:投资460万元,建设春秋棚42栋,进行蔬菜种植,完成总工程量的25%; 6月:投资540万元,完成办公用房、仓库和冷库建设,完成总工程量的50%	潘田甜	潞城镇	郑 鹏	郎福斌	焦江鹏
152	旭辰年仓储5000吨玉米项目	新建	建设粮仓1座、办公区、晾晒场地及配套设施等	1600	1600	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6月:投资400万元,基础工程与主体工程开工建设,完成总工程量的25%; 7月:投资400万元,完成主体结构施工,完成总工程量的50%; 8月:投资400万元,完成仓储工程建设与设备购买,完成总工程量的75%; 9月:投资400万元,完成设备调试与项目收尾工作,完成总工程量的100%	潘田甜	附城镇	梁 智	姜永进	姜永进
153	古郊乡10000亩连翘基地建设项目	新建	总占地10000亩;建设连翘种植基地、监控、防护栏及配套设施等	900	900	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-7月:投资100万元,完成土地修复、道路建设,完成总工程量的10%; 8-9月:投资700万元,完成10000亩连翘种植,完成总工程量的90%; 10月:投资100万元,完成监控、防护栏等配套设施购买,完成总工程量的100%	潘田甜	古郊乡	王国亮	王 延	李浩杰

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
154	西金片区中药材标准化种植项目	新建	总占地500亩;种植黄芩、柴胡等中药材,配套建设蓄水池、灌溉水渠、排水管网等配套设施	900	900	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资200万元,完成土地平整、蓄水池建设,完成总工程量的15%; 5-7月:投资600万元,种植黄芩、柴胡等中药材,完成蓄水池封顶、管网铺设,完成总工程量的85%; 8月:投资100万元,完成病虫害防治及配套设施建设,完成总工程量的100%	潘田甜	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋
155	西河片区连翘基地建设项目	新建	总占地5000亩;建设连翘种植基地及配套设施等	900	900	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资350万元,基本完成连翘仓储用房主体建设,完成总工程量的30%; 4月:投资350万元,进行荒山补植补种连翘和野生连翘抚育工作,完成总工程量的70%; 5月:投资200万元,完成荒山连翘抚育、大田连翘种植及连翘烘干设备购置、调试,完成总工程量的100%	潘田甜	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	焦艳锋
156	园蔬含露春秋田园大棚项目	新建	总占地100亩;建设120个春秋蔬菜大棚及配套设施等	600	600	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-5月:投资300万元,完成大棚主体骨架加工与进场安装、灌溉管网铺设、排水渠道基坑开挖等工程,完成总工程量的50%; 6-7月:投资200万元,完成灌溉支管及滴灌设备安装、砌筑排水渠、推进田间道路施工,完成总工程量的90%; 8-9月:投资100万元,完成养护硬化路面、安装防虫网等,完成总工程量的100%	潘田甜	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
157	琵琶河鸣途生态食用菌基地建设 项目	新建	总占地10亩,建筑面积约5000平方米;建设生态食用菌标准化种植基地及配套设施等	500	500	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资60万元,完成三通一平,完成总工程量的10%; 4月:投资160万元,完成食用菌大棚建设,完成总工程量的30%; 5-6月:投资180万元,完成菌棒车间、冷库、办公用房建设,完成总工程量的80%; 7-8月:投资100万元,完成相关配套设施建设,完成总工程量的100%	潘田甜	夺火乡	来晋伟	郭海栋	郑志斌
158	400万羽蛋鸡养殖项目	新建	总占地490亩;建设300万蛋鸡场、100万青年鸡场、蛋品分级包装车间、饲料厂、有机肥厂及配套设施等	60000	6000	1-3月:投资200万元,完成进场道路开通、3栋鸡舍场地平整,完成总工程量的2%; 4-6月:投资850万元,完成3栋鸡舍地基,完成总工程量的3%; 7月:投资1250万元,完成3栋鸡舍框架结构,完成总工程量的6%; 8月:投资1150万元,完成3栋鸡舍养殖设备及配套设施设备部分安装,完成总工程量的8%; 9月:投资1350万元,完成3栋鸡舍养殖设备及配套设施设备安装,完成总工程量的9.3%; 10月:投资600万元,完成2000立方米水池、办公及生活用房建设,完成总工程量的9.6%; 11月:投资600万元,完成办公及生活设备购置,完成总工程量的10%	潘田甜	畜牧中心	宋春红	徐 婧	于军辉

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
159	丰生牧业扩建羊场建设项目	新建	总占地32.6亩,建筑面积约12000平方米;建设羊舍20栋、综合办公室1座、仓储和加工用房1座及配套设施等	3500	1000	1-2月:投资50万元,完成场地平整,完成总工程量的2%; 3-5月:投资45万元,完成1千米水管网铺设,完成总工程量的3%; 6月:投资50万元,完成180立方米青储室建设,完成总工程量的5%; 7月:投资122万元,完成400立方米饲料库建设,完成总工程量的8%; 8月:投资160万元,完成1栋1000平方米羊舍建设,完成总工程量的13%; 9月:投资160万元,完成1栋1000平方米羊舍建设,完成总工程量的18%; 10月:投资150万元,完成120平方米场内道路硬化,完成总工程量的23%; 11月:投资263万元,完成供电、排污、辅助道路等附属设施建设及围挡安装,完成总工程量的30%	潘田甜	畜牧中心	宋春红	徐 婧	王加军
160	百谷旺蛋鸡养殖全产业链建设项目	新建	总占地33亩,建筑面积约9200平方米;建设鸡舍4栋、饲料加工车间1栋、鸡粪发酵车间1栋及配套设施等	3300	3300	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6-8月:投资1000万元,完成场地平整,完成总工程量的30%; 9月:投资1000万元,完成地基打桩工作,完成总工程量的60%; 10月:投资1000万元,完成鸡舍主体建设,完成总工程量的90%; 11月:投资300万元,完成全部建设内容及项目收尾工作,完成总工程量的100%	潘田甜	杨村镇	赵元元	李 静	于军辉

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
161	石掌蛋鸡养殖二期建设项目	新建	总占地6亩,建筑面积约1500平方米;建设厂房、饲料房及配套设施等	3300	1800	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资600万元,完成厂房建设,完成总工程量的18%; 4月:投资600万元,完成饲料房建设,完成总工程量的36%; 5-6月:投资600万元,完成配套设施建设,完成总工程量的55%	潘田甜	潞城镇	郑鹏	郎福斌	焦印
162	成景黑山羊养殖基地建设项目	新建	总占地28亩,建筑面积约9000平方米;建设黑山羊养殖基地及配套设施等	3200	3200	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资300万元,开始场地平整,完成总工程量的9%; 4月:投资300万元,完成场地平整,完成总工程量的19%; 5月:投资600万元,完成地基打桩工作,开始羊舍主体建设,完成总工程量的38%; 6月:投资500万元,完成羊舍主体建设,完成总工程量的53%; 7月:投资500万元,购安配套设施设备,完成总工程量的72%; 8月:投资400万元,完成道路硬化,完成总工程量的81%; 9-10月:投资600万元,购置基础母羊及完成项目收尾工作,完成总工程量的100%	潘田甜	杨村镇	赵元元	李静	钱毫
163	东掌村生态养殖场(养羊)二期项目	新建	总占地31亩,建筑面积约8000平方米;建设羊舍、饲料储藏间、饲料加工车间及配套设施等	3100	3100	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资700万元,完成场地平整,完成总工程量的22%; 5月:投资600万元,完成地基打桩工作,完成总工程量的42%; 6-7月:投资1000万元,完成羊舍主体建设,完成总工程量的74%; 8月:投资400万元,完成配套设施设备购安,完成总工程量的87%; 9-10月:投资400万元,购置基础母羊,完成总工程量的100%	潘田甜	杨村镇	赵元元	李静	孔珂珂

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
164	红灯笼现代 化万只羊场 扩建项目	新建	总占地3亩;建设羊舍、饲料房、防疫检测用房、办公楼及配套设施等	2500	2500	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资500万元,完成一期羊舍主体及配套设施建设,完成总工程量的30%; 7-10月:投资1800万元,完成二、三期羊舍主体及排水管网配套设施建设,完成总工程量的90%; 11月:投资200万元,引入羊苗,完成总工程量的100%	潘田甜	崇文镇	段韶飞	程劲草	宁亚伟
165	瑞普育肥猪 改扩建项目	新建	总占地5亩;建设猪舍6栋,改造猪舍4栋及配套设施等	2200	2200	1-3月:完成前期手续办理,具备开工条件; 4-7月:投资500万元,完成猪舍、饲料仓库基础圈梁浇筑、回填夯实与粪污处理池基坑开挖,完成总工程量的30%; 8-9月:投资700万元,完成场区供水、供电、排污管网及道路施工,完成总工程量的60%; 10-11月:投资1000万元,完成猪舍、饲料仓库墙体、屋顶及粪污处理池主体建设,完成总工程量的100%	潘田甜	礼义镇	常观星	武志栋	武志栋
166	瑞晟年存栏 1500只育肥 羊场建设 项目	新建	总占地12亩;建设羊舍8栋及配套设施等	1600	1600	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资400万元,完成土方与基础工程建设,完成总工程量的25%; 7月:投资400万元,完成主体结构建设,完成总工程量的50%; 8月:投资400万元,完成建筑围护与设备购置,完成总工程量的75%; 9-10月:投资400万元,完成配套设施调试及项目收尾工作,完成总工程量的100%	潘田甜	附城镇	梁智	姜永进	姜永进

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
167	尚亿源改扩建1500只育肥羊场建设项目	新建	总占地12亩;建设羊舍、仓库及配套设施等	1600	1600	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-8月:投资400万元,完成土方与基础工程建设,完成总工程量的25%; 9月:投资400万元,完成主体结构建设,完成总工程量的50%; 10月:投资400万元,完成建筑围护与设备购置,完成总工程量的75%; 11月:投资400万元,完成配套设施调试及项目收尾工作,完成总工程量的100%	潘田甜	附城镇	梁智	娄永进	娄永进
168	青谷生态波尔山羊种羊基地建设	新建	总占地31亩,建筑面积约7300平方米;建设羊舍5栋、饲料加工房及配套设施等	1200	1200	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-4月:投资200万元,完成场地平整,完成总工程量的17%; 5月:投资100万元,完成桩基工程,完成总工程量的25%; 6-7月:投资500万元,完成羊舍主体建设,完成总工程量的67%; 8月:投资200万元,完成配套设施设备购置,完成总工程量的83%; 9月:投资100万元,购置基础母羊,完成总工程量的92%; 10月:投资100万元,完成设备调试及项目收尾工作,完成总工程量的100%	潘田甜	杨村镇	赵元元	李静	李钢

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
169	起畔30万头生猪屠宰场建设项目	新建	总占地21亩,建筑面积约4500平方米;购安厂区屠宰设备,建设屠宰废水处理系统及配套设施等	1200	1200	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资200万元,完成废水处理设施土建工程,完成总工程量的10%; 7月:投资300万元,完成厂区部分屠宰设备购安,完成总工程量的30%; 8月:投资300万元,完成厂区屠宰设备购安,完成总工程量的60%; 9月:投资200万元,完成厂区内部土建,完成总工程量的80%; 10月:投资200万元,完成配套设施购安及项目扫尾工作,完成总工程量的100%	潘田甜	西河底镇	闫泽正	郭子涵	李建军
170	易通黑山羊养殖项目	新建	总占地17亩,建筑面积约1500平方米;建设黑山羊养殖基地及配套设施等	1100	1100	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资200万元,完成场地平整及水电安装,完成总工程量的20%; 4月:投资500万元,完成4栋羊舍建设,完成总工程量的75%; 5-6月:投资400万元,完成配套设施建设,完成总工程量的100%	潘田甜	潞城镇	郑 鹏	郎福斌	郎根孝
171	风铃盈雨养殖项目	新建	总占地6.52亩;建设猪场、饲料存储间、防疫诊疗室及配套设施等	800	800	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-7月:投资150万元,完成猪舍、饲料仓库基础圈梁浇筑、回填夯实与粪污处理池基坑开挖,完成总工程量的30%; 8-9月:投资250万元,完成场区供水、供电、排污管网建设及场区道路施工,完成总工程量的60%; 10-11月:投资400万元,完成猪舍、饲料仓库、防疫诊疗室及粪污处理池主体建设及设备购安,完成总工程量的100%	潘田甜	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
172	瑞兴新建生猪养殖项目	新建	总占地120亩;建设规模化生猪养殖场及配套设备等	800	800	1-3月:完成前期手续办理,具备开工条件; 4-6月:投资100万元,完成土地平整,完成总工程量的15%; 7月:投资200万元,完成粪池排污系统建设,完成总工程量的40%; 8-9月:投资300万元,完成猪舍建设,完成总工程量的80%; 10月:投资200万元,完成配套设备购置安,完成总工程量的100%	潘田甜	西河底镇	闫泽正	郭子涵	段玉鹏
173	申庄千头猪场养殖项目	新建	建设猪舍、饲料仓库、防疫室及配套设施等	600	600	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-7月:投资100万元,完成猪舍、饲料仓库基础梁浇筑、回填夯实与粪污处理池基坑开挖,完成总工程量的30%; 8-9月:投资200万元,完成场区供水、供电、排污管网建设及场区道路施工,完成总工程量的60%; 10-11月:投资300万元,完成猪舍、饲料仓库、防疫室、粪污处理池主体建设,完成总工程量的100%	潘田甜	礼义镇	常砚星	武志栋	武志栋
174	顺鑫养殖场改扩建项目	新建	改造提升取暖、粪污收储等养殖设备	550	550	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资100万元,完成储粪通道建设,完成总工程量的15%; 4月:投资200万元,完成收储设施建设,完成总工程量的50%; 5-7月:投资250万元,完成基础设备购置安,完成总工程量的100%	潘田甜	西河底镇	闫泽正	郭子涵	黄斌亮

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
175	秦山村千头羊场建设项目	新建	总占地30亩,改造生猪饲养厂房,建设饲料棚、储粪池、化粪池及配套设施等	520	520	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资150万元,完成饲料棚、储粪池建设,完成总工程量的35%; 4月:投资200万元,完成部分化粪池、厂房建设,完成总工程量的70%; 5月:投资100万元,完成化粪池、厂房建设,完成总工程量的90%; 6-7月:投资70万元,完成基础设施购置安,完成总工程量的100%	潘田甜	西河底镇	闫泽正	郭子涵	王忠义
176	栖梧羊场扩建项目	新建	总占地12亩,建筑面积约3000平方米;扩建羊舍,新建饲料车间及配套设施等	500	500	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-6月:投资150万元,完成饲料棚、储粪池建设,完成总工程量的35%; 7-8月:投资300万元,完成化粪池、厂房建设,完成总工程量的95%; 9月:投资50万元,完成基础设施购置安,完成总工程量的100%	潘田甜	西河底镇	闫泽正	郭子涵	黄金军
177	丈河村鲜牛奶酸奶生产建设项目	新建	总占地1.5亩;建设标准化鲜奶酸奶生产厂房及配套设施等	1700	1700	1月:完成前期手续办理,具备开工条件; 2-3月:投资200万元,完成主体结构建设,完成总工程量的10%; 4月:投资400万元,完成建筑封闭与工艺装修,完成总工程量的35%; 5月:投资400万元,完成配套设备及系统购置安,完成总工程量的60%; 6-8月:投资700万元,完成设备调试及生产前试运行,完成总工程量的100%	潘田甜	附城镇	梁智	刘文国	刘文国

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
178	九州天润药养融合示范项目	新建	总占地6亩,建筑面积约4000平方米;建设中药康养产品加工中心、多功能体验中心、恒温恒湿仓储中心及配套设施等	1000	1000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-7月:投资300万元,完成场地平整及工程基础建设,完成总工程量的30%; 8月:投资250万元,完成中药康养产品加工中心主体建设,完成总工程量的55%; 9月:投资250万元,完成多功能体验中心主体建设,完成总工程量的80%; 10月:投资100万元,完成恒温恒湿仓储中心建设,完成总工程量的90%; 11月:投资100万元,完成配套设施建设,完成总工程量的100%	潘田甜	中药材产业中心	郭俊锋	李二刚	宋四清 耿梦瑶
179	古石-武家湾农田灌溉水渠建设项目	新建	新建农田蓄水池3座、水闸25座、桥涵4处,铺设灌溉水渠8千米	700	700	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资250万元,蓄水池和灌溉水渠开挖,完成总工程量的30%; 4月:投资300万元,基本完成灌溉水渠和水闸、桥涵建设,完成总工程量的80%; 5月:投资150万元,完成蓄水池设备安装调试及项目收尾工作,完成总工程量的100%	潘田甜	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	焦艳锋
180	农作物加工、收储中心建设项目	新建	总占地10亩,建筑面积约3000平方米;建设仓储车间1座,购买谷物加工、筛选设备等	560	560	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资150万元,完成三通一平,完成总工程量的20%; 4月:投资200万元,完成主体基础工程及部分仓储车间修建,完成总工程量的60%; 5月:投资70万元,完成仓储车间修建,完成总工程量的70%; 6月:投资140万元,完成基础设施设备购买,完成总工程量的100%	潘田甜	西河底镇	闫泽正	郭子涵	姚国强

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
181	2026年农村供水保障工程	新建	改造10个乡镇供水工程25处;包括维修调节池1座,铺设供水管道33.5千米	1650	1650	1-5月:完成前期手续办理,具备开工条件; 6月:投资200万元,完成8千米管沟及调节池基础开挖,完成总工程量的12.2%; 7月:投资500万元,完成15千米管沟开挖、10千米管道铺设及调节池主体浇筑,完成总工程量的42.5%; 8月:投资500万元,完成调节池工程建设,完成33.5千米管道铺设,完成总工程量的72.8%; 9月:投资350万元,完成13个村内管网改造主体建设,完成总工程量的94%; 10月:投资100万元,完成13个村自来水入户,完成总工程量的100%	潘田甜	水务局	秦 宁	王勇跃	候进明
182	2026年千万工程重点村建设项目	新建	建设6个精品示范村、50个提档升级村;包括基础设施提升、人居环境整治、产业业态丰富等	3000	3000	1-2月:完成前期手续办理,具备开工条件; 3-7月:投资1800万元,完成道路、绿化及设施提升建设,完成总工程量的60%; 8月:投资600万元,完成街道提升、线缆整治等工程建设,完成总工程量的80%; 9月:投资300万元,完成产业优化、基础设施收尾等工程建设,完成总工程量的90%; 10月:投资300万元,完成项目全部建设内容,完成总工程量的100%	潘田甜	农业农村局	毕雪忠	李红飞	崔晓静

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
183	古郊村生态防护林建设项目	续建	总占地5000亩;建设白皮松、油松、连翘种植基地及配套设施等	1200	1030	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资300万元,完成场地填埋、场地平整、土地修复,完成总工程量的30%; 4月:投资500万元,完成苗木购买、种植,完成总工程量的80%; 5月:投资230万元,完成监控、防护网购买及道路修复,完成总工程量的100%	潘田甜	古郊乡	王国亮	王 廷	李浩杰
184	南太行森林火灾高风险区森林消防综合训练基地建设项目	新建	总占地9.33亩,建筑面积约3091平方米;建设综合业务楼、宿舍楼、餐厅、蓄水池、步道、训练场、飞行平台及配套设施等	1200	1200	1-3月:投资200万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 4-6月:投资600万元,实施项目主体工程,完成总工程量的60%; 7-9月:投资200万元,完成森林消防专业队营房主体建设,完成总工程量的70%; 10-11月:投资200万元,完成室内外装修,完成总工程量的100%	潘田甜	林业局	秦晋亚	毕志平	李志昌
185	交通警察大队危楼拆除重建业务技术用房项目	续建	总占地4.9亩,建筑面积约6033平方米;拆除交通警察大队危楼、重建技术用房及配套设施等	3301	1651	1-2月:进行复工前准备工作; 3-6月:投资800万元,完成室内吊顶、墙面涂料及室外管网建设,完成总工程量的54%; 7-9月:投资851万元,完成室内外装饰装修、配套设备购买及道路硬化、院内铺装,完成总工程量的100%	宋建国	交警大队	崔泽晋	姚文虎	李宣明
186	公安局机关附属业务用房建设项目	续建	总占地1.38亩;建设三层附属业务技术用房,包括警体活动中心、民辅警备勤区、综合会议室及配套设施等	974	471	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资471万元,完成配套设施建设,完成总工程量的100%	宋建国	公安局	杜晓辉	段潭凡	曲晓翔

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
187	公安局西河底派出所业务技术用房建设项目	续建	总占地4.39亩,建筑面积约1956平方米;建设综合楼、户籍室、警务保障用房及配套设施等	864	364	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资105万元,完成坡屋面、一层房心回填、建筑主体一至二层建设,完成总工程量的65%; 4月:投资60万元,完成三层砌块墙建设及室外水电购安,完成总工程量的80%; 5月:投资80万元,完成室内地面、水电施工及室外消防水池建设,完成总工程量的87%; 6月:投资75万元,完成室内装饰装修及栏杆、门窗购安,完成总工程量的93%; 7月:投资44万元,完成室外地面硬化、墙面保温、装饰装修及室外防盗门购安,完成总工程量的100%	宋建国	公安局	程天泓	程天泓	程少锋
188	公安局六泉派出所业务技术用房建设项目	新建	总占地4.5亩,建筑面积约2000平方米;建设综合楼、户籍室、警务保障用房及配套设施等	900	900	1-4月:完成前期手续办理,具备开工条件; 5-6月:投资270万,完成地基建建设,开始主体框架建设,完成总工程量的20%; 7月:投资180万,完成主体框架建设,完成总工程量的40%; 8月:投资180万,完成室外配套工程建设,完成总工程量的60%; 9月:投资90万,完成楼体装修,完成总工程量的80%; 10月:投资90万,开始室内装修,完成总工程量的85%; 11月:投资90万,完成室内装修,完成总工程量的100%	宋建国	公安局	程天泓	程天泓	张俊杰

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
189	君和兰园小区建设项目	续建	总占地47.8亩,建筑面积约79454平方米;新建住宅楼10栋(7栋17层、1栋10层、1栋14层、1栋16层)	35000	17928	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资1500万元,完成4、5、7、8#楼基础施工及2#楼防火门、电梯购安,完成总工程量的53%; 4月:投资2100万元,完成-1层—2层主体结构建设及2#楼公区墙砖、地砖照明,完成总工程量的59%; 5月:投资2100万元,完成3—6层主体结构建设及2#楼公区涂料护栏、进户门购安,完成总工程量的65%; 6月:投资2100万元,完成7—10层主体结构建设及2#楼窗玻璃、太阳能购安,完成总工程量的71%; 7月:投资2050万元,完成11—14层主体结构建设,完成总工程量的77%; 8月:投资2050万元,完成4、5、7、8#楼主体封顶建设,完成总工程量的83%; 9-11月:投资6028万元,完成二次结构建设,完成总工程量的100%	苏红岗	住建局	董韶钧	李健永	李丽霞
190	2025年农村公路提质改造项目(第一批)	续建	改造道路19条,道路全长18.86千米;包括路基工程、路面工程、交叉工程及交通安全设施工程等	2264	1574	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资700万元,完成全部路基、路面工程建设,完成总工程量的55%; 4-5月:投资574万元,完成交叉工程建设,完成总工程量的75%; 6月:投资300万元,完成交通安全工程建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	任碧波	耿彪

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
191	汲锡线王莽岭隧道病害处理工程	续建	处治王莽岭隧道K3+800-K3+840段病害;包括隧道衬砌裂缝与渗漏水、路面隆起与涌水、路侧排水边沟堵塞等	1853	1373	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资400万元,完成隧道主体工程处治,完成总工程量的30%; 4月:投资600万元,完成隧道路面隆起与涌水、路侧排水边沟堵塞等问题处治,完成总工程量的85%; 5月:投资373万元,完成照明、亮化等附属工程建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	赵亮	焦灵飞
192	杨寨河至后河公路改造工程	续建	道路全长8.2千米;包括路基工程、路面工程、交叉工程及交通安全设施工程等	1827	1145	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资450万元,完成全部路基、路面工程建设,完成总工程量的55%; 4月:投资415万元,完成交叉工程建设,完成总工程量的75%; 5月:投资280万元,完成交通安全工程建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	赵亮	焦灵飞
193	石营线公路改造工程	续建	道路全长7.7千米;包括路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、交通工程等	1808	1008	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资408万元,完成全部路基、路面工程建设,完成总工程量的55%; 4月:投资350万元,完成涵洞、交叉工程建设,完成总工程量的85%; 5月:投资250万元,完成交通附属工程建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	赵亮	原宁宁
194	晋城境内5座危旧隧道改造工程	续建	包括隧道局部开挖、裸洞喷锚支护、安全防护网建设、洞内路面病害处治等	1453	462	1-2月:进行复工前准备工作; 3-6月:投资462万元,完成洞内路面病害处治、安全防护网建设,完成总工程量的100%	苏红岗	公路段	段安平	段安平	段安平

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
195	2025年农村公路提质改造工程(第二批)	续建	道路全长9.9千米;包括路基工程、路面工程、涵洞工程、交叉工程、交通安全设施工程等	1133	893	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资393万元,完成全部路基、路面工程建设,完成总工程量的55%; 4月:投资300万元,完成涵洞、交叉工程建设,完成总工程量的75%; 5月:投资200万元,完成交通附属工程建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	任碧波	耿彪
196	石马线十里河隧道建设工程	续建	建设隧道96米;包括路基工程、防护工程、路面工程、交通安全设施工程	986	336	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资336万元,完成交通安全设施工程建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	赵亮	焦灵飞
197	横杨线(长治界至杨村段)公路改造工程	续建	道路全长3.3千米;包括路基工程、路面工程、交叉工程、交通安全设施工程等	715	515	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资200万元,完成全部路基、路面工程建设,完成总工程量的68%; 4月:投资170万元,完成交叉工程建设,完成总工程量的82%; 5月:投资145万元,完成交通安全设施建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	赵亮	焦灵飞
198	2025年农村公路提质改造工程(第三批)	续建	改造道路9条,道路全长8.9千米;包括路基工程、路面工程、交叉工程及交通安全设施工程等	687	384	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资174万元,完成全部路基、路面工程建设,完成总工程量的56%; 4月:投资110万元,完成交叉工程建设,完成总工程量的78%; 5月:投资100万元,完成交通安全设施建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	任碧波	耿彪

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
199	人民医院病房改造提升建设项目	续建	改造外科楼病房、内科楼病房、医技楼、眼耳鼻喉和口腔病区及配套设施等	4489	4289	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资214.45万元,完成外科楼部分病房、眼耳鼻喉科和口腔病区基础建设,完成总工程量的5%; 4月:投资428.9万元,完成外科楼部分病房、眼耳鼻喉科和口腔病区主体建设,完成总工程量的15%; 5月:投资514.68万元,完成外科楼与内科楼部分病房、眼耳鼻喉科、口腔病区装饰装修及设备购置,完成总工程量的27%; 6月:投资643.35万元,完成外科楼、内科楼、医技楼部分病房建设,完成总工程量的42%; 7月:投资643.35万元,进行外科楼、内科楼、医技楼部分病房与内科楼配套病房及室外工程建设,完成总工程量的57%; 8月:投资643.35万元,进行内科楼、医技楼部分病房、内科楼配套病房及室外工程建设,完成总工程量的72%; 9月:投资643.35万元,进行内科楼、医技楼部分病房、内科楼配套病房及室外工程建设,完成总工程量的87%; 10月:投资343.12万元,进行内科楼、医技楼部分病房、内科楼配套病房及室外工程建设,完成总工程量的95%; 11月:投资214.45万元,完成县医院病房改造全部建设内容,完成总工程量的100%	苏红岗	住建局	董韶钧	刘杰	刘杰

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
200	国道207(北川至阆老掌段)等三条公路提升工程项目	续建	道路全长70.3千米;包括路基工程、路面工程、交叉工程、安全防护工程等	607	507	1-2月:进行复工前准备工作; 3-4月:投资150万元,完成路基工程建设,完成总工程量的30%; 5月:投资189万元,完成路面工程建设,完成总工程量的80%; 6月:投资168万元,完成交叉工程、安全防护工程建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	赵亮	曹拥军
201	自供能垃圾完全热裂解处理项目	续建	总占地31亩,建筑面积约8371平方米;购置热裂解处理设备,建设业务用房及道路、给排水等配套工程	12608	12508	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资730万元,完成焚烧车间基础设施建设,完成总工程量的10%; 4月:投资1632万元,完成焚烧车间一层建设,开始值班楼、水泵房及渗滤液车间地基建设,完成总工程量的20%; 5月:投资1853万元,完成焚烧车间焚烧炉设备购置及值班楼、水泵房、渗滤液车间基础设施建设,完成总工程量的36%; 6月:投资1513万元,完成焚烧车间余热锅炉购置及值班楼、水泵房、渗滤液车间主体结构建设,完成总工程量的48%; 7月:投资1263万元,完成焚烧车间环保设备购置及值班楼、水泵房、渗滤液车间二次结构建设,完成总工程量的64%; 8月:投资1815万元,完成焚烧车间1-2层、值班楼、水泵房及渗滤液车间室内装修,完成总工程量的79%; 9月:投资1657万元,完成焚烧车间3层及屋面、室外给排水、暖通、检查井、护坡等建设,完成总工程量的90%; 10月:投资1345万元,完成焚烧车间装修、室外路基、绿化建设及部分设备调试,完成总工程量的95%; 11月:投资700万元,完成焚烧车间、水泵房及渗滤液车间设备调试、室外道路建设,完成总工程量的100%	苏红岗	城管执法队	赵军红	杨永进	王璐

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
202	西溪文化旅游区基础设施提升改造二期项目	续建	建设溪流、水系相关配套、支线步道及配套设施等	2883	1983	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资1183万元,完成支线步道、边坡防护及排水设施主体建设,完成总工程量的70%; 6月:投资800万元,完成水系照明、步道照明等配套设施建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	任碧波	李海玲
203	健身廊道建设工程	续建	全长1.5千米;包括道路工程、绿化工程及配套设施等	990	610	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资610万元,完成道路、绿化及配套设施建设,完成总工程量的100%	苏红岗	交通局	冯伟	任碧波	李海玲
204	建筑垃圾填埋场建设项目	续建	改造道路4.9千米;建设值班室、地磅、洗车槽、冲洗台及配套设施等	515	485	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资485万元,完成值班室、地磅、洗车槽、冲洗台及配套设施建设,完成总工程量的100%	苏红岗	住建局	董韶钧	刘杰	刘杰
205	2025年供气扩面工程	续建	新增供气用户3100户,包括崇文学府、云栖墅、古龙轩、华悦悦江山及县城散户	753	691	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资691万元,完成2000户供气管道建设,完成总工程量的100%	苏红岗	住建局	董韶钧	赵国亮	赵国亮
206	平安路周边环境整治工程	续建	包括平安路沿线周边环境整治、道路硬化、挡墙修复及配套设施等	649	324	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资324万元,完成道路硬化、挡墙修复及配套设施建设,完成总工程量的100%	苏红岗	住建局	董韶钧	刘杰	刘杰
207	凌云街周边环境整治工程	续建	包括凌云街沿线周边环境整治、道路硬化、挡墙修复及配套设施等	501	451	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资451万元,完成道路硬化、挡墙修复及配套设施建设,完成总工程量的100%	苏红岗	住建局	董韶钧	刘杰	刘杰
208	崇文镇郭家村历史遗留废墟风险管控项目	续建	总占地115.8亩,处置固体废弃物约52万立方米;包括固体废弃物覆土绿化、河道污泥清理及配套设施等	8265	1024	1-2月:进行复工前准备工作; 3-5月:投资190万元,完成封场覆盖工程,完成总工程量的89%; 6月:投资550万元,完成堆体截排水及生态恢复工程,完成总工程量的93%; 7月:投资284万元,完成生态修复、附属工程建设,完成总工程量的100%	苏红岗	崇文镇	段韶飞	程劲草	姚荣胜

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
209	武家湾河流域农村污水治理项目二期工程	续建	铺设污水收集管网9776米,购安净化槽10套,建设污水处理站5座及配套设备等	1956	1756	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资700万元,完成管道开挖、铺设污水管网2000米,完成总工程量的40%; 4月:投资500万元,完成管网铺设7776米、回填及路面恢复,开始场站开挖和基础建设,完成总工程量的68%; 5月:投资400万元,完成污水场站和净化槽设备购安,完成总工程量的91%; 6月:投资156万元,完成场站和净化槽设备调试,完成总工程量的100%	苏红岗	马圪当乡	王灵敏	焦艳锋	焦艳锋
210	古郊乡东上河村、上上河村农村生活污水治理工程	续建	总占地2.5亩;铺设污水管网8055米,购安净化槽2套,建设处理站1座及配套设备等	929	529	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资300万元,完成上上河、东上河污水管网建设,完成总工程量的57%; 4月:投资200万元,完成净化槽、场站设备购安,完成总工程量的95%; 5月:投资29万元,完成进水调试,完成总工程量的100%	苏红岗	古郊乡	王国亮	王 延	李浩杰
211	绿能焕新日处置30吨蓄能式生活垃圾项目	新建	总占地40亩,建筑面积约24000平方米;建设蓄热式垃圾焚烧炉1座、常压炉气换热器1组、配电室及配套设备等	2000	2000	1-6月:完成前期手续办理,具备开工条件; 7月:投资200万元,完成水道改建和场地平整,完成总工程量的20%; 8-9月:投资1500万元,完成整体生产设备购安,完成总工程量的80%; 10-11月:投资300万元,完成项目环保设备购安及调试,完成总工程量的100%	苏红岗	平城镇	周路强	乔鑫坤	雷继凯

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
212	太行山水住宅楼二期建设项目	新建	总占地 39.24 亩；新建住宅楼 6 栋	27500	12000	1-2 月：完成前期手续办理，具备开工条件； 3-4 月：投资 350 万元，完成土方开挖建设，完成总工程量的 2%； 5-6 月：投资 950 万元，完成桩基施工，完成总工程量的 5%； 7 月：投资 1600 万元，完成地下室建设，完成总工程量的 11%； 8 月：投资 2100 万元，完成 1-8#楼 1-4 层建设，完成总工程量的 18%； 9 月：投资 2200 万元，完成 1-8#楼 5-8 层建设，完成总工程量的 25%； 10 月：投资 2100 万元，完成 1-8#楼 9-13 层建设，完成总工程量的 32%； 11 月：投资 2700 万元，完成 1-8#楼 14-18 层及 9#楼 1 层建设，完成总工程量的 43%	苏红岗	住建局	董韶钧	李健永	李丽霞
213	古龙轩二期建设项目	新建	总占地 33.24 亩；新建住宅楼 5 栋	23300	11000	1-4 月：投资 5200 万元，完成土地拍卖及工程用地规划、施工许可证等前期手续办理，开工建设，完成总工程量的 5%； 5 月：投资 1000 万元，完成三通一平及地基处理，完成总工程量的 10%； 6-7 月：投资 1000 万元，完成基础建设，完成工程总量的 15%； 8 月：投资 1000 万元，完成主体 4 层修建，完成总工程量的 25%； 9 月：投资 1000 万元，完成主体 10 层修建，完成总工程量的 35%； 10 月：投资 1000 万元，完成主体 16 层修建，完成总工程量的 45%； 11 月：投资 800 万，完成主体封顶，完成总工程量的 47%	苏红岗	住建局	董韶钧	李健永	李丽霞

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人	
214	国道207陵川县过境段公路改线工程	新建	总占地 517.26 亩(含基本农田 156 亩),道路全长 8.6 千米;包括隧道工程、桥梁工程、路基工程、路面工程及配套设施等	34900	11000	1-4 月:完成前期手续办理,具备开工条件; 5-6 月:投资 1500 万元,完成先行用地范围内涵洞基础建设,完成总工程量的 4%; 7 月:投资 2000 万元,完成土地费缴纳及先行用地范围内部分涵洞、桥梁构筑物建设,完成总工程量的 9.5%; 8 月:投资 2000 万元,完成失地社保缴纳及社保先行用地范围内涵洞、桥梁部分构筑物基础建设,完成总工程量的 15%; 9 月:投资 2000 万元,完成部分拆迁、先行用地范围内涵洞、桥梁部分构筑物建设,完成总工程量的 20.5%; 10 月:投资 2000 万元,完成先行用地范围内部分涵洞、桥梁部分构筑物建设,完成总工程量的 26%; 11 月:投资 1500 万元,完成先行用地范围内部分涵洞、桥梁、路基建设,完成总工程量的 32%	苏红岗	公路段	段安平	吕晋阳	吕晋阳	吕晋阳
215	2026 年农村公路提质改造工程	新建	改造 8 个乡镇农村道路约 20 千米;包括路基、路面、排水及交通安全设施等工程	2000	2000	1 月-5 月:完成项目立项、施工图设计工作; 6 月:完成财政评审、招投标等前期工作,具备开工条件; 7 月:投资 400 万元,完成路面工程 5 公里; 8 月:投资 400 万元,完成路面工程 10 公里; 9 月:投资 600 万元,完成路面工程 15 公里; 10 月:投资 600 万元,完成路面工程 20 公里	苏红岗	交通局	冯伟	任碧波	耿彪	

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任单位领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
216	集中供热更新改造工程	新建	新建南岭东街路口、鑫川巷、文化路服装厂、丽枫苑4座换热机组,铺设一次、二次管网2千米,覆盖面积约40万平方米	800	800	1-5月:投资70万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 6月:投资60万元,管网土建、安装完成20%,换热机组场地平整,完成总工程量的16%; 7月:投资200万元,管网土建、安装完成50%,换热机组地基与基础、设备基础模板、浇筑完成50%,完成总工程量41%; 8月:投资200万元,管网土建、安装完成80%,换热机组地基与基础、设备基础模板、浇筑完成,完成总工程量的66%; 9月:投资200万元,管网土建、安装完成100%,换热机组围护安装完成,通水、通电完成,完成总工程量的91%; 10月:投资70万元,管网注水试压,具备运行条件。换热机组具备运行条件,项目基本完工; 11月:结算阶段	苏红岗	住建局	董韶钧	赵国亮	赵国亮
217	2026年集中供气扩面工程	新建	实施崇文镇岭常、东坡、南川等村供气扩面约2500户	700	700	1-4月:投资20万元,完成前期准备,具备开工条件; 5月:投资100万元,完成岭常村管网建设,完成总工程量的17%; 6月:投资100万元,完成东坡村管网建设,完成总工程量的31%; 7月:投资100万元,完成南川村庭院建设,完成总工程量的46%; 8月:投资100万元,完成南川村建设,完成总工程量的60%; 9月:投资100万元,完成丽枫苑二期庭院管网建设,完成总工程量的74%; 10月:投资100万元,完成岭常、东坡、南川及散户入户管网建设,完成总工程量的90%; 11月:投资80万元,完成收尾工程,项目完工	苏红岗	住建局	董韶钧	赵国亮	赵国亮

2026年度重点工程项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	总投资	2026年度计划投资	倒排工期	县级责任领导	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
218	德日升热源厂双电源工程	新建	铺设JKLGYJ-240绝缘导线9千米	500	500	1-3月:投资25万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 4-5月:投资150万元,办理施工进场手续,开工建设,完成总工程量的30%; 6-7月:投资270万元,完成9千米JKLGYJ-240绝缘导线铺设,完成总工程量的70%; 8-9月:投资55万元,完成间隔调试、进站、送电等工作,完成总工程量的100%	苏红岗	住建局	董韶钧	赵国亮	赵国亮
219	养老服务附城中心建设项目	续建	总占地3.37亩,建筑面积约5141平方米,建设4层养老服务中心1座;包括生活照料、餐饮服务、康复保健、文化娱乐、社会工作等功能用房及配套设施	2673	1673	1-2月:进行复工前准备工作; 3月:投资380万元,完成屋面、外墙保温、楼地面建设,购安1-4层墙板、门窗,完成总工程量的43%; 4月:投资304万元,完成部分室内与外立面装饰装修,完成总工程量的51%; 5月:投资561万元,完成室内给排水、暖通建设,购安电梯、变配电、消防、监控等设备,完成总工程量的75%; 6月:投资110万元,完成室外道路、绿化及配套设施建设,完成总工程量的89%; 7月:投资278万元,完成室内家具购安,完成总工程量的95%; 8月:投资40万元,完成设备调试,完成总工程量的100%	谢亚陶	附城镇	梁智	刘文国	刘文国

2026 年度民生实事项目任务责任分解清单

单位:万元											
序号	项目名称	建设性质	总投资	2026年度计划投资	项目建设内容	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
1	农村电网升级改造工程	新建	4162	4162	改造1个35kV变电站、架设及改造线路约14千米	1-2月:投资130万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 3月:投资150万元,完成变电站旧设备拆除; 4月:投资500万元,完成变电站土建工程,完成总工程量的10%; 5月:投资600万元,完成电杆基础开挖,完成总工程量的30%; 6月:投资600万元,完成电杆组立,完成总工程量的50%; 7月:投资800万元,完成金具组装建设,完成总工程量的70%; 8月:投资900万元,完成变电站设备安装,完成总工程量的85%; 9月:投资350万元,完成线路工程,完成总工程量的95%; 10月:投资100万元,完成项目验收,完成总工程量的99%; 11月:投资32万元,完成送电,项目完工	樊武斌	发改局	卫 栋	侯俊国	刘 茎
2	农村供水保障工程	新建	1650	1650	改造10个乡镇供水工程25处,包括维修调节池1座,铺设供水管道33.5千米	1-5月:完成实施方案的编制、批复等手续办理工作,以及财政预算评审等前期手续办理工作,具备开工条件; 6月:投资200万元,完成8km管沟开挖,调节池基础开挖等; 7月:投资500万元,完成15km管沟开挖、10km管道铺设,完成调节池主体浇筑等; 8月:投资500万元,完成调节池工程建设、33.5km管道铺设; 9月:投资350万元,完成13个村内管网改造主体工程建设; 10月:投资100万元,完成13个村自来水入户并投入运行,项目完工	潘田甜	水务局	秦 宁	王勇跃	侯进明

2026年度民生实事项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	总投资	2026年度计划投资	项目建设内容	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
3	高级实验中学教学楼建设项目	新建	2904	2904	总占地1.85亩,建筑面积6141.72平方米;新建综合楼1栋,配套建设给排水、供热、供电等室内外附属工程	1-2月:完成前期准备,具备开工条件; 3月:投资842.16万元,完成主体1-2层建设; 4月:投资871.2万元,完成主体3-5层建设; 5月:投资116.16万元,完成二次结构建设; 6月:投资203.28万元,完成屋面、内装饰建设; 7月:投资174.24万元,完成外装饰、地面建设; 8月:投资116.16万元,完成涂料、栏杆建设; 9月:投资203.28万元,完成主楼安装建设; 10月:投资377.52万元,完成室外建设,项目完工。	潘田甜	教育局	张维亮	郭文鹤	李忠林
4	中小學生健康体检项目	新建	80	80	为全县约2万名中小學生免费进行健康体检	2月:确定体检医疗机构; 3-6月:投资10万元,完成上半年视力筛查; 9-11月:投资70万元,完成下半年视力筛查和健康体检工作。	潘田甜	教育局	张维亮	郭文鹤	李海红
5	农村公路提质改造工程	新建	2000	2000	改造8个乡镇农村公路约20千米,包括路基、路面、排水、安防等工程	1月-5月:完成项目立项、施工图设计工作; 6月:完成财政评审、招投标等前期工作,具备开工条件; 7月:投资400万元,完成路面工程5公里; 8月:投资400万元,完成路面工程10公里; 9月:投资600万元,完成路面工程15公里; 10月:投资600万元,完成路面工程20公里。	苏红岗	交通局	冯伟	任碧波	耿彪

2026年度民生实事项目任务责任分解清单

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	总投资	2026年度计划投资	项目建设内容	倒排工期	县级责任单位	牵头责任单位	责任领导	分管领导	责任人
6	集中供热更新改造工程	新建	800	800	新建南岭东街路口、鑫川巷、文化路服装厂、丽枫苑4座换热机组,铺设一次、二次管网2千多米,覆盖面积约40万平方米	1-5月:投资70万元,完成前期手续办理,具备开工条件; 6月:投资60万元,管网土建、安装完成20%,换热机组场地平整,完成总工程量的16%; 7月:投资200万元,管网土建、安装完成50%,换热机组地基与基础、设备基础模板浇筑完成50%,完成总工程量41%; 8月:投资200万元,管网土建、安装完成80%,换热机组地基与基础、设备基础模板浇筑完成,完成总工程量的66%; 9月:投资200万元,管网土建、安装完成100%,换热机组围护安装完成,通水、通电完成,完成总工程量的91%; 10月:投资70万元,管网注水试压,具备运行条件。换热机组具备运行条件,项目基本完工; 11月:结算阶段。	苏红岗	住建局	董韶钧	赵国亮	赵国亮
7	集中供气扩面工程	新建	700	700	完成崇文镇岭常、东坡、南川等村供气扩面约2500户	1-4月:投资20万元,完成前期准备工作,具备开工条件; 5月:投资100万元,完成岭常村管网建设,完成总工程量的17%; 6月:投资100万元,完成东坡村管网建设,完成总工程量的31%; 7月:投资100万元,完成南川村庭院建设,完成总工程量的46%; 8月:投资100万元,完成南川村建设,完成总工程量的60%; 9月:投资100万元,完成丽枫苑二期庭院管网建设,完成总工程量的74%; 10月:投资100万元,完成岭常、东坡、南川及散户入户管网建设,完成总工程量的90%; 11月:投资80万元,完成收尾工程,项目完工。	苏红岗	住建局	董韶钧	赵国亮	赵国亮
8	环卫工人爱心早餐服务项目	新建	60	60	县城内设置不少于5处早餐供应点,确保环卫工人就近免费享受爱心早餐服务	1-12月:每月投资5万元,保障环卫工人就近免费享受爱心早餐服务。	苏红岗	城管执法队	赵军红	秦永安	刘小青

抄送: 县委办公室, 人大常委会办公室, 县政协办公室, 县法院, 县检察院,
新闻单位。

陵川县人民政府办公室

2026年2月6日印发
