

陵川县人民政府办公室文件

陵政办发〔2026〕20号

陵川县人民政府办公室 关于印发陵川县特优农业（中药材）提质增效 项目建设方案的通知

各乡镇人民政府，县直有关单位：

《陵川县特优农业（中药材）提质增效项目建设方案》已经
县人民政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

陵川县人民政府办公室

2026年6月2日

（此件公开发布）

陵川县特优农业（中药材）提质增效项目 建设方案

一、基本情况

（一）县情农情

陵川县位于山西省东南部，晋豫两省交界处，总面积 1751 平方公里，辖 7 镇 4 乡，263 个行政村、9 个社区，常住人口 20.5 万人，是国家生态文明建设示范区、全国康养旅游百强县、全国森林康养基地试点建设县。周边与晋城市高平市、泽州县，长治市壶关县、上党区，河南省辉县市、修武县接壤，是山西省东南门户。G342、G207 两条国道和太行一号旅游公路，共同架构起了纵贯南北、连通东西的“大路网”。1 小时交通圈内有晋城东、新乡东、长治东 3 个高铁站和长治机场，90 分钟可到达河南新郑机场和郑州高铁站。

2025 年全县地区生产总值完成 85.85 亿元，同比增长 6.5%；城镇居民人均可支配收入完成 29254 元，增长 4.5%；农村居民人均可支配收入完成 17128 元，增长 5.9%。全年农林牧渔业总产值完成 18.2 亿元，增长 5.3%。全县耕地面积 51.02 万亩，粮食播种面积 33.97 万亩、总产量 8.42 万吨。

（二）特优农业产业情况

陵川县是山西省中药材大县，省级中药材“一县一业”基地县和省级中药材现代农业产业园创建县。

从1999年开始,历届县委、县政府一任接着一任干,狠抓中药材发展不放松,促进了全县中药材产业初具规模。2012年,我县被确定为山西省中药材“一县一业”基地县,以此为契机,出台优惠政策,加大资金扶持,推动全县党参、连翘、黄芩等中药材产业基地迈上了新台阶,先后吸引北京同仁堂、武汉九州通、山西兰花、山西国新能源等上市公司纷纷抢滩陵川发展中药产业。

2018年,我县被确定为中药材省级现代农业产业园创建县之后,县委、县政府紧紧抓住省委省政府实施中医药强省战略的有利契机,围绕全省建设“农产品精深加工十大产业集群”和“东药材,西干果”战略布局,推出了一系列政策对中药材产业进行大力扶持,在平城镇启动了陵川县中药材产业园区建设,新引进了山西绿之金、山西百草盛等企业入驻发展中药材精深加工项目,促进了陵川中药材产业的快速发展。

2022年以来,陵川县委县政府将中药产业列为全县五大牵引性工作之一,确定了“扩规提质、补链强链、融合引流”的全产业链发展路径,加快推动中药材全产业链提升。特别是在省农业农村厅的大力支持下,先后落地实施了国家级山西道地中药材优势特色产业集群、国家级农业产业强镇,以及省级特优农业产业强县、省级中药材产业发展项目等一系列重点项目,带动全县中药材产业实现高质量发展。

2025年全县中药材全产业链产值达25.59亿元,其中一产

产值 5.59 亿元，二产产值 7.9 亿元，三产产值 12.1 亿元。全县中药材分布面积达 128.9 万亩，产量 1.8 万吨，带动全县 11 个乡镇、80%以上行政村、约 6.92 万群众参与产业发展。主体培育方面，拥有省级农业产业化重点龙头企业 4 家，市级农业龙头企业 5 家，从事中药材产业的农民专业合作社 188 个、家庭农场 80 个，中药材就地加工转化率达到 85%，形成了较为完善的新型经营主体体系。产业链条方面，已初步构建了从标准化种植、产地初加工，到中药提取、饮片生产、药茶开发、日化品制造，再到仓储物流、电商交易和中医药文旅康养的全产业链雏形。

二、建设优势

（一）特色优势

1. 生态气候优势

全县林地面积 173 万亩，森林面积 139 万亩，森林覆盖率 50.16%，国土绿化率 60.3%，境内最高海拔 1791 米，最低海拔 580 米，近 1200 米的高差，形成了“十里不同温”区域性小气候。年平均降雨量 700 毫米，为山西省降雨量最大的县。年平均气温 9℃，夏季平均气温 22℃左右，冬无严寒，夏无酷暑。全年二级以上优良天数在 300 天以上，土壤洁净无污染，是一块难得的中药材生长净土。

2. 资源规模优势

我县中药材资源丰富，种类多达 521 种，遍布全县 11 个乡镇，独具特色的“连翘、潞党参、黄芩、蝉蜕、火麻仁”五味中

药材因产量大、品质佳，被业界并称为“陵五味”。近年来，我县全面推行“五统六化”种植规范，建成百万亩连翘基地、高标准育苗基地，推广林下种植、林药间作、粮药间作、撂荒地复垦、等生态种植模式，道地药材品质在业内得到广泛认可。2024 年，“陵川连翘”获得“三无一全”基地品种认定。“陵川连翘”“陵川潞党参”“陵川连翘茶”入选“全国名特优新农产品”名录。2025 年 7 月，“陵川连翘”通过国家知识产权局地理标志产品认定并实施保护。

3. 产业链条优势

2021 年以来，累计投入财政资金 1.06 亿元，建成全省领先的以精深加工为核心功能的中药材产业园区。引育山西绿之金、兰花太行等中药材龙头企业 20 家，研发出党参功能饮品、连翘茶等 8 大品类 300 余种大健康产品，建成了“本草六泉印象馆”、千亩参谷、乡土人家母亲茶庄、大王生态庄园、石家坡药膳馆等药旅融合项目，打造以淅水、松庙等为代表的 13 个康养旅游示范村，构建了涵盖中药材种植、初加工、精深加工、仓储物流、中医药康养等多个领域的全产业链条，形成了一二三产融合发展的基本架构。

（二）市场需求

当前，健康中国战略深入实施，居民健康消费需求持续升级，中医药在疾病预防、治疗、康复及养生保健中的独特价值日益凸显，带动中药材市场需求稳定增长。陵川素有“太行药乡”之称，

道地药材种类繁多，“十大晋药”中我县占九种，产业禀赋得天独厚，因其道地性明确、历史悠久、品质上乘，在市场中享有较高声誉。其中，“陵川连翘”作为优势品种，有效成分含量远超《药典》标准，是众多知名药企的优质原料来源，市场需求刚性且稳定。同时，随着大健康产业蓬勃发展，以中药材为原料的药食同源产品、功能性食品、化妆品、养生茶饮等大健康消费品市场迅速扩张。陵川县已成功开发出连翘茶、中药面膜、药皂、牙膏、党参功能饮品等 300 余种创新产品，初步构建了多元化产品体系，市场前景广阔。通过项目的实施，有助于将陵川的资源优势转化为商品优势和市场优势，满足市场对高品质、可追溯道地药材及其精深加工产品的增长需求。

（三）存在问题

1. 基地建设根基尚需进一步夯实

一是东部山区因人口外迁，传统药材产区耕地撂荒现象有所显现，导致部分区域种植面积面临下降压力。二是在中药材良种选育、病虫害绿色防控等关键技术的研究与推广方面相对滞后，产业防灾减灾能力有待加强。三是GAP（中药材生产质量管理规范）基地建设进程较为缓慢，与全国已通过认证的 130 余个基地相比，我县相关工作尚处于起步阶段，亟待加快推进以提升道地药材标准化水平和市场竞争力。

2. 加工企业发展壮大有待进一步提速

一是现有加工企业以小微企业为主，整体规模偏小、实力偏

弱，在产品研发创新、市场开拓和产业带动能力方面存在局限。二是产品结构仍以初级加工和原料供应为主，高技术含量、高附加值的终端“拳头”产品较为缺乏。三是县域内产业生态体系尚不健全，相关配套企业较少，产业链、供应链协同不足，无形中增加了企业的生产与物流成本，影响了整体市场竞争力。

3. 市场体系发育与品牌建设有待进一步完善

一是品牌市场影响力有待扩大。受限于观念、资金及现代营销手段应用不足，部分优质产品如连翘茶、中药面膜等的市场知名度与占有率仍有较大提升空间，全国性市场开拓力度需加强。二是专业营销人才队伍，特别是熟悉新媒体运营与电商销售的人才较为匮乏。三是产业配套服务体系，如专业化的策划推广、信息中介、金融支持、质量检测、现代物流等要素发育不全，对产业发展的支撑和推动作用有待增强。

4. 产业融合发展的深度与氛围有待进一步加强

一是“中药材+”新业态创新探索不足，中药材元素与文旅、康养、民宿、餐饮等消费场景的融合嵌入不够紧密，已有的融合示范项目规模较小，带动效应有限。二是能够吸引外来游客、具备较强体验感的药旅、药养融合应用场景不多。三是对中药材的观赏、药用、养生及文化价值的挖掘与宣传，在广度、深度和持续性上均有提升空间，“太行药乡、康养福地”的品牌形象与产业氛围有待进一步营造。

三、思路目标

（一）建设思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述和重要指示批示精神，认真落实省委、省政府关于建设中医药强省的部署要求，依托“陵五味”中药材资源优势，以连翘和潞党参为主导品种，加强野生资源保护，大力推广生态种植，稳步拓展基地面积，着力延伸产业链条，深度挖掘多元功能，强化区域品牌培育，构建集生产、加工、仓储、物流、销售、研发、服务于一体的全产业链体系，推动“生产+加工+科技+品牌”全方位升级，打造全省一流、全国知名的中药材产业集聚区。

（二）基本原则

——坚持道地优质，科学布局。立足区域资源禀赋，通过标准化种植、规模化生产、品牌化运营，打造特色鲜明、品质可靠、布局合理、供给稳定的道地药材产业体系。

——坚持绿色生态，产业融合。践行生态优先、绿色发展理念，建设规范化种植示范基地，促进中药材产业与生态环境协调共生。构建“种植—加工—应用—服务”一体化产业链，推动一二三产业深度融合。

——坚持创新驱动，集聚发展。以科技创新为核心驱动力，整合高校、科研院所、企业等创新资源，构建产学研用协同创新体系。

——坚持政府引导，市场主导。完善产业发展体制机制，发挥政府在规划引导、政策支持、公共服务、市场监管等方面的作用，制定产业扶持政策，搭建公共服务平台，持续优化营商环境。

（三）建设目标

紧抓国家实施“健康中国”战略和省委实施“中医药强省”战略的大好机遇，立足陵川县中药材资源禀赋与产业基础，围绕“扩规提质、补链强链、融合引流”的发展路径，高质量实施提质增效项目，到2026年底，县域中药材产业将实现“三个显著提升、一个全面建成”，即：产业规模显著提升、质量效益显著提升、品牌影响显著提升，全产业链体系全面建成，形成“基地规范化、加工集群化、营销品牌化、保障体系化”的现代化中药产业发展新格局。

四、建设任务

本项目围绕以上核心目标，聚焦“建基地、强加工、树品牌、防风险”产业链关键环节，具体将实施以下四项建设任务：**一是基地建设**，在六泉、平城、附城、西河底等乡镇，建设7500亩潞党参、黄芩等道地中药材规范化种植基地，严格控制农药化肥使用，保障药材道地品质与生态效益，夯实产业发展根基。**二是生产加工**，支持多家主体建设改造加工仓储设施、购置配套设备。主要包括：绿之金制药建设10725m²中药精深加工仓储库、购置中药逆流提取生产线；九州天润建设改造GAP车间、净化车间，配套相应设备；鸿一科技实施党参饮料开发项目，配套党参饮料

生产线；明夷实施连翘茶加工并配套连翘茶加工设备，以提升产地加工转化能力与附加值。**三是品牌培育**，由陵川县乡土人家农业综合开发有限公司具体实施，在抖音平台对“晋之翘”连翘茶等产品进行广告投放与宣传推广，增加产品曝光度，提升品牌知名度，进而提高线上销售转化率，拓宽市场渠道。**四是风险保障**，为本县从事连翘、党参、黄芩等道地中药材种植的企业、合作社、家庭农场及农户提供收入保险保费补贴，建立健全产业风险防范机制，旨在降低种植户因自然灾害和市场价格波动等因素导致的生产经营风险，稳定药农收益预期，保障产业平稳发展。

五、机制创新

（一）强化“政策性保险+风险防范”机制

积极探索将中药材目标价格保险纳入地方特色农业保险补贴范围，构建自然灾害与市场风险双重防控网，稳定种植户预期，提振生产信心。

（二）创新“财政+金融+社会”多元投入机制

积极争取中央省市等各级资金，充分发挥财政资金引导作用。一方面，对项目内符合条件的加工设备购置、固定资产投资等，按规定给予奖补。另一方面，搭建政企交流平台，组建政企合作项目工作专班，为企业提供全周期服务保障，有效解决市场主体资金周转难的问题。落实省级中药材文旅康养专业镇等相关政策，对经营主体用于中药材种植、加工、流通等环节的生产经营性贷款给予贴息支持，撬动更多金融和社会资本投入产业链建设。

（三）优化“项目资金+绩效导向”的分配与管理机制

借鉴竞争性分配原则，在支持龙头企业科技创新、品牌标准建设、固定资产投资等方面，突出“锻长补短、奖优扶强”。建立“规划-执行-反馈-优化”的管理闭环，确保财政资金精准投向产业链关键薄弱环节和具有带动效应的重点项目，提高资金使用效益。

（四）完善“龙头企业+合作社+基地+农户”利益联结机制

推广“公司+合作社+农户”的订单生产模式，支持合作社提供统一生产资料、技术指导、农机作业等社会化服务。鼓励通过股份合作、收益分红、就业带动等多种方式，让农户更多分享产业链增值收益，实现联农带农、富民增收。

（五）构建“产学研用”协同创新机制

依托现有省级山西太行连翘产业研究院、专家工作站等平台，深化与山西大学、山西农业大学等院校的合作。围绕生态种植、产地加工、新产品研发等关键环节，以企业为主体开展技术攻关，对研发投入、设备购置、标准制定等给予补助，推动创新成果在陵川转化落地，提升产业核心竞争力。

六、项目建设内容及资金安排

陵川县 2026 年特优农业（中药材）提质增效项目涉及基地建设、生产加工、品牌培育、风险保障等四个环节，项目总投资共计 4625.73 万元，其中自筹资金 3125.73 万元，申请财政补助资金 1500 万元。具体为：

(一) 基地建设环节

1. 道地药材规范化种植基地建设项目

建设内容：建设陵川潞党参、黄芩、柴胡等道地中药材规范化种植基地 7500 亩。

投资情况：按先建后补每亩补助 300 元，共需财政补助资金 225 万元。

建设主体：各乡镇人民政府

建设地点：全县 11 个乡镇

建设时间：2026 年 4 月-10 月

(二) 生产加工环节

1. 中药精深加工项目

建设内容：购置中药逆流提取生产线一套，建设中药精深加工仓储库 10725m²（共 3 层，每层 3575m²），仓储库功能主要包括原辅料、净药材、浸膏粉、成品等储存库及药材处理间、饮片包装间等。

投资情况：总投资 2216 万元，其中自筹 1716 万元、申请财政补助资金 500 万元。

投资概算：自筹 1716 万元，用于 10725m² 中药精深加工仓建设，每平方米造价 1600 元；财政补助资金 500 万元，用于购置中药逆流提取生产线一套 21 台设备，具体包括：切药机（处理量 2000kg/h）1 台，13.6 万元；粗碎机（处理量 2000kg/h）1 台，36.8 万元；投料器（进料速度 1000Kg/h）1 套，9.8 万元；

预浸润机 1 台，9.6 万元；GR67-YB提取机组 1 台，235 万元；提取液输液泵（流量 10000L/h）1 台，0.65 万元；GR67-YB出渣料器 2 台，13.6 万元；渣料挤汁机（2000kg/h）2 台，17.6 万元；CHL2-21 摩天轮式过滤器 1 台，6.8 万元；提取液储罐（6000L）1 台，6 万元；板式换热器 1 套，3.8 万元；管链输送机 1 台，35 万元；横向螺旋输送机 1 台，4.5 万元；盘式干燥机 1 台，88 万元；冷凝器 1 台，6 万元；引风机 1 台，3.5 万元；回收液储罐（3000L）1 台，4.5 万元；干渣输送机 1 台，4.8 万元；输液泵 1 台，0.45 万元。

建设主体：山西绿之金制药有限公司

建设地点：陵川县中药材产业园区（平城镇杨寨村）

建设时间：2026 年 4 月-12 月

2. 陵川县中药材加工能力提升小微主体培育项目

该项目共涉及 3 个子项目，包括党参饮料加工、中药材初加工车间提升改造、连翘茶加工等相关建设内容。项目总投资共计 1754.73 万元，其中自筹资金 1229.73 万元，申请财政补助资金 525 万元。具体为：

（1）党参饮料加工项目

建设内容：购置冷冻干燥设备，购置超临界二氧化碳提取机组，购置饮品生产线相关设备设施，如蒸汽锅炉、CIP清洗系统、乳化罐、高压均质罐、胶磨机、配料罐、灌装机、杀菌锅、空压机系统、冷却系统、贴标机、喷码机等，以及安装管线、管路、线路平台等。

投资情况：总投资 985.6 万元，其中自筹 690.6 万元、申请财政补助资金 295 万元。

投资概算：自筹资金 690.6 万元，包括购置MGL-1000 型膜过滤设备 1 套 50 万元；LG-25 型冷冻干燥设备 1 套，100 万元；高剪切乳化罐 1 个，10 万元；高压均质机 2 台，40 万元；胶磨机 1 台，5 万元；自动计量配料系统 1 套，30 万元；暂存罐系统 3 台，12 万元；输送带系统 5 套，10 万元；卫生饮料泵 4 台，4 万元；清洗回程泵 2 台，1.6 万元；热水系统一套，5 万元；灌装系统 1 套，115 万元；冷却系统 1 套，23 万元；杀菌锅 1 个，18 万元；贴标机 1 台，11 万元；喷码机 1 台，8 万元；包装平台 1 套，2 万元；空压机系统 1 套，18 万元；蒸汽锅炉 3 套，18 万元；CIP清洗系统 1 套，21 万元；二氧化碳储罐 1 套，20 万元；二氧化碳回收泵 1 套，10 万元；辅助设施管道 1 套，15 万元；3 吨液压叉车 2 辆，14 万元；管道连接系统 1 套，20 万元；电气控制柜 2 套，16 万元；电缆及桥架 1 套，20 万元；100 吨/天处理能力纯净水处理系统 1 套，30 万元；变压器 1 套，12 万元；动力控制柜 1 套，20 万元；照明控制柜 1 套，2 万元；购置超临界二氧化碳提取机组 10 万元。财政资金 295 万元，用于购置超临界二氧化碳提取机组。

建设主体：晋城鸿一中药科技有限公司

建设地点：陵川县中药材产业园区（平城镇杨寨村）

建设时间：2026 年 4 月-12 月

（2）中药材初加工车间提升改造项目

建设内容：按照连翘GAP基地产后加工和道地药材趁鲜切制的规范要求，新建和改进提升生产车间、仓储库 5170m²；提升改造、装修装饰 13 家GAP基地共建企业的监管室、培训室、展示室、溯源档案室、研发检验室、GAP基地农业投入品存储库 1300m²；购置相应生产设备 23 台套；构建道地药材质量追溯体系，通过产地趁鲜切制资质认证，与 13 家连翘GAP基地共建企业分别向相关省级药监局完成延伸检查申请。

投资情况：总投资 518.13 万元，其中自筹 363.13 万元、申请财政补助资金 155 万元。

投资预算：自筹资金 363.13 万元，用于：拆除重建生产车间 920m²，36.8 万元；提升改造 3300m² 仓储库、周转库，49.81 万元；13 家GAP基地共建企业培训室、监管室、研发室等 1300m²，189.17 万元；质量溯源体系建设包括溯源体系、远程监控、标识标牌界桩设计安装、资料编制、环境评价、土壤检测、基源鉴定、培训等，47.5 万元；安装 2 条 35m 生产车间可移动流水线，4.8 万元；安装 1 条车间自动化流水线，11.91 万元；安装GAP基地共建企业监管室电梯，16.39 万元；定制不锈钢蒸床 2 台，0.95 万元；定制扬风除杂风机 2 台，1 万元；定制风选分级筛 1 台，0.7 万元；定制排风除湿负压风机 1 台，1.6 万元；购置 2T/H 反渗透设备 1 台，1.5 万元；切药机配套空压机、吸尘器 1 套，1 万元。财政资金 155 万元，用于：新建GAP基地产后初加工净

化车间 450m²，37.8 万元；新建中药材趁鲜切制阳光晾晒净化车间 500m²，20 万元；购置 ZWW-2.0-SM 热源发生器 1 台，12 万元；购置 NCYD-HQ2-15 智能烘干机 1 台，49.8 万元；购置 QYP-70 切药机 1 台，3 万元；购置 BGS-600 摆杆筛分级机 1 台，2.8 万元；定制 TR-26 颠杆机 2 台，2.9 万元；TR-SQ-740 不锈钢蒸汽杀青机 1 套，8.9 万元；5XZ-8 比重精选机 1 台，4.6 万元；NCCQ-300 数控全自动切药机 2 台，12.8 万元；HG 双门架液压堆高车 1 台，0.4 万元。

建设主体：山西九州天润道地药材开发有限公司

建设地点：崇文镇郭家川村

建设时间：2026 年 4 月-12 月

（3）连翘茶加工项目

建设内容：建设连翘茶加工车间以及相应的包装仓储区、文化体验区总面积 576m²（框架三层）；建设冷库 150m²；购置安装连翘茶加工设备 5 台（套）；配套水、电、路等基础设施。

投资情况：总投资 251 万元，其中自筹 176 万元、申请财政补助资金 75 万元。

投资概算：自筹资金 176 万元，用于建设连翘茶加工区（框架架构一层）192m²，56.7 万元；用于建设连翘茶包装、仓储区（框架结构二层）192m²，51.3 万元（其中 26.7 万元为财政资金，24.6 万元为自筹资金）；建设茶文化体验区（框架结构三层）192m²，55.8 万元；其它配套工程，38.9 万元。财政资金 75 万

元，用于建设连翘茶包装、仓储区（框架结构二层）192m²，51.3万元（其中26.7万元为财政资金，24.6万元为自筹资金）；建设冷库150m²，30万元；购置安装连翘茶加工设备，18.3万元（其中：100杀青机1台，3.13万元；加热松包筛末机1台，1.85万元；压茶机1台，8.4万元；揉捻机1台，2.47万元；6514型烘干机1台，1.95万元；晾青架（篾）10套，0.5万元）。

建设主体：陵川县明夷种植专业合作社

建设地点：礼义镇梁泉村

建设时间：2026年4月-12月

（三）品牌培育环节

连翘茶宣传推广项目

建设内容：通过购买流量的方式，在抖音平台投放“晋之翘”连翘茶宣传广告，增加产品广告播放量，提高产品销售量。

投资情况：总投资200万元，其中自筹134万元、申请财政补助资金66万元。

投资概算：购买流量200万元，按照总投资的1/3给予补贴66万元，其余为企业自筹。

建设主体：陵川县乡土人家农业综合开发有限公司

建设时间：2026年4月-12月

（四）风险保障环节

中药材收入保险试点项目

建设内容：参照《中共陵川县委农村工作领导小组办公室关

于印发<陵川县特色产业综合保险实施办法>的通知》（陵农组办发〔2025〕2号），创新推出连翘收入保险，为全县2万余亩连翘提供全方位保险保障。推行财政补贴80%、种植主体自缴20%的保费分担机制，有效降低自然灾害和市场价格波动等生产经营风险，筑牢中药材产业发展“安全网”，为药农稳产增收提供坚实保障。保费为连翘93.6元/亩。

投资情况：总投资230万元，其中自筹46万元、申请财政补助资金184万元。

建设时间：2026年4月-9月

七、绩效分析

（一）经济效益

本项目以提升产业效益、带动群众增收为核心目标，围绕基地种植、加工增值、品牌带动等关键环节，系统推动中药材全产业链提质增效。预计到2026年全县中药材年生产能力增加5%，全产业链产值将提升5%以上，达到27亿元左右，中药材产地加工率比上年度提高10%，达到95%以上，促进群众持续稳定增收。**在基地种植环节**，通过建设道地中药材规范化种植基地，保障优质种源供应，提升道地药材市场竞争力，以黄芩种植基地为例，项目涉及面积7500亩，按每亩年均纯收入2000元测算，可直接实现经济效益1500万元，同时通过基地示范带动，预计将引导周边农户拓展中药材种植面积约1万亩，进一步拓宽农民增收渠道。**在加工增值环节**，配套建设加工仓储设施，

购置专用加工设备，完善县域中药材加工体系，通过延长产业链条实现产品从初级原料向药食同源产品、连翘茶等精深加工方向的多层次增值，带动加工、流通等环节营收增长。**在品牌带动环节**，持续加强连翘茶品牌宣传推广，预计品牌曝光率提高 40%、客户转化率提高 20%，有效拓宽销售渠道，进一步激发产业活力。

（二）社会效益

本项目始终以联农带农、促农增收为根本出发点和落脚点，创新构建中药材产业“**基地务工、短期用工、稳定就业、产业保险**”四位一体联农带农模式，通过“公司+合作社（村集体）+农户”运作机制，健全紧密利益联结体系，推动农户深度融入中药材产业链、共享全链条增值收益。**在基地种植环节**，以黄芩种植为例，每亩可带动务工收入 500 元，7500 亩基地可实现务工收益 375 万元。同时为全县 1.5 万余亩中药材提供政策性收入保险保费补贴保障，财政补贴保费 80%、农户仅自担 20%，切实减轻药农资金压力，降低自然与市场价格波动风险，为 5000 余户药农稳定发展保驾护航。**在加工环节**，项目建设及运营期间可带动短期务工 150 人，人均增收 1.8 万元，实现收益 270 万元，并配套提供长期稳定就业岗位 50 个，年人均收入 2.5 万元，年收益 125 万元。通过多渠道、多层次的增收路径，项目持续夯实农民增收基础，有力助推乡村振兴与县域中药材产业高质量发展。

（三）生态效益

道地药材规范化种植基地建设，将采用“六统一”规范化管理模式，减少化肥、农药的不合理施用，降低农业面源污染，改善区域土壤与农田生态环境。另外，基地建设能促进太行山区原生植被恢复，增强区域水土保持能力，筑牢生态防护屏障。中药材加工环节配套的仓储、烘干等设施可实现资源集约利用，避免传统粗放加工带来的资源浪费与环境破坏，实现产业发展与生态保护协同共进，助力县域绿色循环可持续发展。

八、保障措施

（一）加强组织领导，优化服务保障

成立以分管副县长为组长，县政府办分管副主任为副组长，县委宣传部、发改局、财政局、农业农村局、自然资源局、行政审批局、林业局、中药材产业发展中心、产业园区服务中心等相关职能部门负责人为成员的特优农业（中药材）提质增效项目建设工作协调机制，下设办公室，办公室设在县中药材产业发展中心，各部门各负其责，切实加强对中药材提质增效项目建设的规划指导，协调解决项目建设过程中的立项、审批、土地、施工等困难和问题，合力推动项目建设，做到主要领导亲自抓，分管领导直接抓，相关单位负责人具体抓，把领导责任、管理责任、监督责任落到实处。

（二）加强科技创新，保障人才队伍

构建政产学研用紧密结合的技术创新体系。成立相关科研机

构，加强与高校、科研单位的合作，充实科研队伍，组建涵盖育种、栽培、加工、质检等多领域的中药材产业技术专家组，为全产业链各环节提供系统性、专业化的技术支撑与解决方案。加大实用技能培训力度，邀请专家现场授课，举办多种形式的中药材种植技术培训班，开展实地教学和交流办学，建立本土专业队伍，全面提升连翘、潞党参等道地中药材的规范化种植水平。

（三）加强项目管理，开展监督考核

围绕中药材全产业链建设目标任务，建立健全项目管理体系。构建多渠道资金投入机制，形成以企业投入为主、财政补助为辅、金融资本为补充的可持续资金保障格局，提升资金使用效益。建立项目实施的全过程监管机制，主管部门根据不同主体的实施条件与项目特点，实施分类指导，对项目的组织实施、资金管理、档案建设、检查验收等工作进行规范化管理，全方位监督，确保资金使用合理，项目建设顺利。

（四）加强宣传推介，推广典型示范

立足陵川县中药材产业发展现状与品牌建设基础，积极运用新媒体平台，提升以连翘、潞党参为主的“陵五味”道地药材及其衍生产品的品牌知名度，进一步扩大陵川道地中药材产业在全国药界的影响力。通过科技培训、基地示范、现场观摩、展销会等多种形式，大力提升陵川中药材的科技实力和市场占有率，积极推动陵川中药材全产业链标准体系构建与示范推广。及时分析

总结项目建设新做法、产业融合发展新模式、联农带农新机制等，加强宣传推广先进经验，发挥典型示范带动作用。

附件 1：项目申报县基本情况表

附件 2：项目建设清单

附件 3：资金绩效目标表

附件 4：2026 年陵川县道地药材规范化种植基地建设项目
实施方案

附件 5：山西绿之金制药有限公司申报书及实施方案

附件 6：晋城鸿一中药科技有限公司申报书及实施方案

附件 7：山西九州天润道地药材开发有限公司申报书及实
施方案

附件 8：陵川县明夷种植专业合作社申报书及实施方案

附件 9：陵川县乡土人家农业综合开发有限公司申报书及
实施方案

附件 10：2026 年陵川县中药材收入保险试点项目实施方案

附件 1

项目申报县基本情况表

名 称			内容/数量	单位	备注
申报产业	种植业填报： 申报产业标准化种植基地面积		7.76	万亩	
	畜禽业填报	存栏量		万头/羽	
		出栏量			
	申报产业全产业链产值		25.59	亿元	
	其中：一产产值		5.59		
	二产产值		7.9		
	三产产值		12.1		
	农产品加工转化率		85	%	
经营主体	从事主导产业的县级及以上 龙头企业数量		11	家	
	从事主导产业的国家级龙头企业		0	家	
	从事申报产业的省级龙头企业		4	家	
	从事申报产业的农民专业合作社数量		188	个	
	从事申报产业的家庭农场数量		80	个	
联农带农	订单农业数量		3	万亩/万头	
	订单农业从业人数		1.68	万人	
	县域内从事申报产业的农户数量		2.3	万户	
	其中：从事二三产业的农户数量		0.1		
	县域内从事申报产业的农民 人均可支配收入		0.6	万元	

项目申报县基本情况表

名 称		内容/数量	单位	备注
科技创新	新品种新技术研发引进推广经费支出	1500	万元	
	建设信息化平台数量	3	个	
	农业专业技术人员数量	150	人	
品牌建设	绿色食品和有机产品认证面积	49138	亩	
	绿色食品和有机产品认证个数	26	个	
	获得地理标志保护农产品认证数量	2	个	
支持保障	用地扶持政策	加大对中药材产业用地指标倾斜,将产业用地与乡村振兴战略实施统筹协调,以农村一二三产业融合发展用地指标补充中药材产业园区用地指标不足问题,为项目落地实施提供保障。		
	财政金融扶持政策	投入财政资金支持中药材产业园区基础设施建设,搭建公共服务平台,为企业发展提供良好条件;县政府牵头,建立政企对话机制,引导金融机构提供特色信贷并对贷款给予贴息支持;同时落实政策性保险保费补贴,构建风险保障网。		
	人才扶持政策	持续扩大陵川中药材产业发展高端智库,组建产业技术专家组提供全链条指导,并通过专家授课、实地教学等方式,系统地培育本土中药材专业人才。为企业人才提供人才公寓,招聘专业人才,为高层次人才发放补贴。		
	科技等其他扶持政策	对新成立的山西连翘产业研究院给予资金支持,确保尽快挂牌成立,发挥作用。支持企业依托研究院与高校开展产学研合作,建设中药材检测中心,服务企业发展。		

附件 2

项目建设清单

序号	项目名称	该项目解决的短板弱项及预期效果	实施主体	主体性质	项目投资（万元）				
					总投资	主体自筹	省级资金	市县配套	金融支持
	合计				4625.73	3125.73	1500		
	一产:				225	0	225		
1	道地药材规范化种植基地建设项目	推广生态种植模式，解决传统种植方式可能带来的生态与品质问题，保障药材道地性与绿色安全。	各乡镇人民政府		225	0	225		
	二产:				3970.73	2945.73	1025		
1	中药精深加工项目	加大精深加工配套设施建设，补齐产业链条短板。	山西绿之金制药有限公司	国有控股	2216	1716	500		
2	党参饮料加工项目	增强仓储与精深加工能力，解决加工企业“小而弱”、产品附加值低的问题。	晋城鸿一中药科技有限公司	民营	985.6	690.6	295		
3	中药材初加工车间提升改造项目	补齐产地加工与仓储短板，提升加工水平，减少产后损耗，保障药材品质，促进产业升级。	山西九州天润道地药材开发有限公司	民营	518.13	363.13	155		
4	连翘茶加工项目	延伸连翘产业链条，开发精深加工产品，解决初级产品主导问题，提升产品附加值。	陵川县明夷种植专业合作社	民营	251	176	75		
	三产:				430	180	250		
1	连翘茶宣传推广项目	解决品牌推广能力不强、市场体系发育滞后问题，提升品牌知名度与市场影响力，拓宽销售渠道。	陵川县乡土人家农业综合开发有限公司	民营	200	134	66		
2	中药材收入保险试点项目	构建风险防控网，稳定种植户预期，降低自然灾害、市场价格波动等生产经营风险。	本县中药材企业、合作社、家庭农场、农户等		230	46	184		

附件 3

资金绩效目标表

项目名称		陵川县特优农业（中药材）提质增效项目		
省级财政部门		山西省财政厅	省级主管部门	山西省农业农村厅
资金情况（万元）		年度资金总额	4625.73	
		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	1500	
		本批下达资金	1050	
总体目标	一是建设潞党参、黄芩、柴胡等道地中药材规范化种植基地 7500 亩，夯实产业发展根基；二是支持 4 家经营主体建设加工仓储设施、配齐配套设备，提升产后加工仓储能力；三是扶持 1 家主体依托主流网络平台，开展广告投放与品牌宣传，拓宽市场渠道；四是为全县 2 万余亩道地中药材种植的企业、合作社、家庭农场及农户落实政策性收入保险保费补贴，健全产业风险保障体系。到 2026 年底，县域中药材产业实现产业规模显著提升、质量效益显著提升、品牌影响显著提升，全产业链体系全面建成，形成“基地规范化、加工集群化、营销品牌化、保障体系化”的现代化中药产业发展新格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规范化种植基地建设面积	7500 亩
			中药材参保面积	≥ 20000 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	综合产值增加	≥ 5%
			中药材年生产能力增加	≥ 5%
			产地加工率增加	≥ 10%
		社会效益指标	形成成熟的、可示范推广的联农带农模式	≥ 1 套
			带动增收人数	≥ 10000 人
		生态效益指标	化肥、农药不合理施用	有效降低
		可持续影响指标	县域中药材品牌影响力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥ 90%

附件 4

2026 年陵川县道地药材规范化种植基地 建设项目实施方案

为全面提升我县中药材规范化、标准化、规模化种植水平，助力我县中药材基地扩规提质，推动我县中药材产业高质量发展，根据山西省农业农村厅 山西省财政厅《关于做好特优农业提质增效项目竞争性遴选工作的通知》（晋农函〔2026〕66 号）文件精神，结合我县中药材产业发展实际，特制定本实施方案。

一、项目基本情况

（一）项目名称

2026 年陵川县道地药材规范化种植基地建设项目

（二）项目资金

项目总资金 225 万元，全部为省级财政补助，实行专款专用、先建后补、据实结算。

（三）项目实施期

2026 年 4 月—12 月

（四）项目实施单位

全县各乡镇人民政府

（五）项目主管单位：陵川县中药材产业发展中心

责 任 人：郭俊锋

项目承担股室：陵川县中药材产业发展中心种植业股

责 任 人：苏芬芬

二、项目实施背景与可行性

（一）实施背景

中药材产业是我县的特色优势产业与富民支柱产业，更是全面推进乡村振兴的核心引擎。然而，当前我县中药材种植环节仍面临标准化程度不高、田间管理粗放、种源品质退化及投入品使用不规范等瓶颈，制约了产业的可持续发展。为切实补齐短板，夯实道地药材种植根基，本项目拟依托省级农业转移支付资金，深入实施道地药材规范化种植基地建设工程。项目旨在推动我县中药材产业由“规模扩张”向“质量效益”的根本性转变，全力打造太行山区道地药材核心产区，对于提升产业核心竞争力、实现提质增效及品牌强农具有极强的现实必要性与紧迫性。

（二）可行性分析

1. 资源禀赋得天独厚

陵川县是山西省中药材资源大县，境内中药材分布面积达130余万亩，品种多达521种，素有“太行药乡”美誉。先后获批国家级道地中药材产业集群项目建设县、国家级（中药材）农业产业强镇、山西省“一县一业”中药材基地县等9项国家级、省级荣誉，产业基础扎实、品牌优势显著。

2. 生态环境适宜种植

我县地处山西东南部、太行山最南端，森林覆盖率50.16%，

位居全省第三；年均气温 9℃，夏季平均气温 20.2℃，年均降水量 590.6 毫米，生态环境优良、空气水质洁净，昼夜温差大、土壤有机质含量高，是道地药材生长的天然适宜区，产出的连翘、潞党参、黄芩等药材品质上乘。

3. 产业发展基础扎实

全县 80% 的行政村参与中药材产业发展，累计带动 6.92 万群众稳定增收，产业群众基础深厚。“十大晋药”我县占九味，连翘、潞党参、黄芩、蝉蜕、火麻仁打造的“陵五味”道地药材品牌，在全国中药材市场认可度高、销路广阔。

4. 技术保障体系完善

县中药材产业发展中心拥有专业技术团队，长期深耕中药材种植技术推广、规范化栽培等工作，具备完善的技术培训、田间指导、质量管控体系，可为项目实施提供全程技术支撑。

三、项目建设目标

（一）总体目标

通过项目实施，建成一批党参、黄芩、柴胡标准化、规范化、集约化的道地药材种植基地，全面提升我县中药材种植技术水平和产品质量，完善产业标准化体系，推动产业规模和质量效益同步提升，打造全省道地药材规范化种植示范标杆，助力中药材产业实现高质量、可持续发展。

（二）具体目标

1. 建成道地药材规范化种植基地 7500 亩，全面推行“六统

一” 规范化管理模式；

2. 开展中药材规范化种植技术培训，覆盖种植户、合作社、乡镇技术人员不少于 500 人次；

3. 提升基地中药材品质，农药、化肥等投入品减量增效，符合道地药材质量标准；

4. 带动项目区农户年均增收，辐射引导周边群众扩大中药材种植面积，形成产业集聚效应；

5. 建立健全项目档案、资金管理、质量追溯体系，确保项目顺利通过验收，资金规范使用。

四、项目建设任务及地点

（一）建设地点

全县 11 个乡镇。

（二）建设规模及内容

1. 规范化种植基地建设。建设潞党参、黄芩、柴胡等道地药材规范化种植基地 7500 亩，统一供应种子种苗、统一肥料农药等投入品管理。

陵川县 2026 年道地药材规范化种植基地建设任务分解

序号	乡（镇）	新种面积（亩）	备注
1	崇文镇	400	
2	礼义镇	100	
3	附城镇	700	
4	西河底镇	200	

5	平城镇	300	
6	杨村镇	50	
7	潞城镇	300	
8	夺火乡	125	
9	马圪当乡	245	
10	古郊乡	700	
11	六泉乡	4380	包含 500 亩林下党参种植
合计		7500	

2. 技术体系建设。开展全程技术培训、田间技术指导、病虫害绿色防控技术推广，制定并推行道地药材种植技术规程、统一采收与产地加工技术规程、统一包装与贮存技术规程。

五、项目实施进度安排

（一）筹备部署阶段（1-3 月）

完成项目前期调研、方案起草、任务摸底，明确各乡镇建设任务。

（二）任务分解与方案编制阶段（4 月）

将 7500 亩基地建设任务分解至各相关乡镇，指导各乡镇编制详细项目实施方案，下达项目资金使用计划，完成项目公示等工作。

（三）全面实施与技术服务阶段（5-11 月）

推进规范化种植基地建设，开展多场次技术培训、田间实地指导、全程督查检查；落实农资管控、技术推广、田间管理等工

作，定期调度项目进展，及时解决实施难题。

（四）验收总结阶段（12月）

各乡镇完成项目自查验收，提交验收资料；县中药材产业发展中心组织抽查核验，开展项目总结、绩效自评、档案资料归集整理，完成资金兑付、项目收尾工作。

六、项目资金使用与管理

（一）资金使用方向

资金专项用于道地药材规范化种植基地建设，实行先建后补、以奖代补，补助标准为每亩300元。

（二）资金管理要求

1. 严格执行财政资金管理规定，专款专用、专账核算，严禁截留、挤占、挪用、套取项目资金；

2. 资金兑付严格按照验收结果执行，验收合格后方可拨付补助资金，验收不合格、整改不到位不予兑付；

3. 规范资金支出流程，完善票据凭证，全程接受财政、审计、纪检部门监督检查。

七、建立项目管理与保障措施

（一）协调指导机制

1. 综合协调组

组 长：郭俊锋 县中药材产业发展中心主任

副组长：李二刚 县中药材产业发展中心副主任

苏芬芬 县中药材产业发展中心副主任

刘书林 县中药材产业发展中心副科干部

成 员：郝国玲 县中药材产业发展中心财务室负责人

职 责：统筹项目整体推进，协调解决重大问题，监督资金规范使用。

2. 技术指导组

组 长：苏芬芬 县中药材产业发展中心副主任

成 员：梁婷婷 县中药材产业发展中心种植业股股长

侯 钊 县中药材产业发展中心种植业股副股长

职 责：制定种植技术规程、统一采收与产地加工技术规程、统一包装与贮存技术规程，开展技术培训、田间指导、病虫害防控，负责实施方案审定、项目督查及验收工作。

（二）推进实施机制

各乡镇人民政府作为实施主体，要明确专人负责，细化实施方案，压实工作责任，确保按期完成建设任务；实行月度调度报送制度，按月上报项目推进进度、存在问题及推进措施，确保项目有序推进；严格落实全程公开公示要求，项目任务分配、资金使用、验收结果等全面公示，接受社会监督。

（三）监督管理机制

县中药材产业发展中心联合乡镇定期开展项目督查，全程跟踪项目实施和资金使用情况；对项目实施不力、进度滞后、资金使用不规范的单位，限期整改；项目完成后，全面归集项目文件、实施方案、公示资料、验收报告、绩效自评、财务票据、现场照

片等档案资料，规范存档备查。

（四）验收审核机制

1. 乡镇自验：项目实施完成后，各乡镇组织开展自查验收，形成自验报告，备齐全套资料，向县中药材产业发展中心提交验收申请；

2. 县级抽验：县中药材产业发展中心牵头组建验收小组，对项目进行抽查核验，抽查比例不低于 30%，对照建设标准核查任务完成情况、资金使用情况、建设成效等；

3. 整改复核：对验收发现的问题，限期整改；整改到位后申请复核，复核合格予以资金兑付；拒不整改或整改不合格的，对应财政资金全额退回县财政。

八、项目预期效益

（一）经济效益

项目建成 7500 亩道地药材规范化种植基地，有效提升药材产量和品质，按每亩年均纯收入 2000 元测算，可直接实现经济效益 1500 万元；通过基地示范引领，辐射带动周边农户拓展中药材种植面积 1 万亩以上，拓宽农户经营性收入渠道，推动中药材产业提质增效，提升“陵五味”道地药材市场竞争力和附加值。

（二）社会效益

中药材产业属于劳动密集型产业，项目实施可创造大量田间管护、采收、初加工等就近就业岗位，按每亩带动务工收入 500

元测算，7500 亩基地可实现务工收益 375 万元，有效带动农民群众就近就业、稳定增收；同时，提升全县中药材规范化种植技术水平，培育壮大种植主体，夯实产业发展基础，助力乡村产业振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）生态效益

项目全面推行“统一品种、统一种苗、统一投入品、统一技术、统一采收、统一加工”的“六统一”规范化管理模式，推广有机肥替代化肥、绿色病虫害防控技术，减少化肥、农药不合理施用，有效降低农业面源污染，改善土壤结构和农田生态环境；同时，中药材种植利于太行山区植被恢复，提升区域水土保持能力，实现生态保护与产业发展互促共赢，筑牢山区生态屏障。

九、风险防控与应对措施

1. 技术风险：针对种植技术不规范、病虫害爆发等问题，强化技术培训和全程指导，建立病虫害预警机制，推广绿色防控技术，降低技术风险。

2. 市场风险：针对药材价格波动问题，加强市场信息监测，对接中药材加工、销售企业，拓展销售渠道，推行订单种植，稳定种植收益。

3. 资金风险：严格资金监管，规范支出流程，杜绝资金违规使用，确保专款专用、安全高效。

4. 实施进度风险：明确责任分工，细化时间节点，定期督查调度，及时解决实施难题，确保项目按期完工。

十、绩效目标管理

围绕项目建设任务、资金使用、效益产出，设定项目绩效目标，涵盖产出指标、效益指标、满意度指标。项目完成后，开展绩效自评，全面评价项目实施成效，总结经验不足，为后续产业项目实施提供参考，确保项目资金发挥最大效益。

附件 5

2026 年陵川县特优农业（中药材） 提质增效项目

申 报 书

项目实施单位： 山西绿之金制药有限公司

项 目 法 人： 韩苗苗

项目编制时间： 2026 年 4 月 22 日

一. 申报单位	山西绿之金制药有限公司				
二. 项目名称	中药精深加工项目				
三. 项目单位 负责人	姓 名	性别	年龄	职务	联系方式
	韩苗苗	女	44	董事长	18334666686
四. 项目建设 地点	陵川县中药材产业园区（平城镇杨寨村）				
五. 项目单位 基本情况	山西绿之金制药有限公司成立于 2019 年，位于陵川县平城镇省级中药材产业园区，总投资 5.2 亿元，是一家集中药提取物、中药配方颗粒、中兽药、功能食品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业、省级农业产业化重点龙头企业，是山西省规模最大的中药提取物生产企业，也是晋城市中药提取研究技术创新中心依托单位。				
六. 项目建设的 必要性（简要阐 明项目申报的 理由、项目实 施的意义及产 生的影响）	本项目的实施，是响应国家中医药振兴战略，补齐企业仓储配套短板，可显著提升中药提取环节的绿色化、智能化水平及仓储管理的规范化程度。逆流提取工艺较传统方式节能 30%，溶剂用量大幅减少，实现废渣全回收处理与零污染排放；新建 10725 m² 仓储库实现原辅料、净药材、及成品分区分类管理，配套药材处理间、饮片包装间，从源头杜绝霉变、污染等质量隐患。项目建成后，可有效解决企业提取效率低、能耗高、仓储损耗大、周转慢等痛点，保障年产 5000 吨中药配方颗粒的规模化生产与安全存储，实现绿色生产、降本增效，保障产品质量，同时带动陵川县道地药材就地精深加工转化，带动陵川中药材全产业链发展。				
七. 项目实施的 可行性（简要说 明项目建设的 基础条件、有利 因素、前期手 续办理情况）	项目位于陵川县中药材产业园区，水电路气等基础配套完善，项目采用中药逆流提取工艺，较传统方式降低能耗 30%，废渣全回收处理，技术可靠、绿色可行。目前已取得《建设用地规划许可证》《不动产权证书》及《建设工程规划许可证》，土地权属清晰，规划合规。自有资金 1716 万元已落实，拟申请财政资金 500 万元专用于核心设备购置。项目基础条件扎实，手续有序推进，实施可行性强。				

八. 项目建设内容及投资概算 (资金单位: 万元)	建设内容	规模	单价	总投资
	仓储库建设	10725m ²	1600 元/m ²	1716
	中药逆流提取生产线	1 套	500 万元	500
	合 计			2216
九. 筹资渠道及资金匹配情况 (详细说明项目建设资金来源和用途, 重点说明申请财政补助资金的使用方向、补助标准及数量)	资金来源	总额	用途及标准	
	自筹资金	1716	新建中药精深加工仓储库 10725m ² (含原辅料库、净药材库、浸膏粉库、成品库、药材处理间、饮片包装间等)	
	申请财政补助资金	500	购置中药逆流提取生产线一套 (共 21 台/套设备), 具体设备清单见项目实施方案。	
	合计	2216	-----	
十. 项目效益预期 (详细说明项目建成后所产生的经济效益、社会效益和生态效益)	经济效益	项目达产达标后, 实现中药提取物的生产降本、增效、提质; 中药配方颗粒规模化、集约化生产与规范化仓储保管, 彻底解决中药材及成品仓储损耗大、存储条件不达标、周转效率低等行业痛点, 全力保障年产 5000 吨中药配方颗粒的生产、存储与市场供应		
	社会效益	项目落地运营后, 将新增稳定就业岗位 30 余个。		
	生态效益	实现废水、废气、废渣全回收处理、零污染排放, 整体能耗降低 30%, 道地中药材资源开发全产业链绿色循环模式生产逐渐显现。		
十一. 主管部门意见	单位 (盖章) 负责人 (签字) 年 月 日			

2026 年陵川县中药精深加工项目实施方案

——山西绿之金制药有限公司

一、项目单位基本情况

山西绿之金制药有限公司成立于 2019 年，位于陵川县平城镇省级中药材产业园区，是一家集中药提取物、中药配方颗粒、中兽药、功能食品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业、省级农业产业化重点龙头企业。公司总投资 5.2 亿元（分两期建设），是山西省规模最大的中药提取物生产企业，也是晋城市中药提取研究技术创新中心依托单位。

一期项目已建成投产，完成投资 1.2 亿元，占地 30 亩，建成了 5000 m² 多功能提取车间、药用原料药 GMP 粉剂生产车间、植物饲料添加剂车间及配套质控实验室、综合办公楼等设施，年可处理连翘、黄芩、黄芪、柴胡等道地药材 2 万吨，预计年产值 3 亿元。二期项目规划投资 4 亿元，占地 83 亩，主要用于中药配方颗粒、中兽药等核心产品线扩产，规划年产能 5000 吨。

二、项目建设理由与可行性分析

项目的实施，是积极响应国家中医药振兴战略、山西省中医药强省部署以及陵川县中药材产业园区发展定位的重要举措，旨在系统补齐企业仓储配套短板，全面提升中药提取环节的绿色

化、智能化水平及仓储管理的规范化、精细化程度。

在提取工艺方面，项目采用先进的中药逆流提取技术，较传统提取方式可降低能耗 30%，溶剂用量大幅减少，实现废渣全回收处理与零污染排放，完全符合国家绿色制造与循环经济发展导向。在仓储管理方面，项目新建 10725m² 的高标准仓储库，实现原辅料、净药材、浸膏粉及成品的分区分类精细化管理，并配套建设药材处理间、饮片包装间，从源头杜绝霉变、污染、串味等质量隐患，显著提升物料周转效率与存储安全性。

项目建成后，将有效解决企业当前存在的提取效率偏低、能耗偏高、仓储损耗较大、周转速度慢等一系列痛点问题，有力保障年产 5000 吨中药配方颗粒的规模化、连续化生产与安全规范存储，实现绿色生产、降本增效与质量可控的协同发展。同时，项目将有力带动陵川县及周边地区道地药材的就地精深加工转化，促进中药材种植、初加工、物流、包装等上下游产业联动发展，对推动陵川中药材全产业链提质升级、助力乡村振兴具有重要意义。

在实施条件方面，项目选址于陵川县中药材产业园区（平城镇杨寨村），水、电、路、气等基础配套设施完善，区位优势明显。项目所采用的中药逆流提取工艺技术成熟可靠，绿色可行。目前，项目已依法取得《建设用地规划许可证》《不动产权证书》及《建设工程规划许可证》，土地权属清晰，规划合规合法。资金保障方面，企业自有资金 1716 万元已足额落实，专项用于仓

储库建设;拟申请财政资金 500 万元,专款专用于核心设备购置。项目整体基础条件扎实,前期手续有序推进,实施可行性强,具备立即开工建设的条件。

三、项目建设内容及地点

项目位于山西省晋城市陵川县中药材产业园区(平城镇杨寨村),主要建设内容包括:

(一) 建设中药精深加工仓储库

新建中药精深加工仓储库 10725m²(共 3 层,每层 3575m²),建筑定性为多层丙 2 项仓库,耐火等级二级,钢筋混凝土框架结构,仓储库功能主要包括原辅料、净药材、浸膏粉、成品等储存库及药材处理间、饮片包装间等。

(二) 购置中药逆流提取生产线

购置中药逆流提取生产线一套,主要包括切药机、粗碎机、投料器、预浸润机、提取机组、提取液输液泵、出渣料器、渣料挤汁机、摩天轮式过滤器、提取液储罐、板式换热器、管链输送机、横向螺旋输送机、盘式干燥机、冷凝器、引风机、回收液储罐、干渣输送机、输液泵等设备 21 台(套)。

四、项目投资概算

序号	项目名称	规格/型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	资金来源
一	土建工程					1716	自筹资金
1	中药精深加工 仓储库	10725m ² , 3 层, 每层 3575 m ²	m ²	10725	0.16	1716	自筹

二	设备购置					500	财政资金
1	切药机	2000kg/h	台	1	13.6	13.6	财政
2	粗碎机	2000kg/h	台	1	36.8	36.8	财政
3	投料器	1000kg/h	套	1	9.8	9.8	财政
4	预浸润机	—	台	1	9.6	9.6	财政
5	提取机组	GR67-YB	台	1	235	235	财政
6	提取液输液泵	10000L/h	台	1	0.65	0.65	财政
7	出渣料器	GR67-YB	台	2	6.8	13.6	财政
8	渣料挤汁机	2000kg/h	台	2	8.8	17.6	财政
9	摩天轮式过滤器	CHL2-21	台	1	6.8	6.8	财政
10	提取液储罐	6000L	台	1	6	6	财政
11	板式换热器	12m ²	套	1	3.8	3.8	财政
12	管链输送机	—	台	1	35	35	财政
13	横向螺旋输送机	—	台	1	4.5	4.5	财政
14	盘式干燥机	—	台	1	88	88	财政
15	冷凝器	20m ²	台	1	6	6	财政
16	引风机	—	台	1	3.5	3.5	财政
17	回收液储罐	3000L	台	1	4.5	4.5	财政
18	干渣输送机	—	台	1	4.8	4.8	财政
19	输液泵	—	台	1	0.45	0.45	财政
合计						2216	

五、项目建设进度及完成时限

项目总建设期为 2026 年 4 月至 10 月（共 7 个月），具体进度安排如下：

时间安排	主要建设内容
2026 年 4 月—5 月	完成《施工许可证》办理，场地整理，基础施工
2026 年 6 月—7 月	仓储库主体结构施工（三层封顶）
2026 年 8 月—9 月	仓储库内部装修、功能分区完善；设备采购到货
2026 年 10 月	中药逆流提取生产线安装调试，竣工验收

六、资金来源及用途

项目总投资 2216 万元。资金来源及用途如下：企业自筹资金 1716 万元（占比 77.4%），专项用于新建中药精深加工仓储库 10725m²，涵盖原辅料库、净药材库、浸膏粉库、成品库、药材处理间、饮片包装间等，按 1600 元/m² 标准建设；拟申请财政补助资金 500 万元（占比 22.6%），专项用于购置中药逆流提取生产线一套，包括切药机、粗碎机、提取机组、盘式干燥机、管链输送机等核心设备共 21 台/套。

七、项目效益分析

（一）经济效益

项目达产达标后，实现中药提取物的生产降本、增效、提质；中药配方颗粒规模化、集约化生产与规范化仓储保管，彻底解决中药材及成品仓储损耗大、存储条件不达标、周转效率低等行业痛点，全力保障年产 5000 吨中药配方颗粒的生产、存储与市场供应。

（二）社会效益

项目落地运营后，将新增稳定就业岗位 30 余个。

（三）生态效益

实现废水、废气、废渣全回收处理、零污染排放，整体能耗降低 30%，道地中药材资源开发全产业链绿色循环模式生产逐渐显现。

八、风险评估

本项目面临的不确定因素主要是财政补助资金可能分批次到位。针对上述情况，企业已做好资金接续准备，若财政资金拨付滞后，企业将先行垫付设备采购款项，不影响整体工期。

九、保障措施

（一）工程质量保障

公司成立由董事长任组长的项目领导小组，统筹协调、监督推进各部门工作，重点抓好质量、进度、投资控制及合同管理，确保项目在合同约定的工期、投资和质量目标内建成。项目建设中，择优选取具备同类项目经验的施工及监理单位，严格执行建筑材料进场检验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收等制度，确保工程质量符合设计及规范要求。施工过程中，全面落实安全生产责任制，编制安全专项施工方案，定期开展安全教育培训与现场检查，坚决杜绝安全生产事故。

（二）资金安全保障

企业自筹资金已全额落实，来源包括自有积累、股东增资及银行融资（已与银行对接贷款事宜，相关工作稳步推进）。设立项目专项资金账户，实行专款专用，根据工程进度拨付资金，确

保仓储库建设资金及时足额到位。申请的财政补助资金专项用于中药逆流提取生产线设备购置，实行专账管理，单独设置会计科目，专项核算设备购置支出，确保资金流向清晰、可追溯。

附件 6

2026 年陵川县特优农业（中药材） 提质增效项目

申 报 书

项目实施单位：____晋城鸿一中药科技有限公司____

项 目 法 人：____牛旭阳____

项目编制时间：____2026 年 4 月____

一. 申报单位	晋城鸿一中药科技有限公司				
二. 项目名称	党参饮料加工项目				
三. 项目单位 负责人	姓 名	性别	年龄	职务	联系方式
	牛旭阳	男	48	总经理	15235630765
四. 项目建设 地点	陵川县平城镇杨寨村				
五. 项目单位 基本情况	晋城鸿一中药科技有限公司成立于 2022 年，坐落于中药材资源丰饶的山西省晋城市陵川县，是一家专注于道地中药材高端提取物研发、生产与销售的高科技企业，深耕药食同源健康食品与天然化妆品原料两大核心领域。				
六. 项目建设的 必要性（简要阐 明项目申报的 理由、项目实施的 意义及产生的 影响）	1. 经济意义。延伸产业链，提高产品附加值，带动加工、包装、物流等配套产业，预计年产值可达 1.5 亿元。稳定带动 3500 农户增收，人均年增收 2000 元，巩固脱贫成果、助力乡村振兴。 2. 产业意义。填补陵川党参终端饮料空白，打造“陵川党参”标杆产品，提升“太行药乡”品牌影响力。推动中药材产业由“规模扩张”向“精深加工+品牌化”转型，构建“陵五味”特色产品矩阵。 3. 社会意义。传承陵川百年党参种植文化，创新中医药健康产品，契合“健康中国”战略。联动太行一号旅游公路、文旅康养资源，开发党参康养饮品，促进“药旅融合”，助力省级文旅康养集聚区建设。 4. 战略意义。立足生态优势，发展绿色健康产业，推动县域经济摆脱资源依赖，培育新质生产力。打造全国党参深加工示范区，提升陵川在全国中药材产业中的话语权与竞争力。				

七. 项目实施的可行性(简要说明项目建设的基础条件、有利因素、前期手续办理情况)	1. 原料充足。陵川是潞党参道地产区, 种植规模大、品质优良, 本地取材运输成本低, 原料供应稳定充足。 2. 政策可行。依托健康中国、中医药强省及地方康养产业扶持政策, 药食同源政策放开, 项目审批、补贴支持条件成熟。 3. 技术可行。可联动高校科研院所, 掌握萃取、调配、保鲜等成熟加工工艺, 生产技术成熟易落地。 4. 场地配套可行。本地现有厂房可改造利用, 水电、交通、物流基础设施完善, 降低建设投入。 5. 市场可行。养生健康饮品消费需求持续上升, 产品受众广泛, 结合本地文旅渠道, 市场推广优势明显。			
八. 项目建设内容及投资概算(资金单位: 万元)	建设内容	规模	单价	总投资
	设备购置, 包含生产设备 30 套(台)、辅助设备 7 套(台)	总计 37 套(台)		836.6
	辅助配套, 包含 11 套(辆)设备设施	总计 11 套(辆)		149
	合计			985.6
九. 筹资渠道及资金匹配情况(详细说明项目建设资金来源和用途, 重点说明申请财政补助资金的使用方向、补助标准及数量)	资金来源	总额	用途及标准	
	自筹资金	690.6 万元	用于购置党参饮料生产线所需设备设施。	
	申请财政补助资金	295 万元	用于购置超临界二氧化碳提取机组 1 套	
	合计	985.6 万元	-----	

十. 项目效益预期(详细说明项目建成后所产生的经济效益、社会效益和生态效益)	经济效益	1. 产值利润。项目达产后, 年产党参饮料 500 吨, 年实现销售收入 1800 万元, 年净利润 450 万元, 年上缴税金 120 万元, 为地方财政带来稳定增收。 2. 产业增效。党参原料就地加工转化, 收购价约 8 元/公斤, 加工成饮料后附加值提升 4 倍, 每年就地转化本地党参 300 吨, 解决原料滞销难题, 改变原料外销低收益现状。 3. 投资效益。项目投资回报周期短, 带动包装、物流、原料种植等上下游产业年增收 600 万元, 推动县域中药材产业链提质增效。
	社会效益	1. 助农增收。采用“企业+合作社+农户”模式, 带动 350 户药农稳定增收, 户均年增收 3000 元, 保障农户种植收益, 助力乡村产业振兴。 2. 带动就业。生产线直接提供 25 个就业岗位, 间接带动种植、物流、销售等配套就业岗位 80 个, 吸纳本地农村剩余劳动力, 稳定民生就业。 3. 品牌与产业提升。打造陵川党参特色饮品品牌, 提升“陵川潞党参”地域知名度, 推动中药材产业向精深加工转型, 助力本地文旅康养产业融合发展。
	生态效益	1. 促进标准化生态种植。依托项目稳定收购需求, 引导本地党参规模化、绿色化种植, 减少化肥、农药滥用, 推广生态种植模式, 改善山地土壤质量, 保护太行山区原生生态环境。 2. 提升土地固碳涵养能力。党参为多年生草本作物, 大面积规范化种植可增强山地植被覆盖, 减少水土流失, 提升区域水源涵养、防风固土能力, 改善陵川山地生态格局。 3. 低碳循环绿色生产。生产线采用低温萃取、节能生产设备, 能耗低、废水废气达标处理排放; 加工边角料、药渣可回收利用, 实现资源循环利用, 无固体废弃物污染, 契合绿色低碳发展要求。
十一. 主管部门意见	单位(盖章) 负责人(签字) 年 月 日	

2026 年陵川县党参饮料加工项目实施方案

——晋城鸿一中药科技有限公司

一、项目单位基本情况

晋城鸿一中药科技有限公司（简称“鸿一中药”）成立于 2022 年，坐落于中药材资源丰饶的山西省晋城市陵川县，是一家专注于道地中药材高端提取物研发、生产与销售的高科技企业，深耕药食同源健康食品与天然化妆品原料两大核心领域。

公司依托山西陵川（南太行）得天独厚的生态环境与“中国连翘之乡”的地理资源优势，核心聚焦连翘、党参、松花粉三大晋产道地药材。从源头把控品质，建立标准化种植与采收基地，严选纯天然、无污染的优质原料，为高纯度、高活性提取物奠定坚实基础。

鸿一中药以高端提取物为核心定位，配备先进的超临界CO₂萃取、酶解、膜分离、真空干燥等现代化精深加工设备。采用绿色环保工艺，精准提取药材中的连翘苷、连翘酯苷、党参多糖、松花粉黄酮等高效活性成分，严控重金属与农残，产品纯度高、稳定性强、溶解性好，全面满足食品、保健品及化妆品的高端原料标准。公司高度重视科技创新，与山西中医药大学、上海应用

技术大学建立长期深度产学研合作，共建研发实验室与成果转化基地。联合山西中医药大学，深耕药食同源功效研究与安全性评价，开发符合国家新规的健康食品原料配方。携手上海应用技术大学（香料香精及化妆品领域权威），聚焦天然化妆品原料应用，主攻抗氧化、抗炎、舒缓修护、美白抗衰等活性方向，为美妆行业提供安全高效的植物解决方案。

二、项目建设理由与可行性分析

（一）项目建设理由

1. **经济意义。**延伸产业链，提高产品附加值，带动加工、包装、物流等配套产业，预计年产值可达1.5亿元+。稳定带动3500+农户增收，人均年增收2000元+，巩固脱贫成果、助力乡村振兴。

2. **产业意义。**填补陵川党参终端饮料空白，打造“陵川党参”标杆产品，提升“太行药乡”品牌影响力。推动中药材产业由“规模扩张”向“精深加工+品牌化”转型，构建“陵五味”特色产品矩阵。

3. **社会意义。**传承陵川百年党参种植文化，创新中医药健康产品，契合“健康中国”战略。联动太行一号旅游公路、文旅康养资源，开发党参康养饮品，促进“药旅融合”，助力省级文旅康养集聚区建设。

4. **战略意义。**立足生态优势，发展绿色健康产业，推动县域经济摆脱资源依赖，培育新质生产力。打造全国党参深加工示范区，提升陵川在全国中药材产业中的话语权与竞争力。

(二) 项目实施可行性

1. **原料可行。**陵川是潞党参道地产区，种植规模大、品质优良，本地取材运输成本低，原料供应稳定充足。

2. **政策可行。**依托健康中国、中医药强省及地方康养产业扶持政策，药食同源政策放开，项目审批、补贴支持条件成熟。

3. **技术可行。**可联动高校科研院所，掌握萃取、调配、保鲜等成熟加工工艺，生产技术成熟易落地。

4. **场地配套可行。**本地现有厂房可改造利用，水电、交通、物流基础设施完善，降低建设投入。

5. **市场可行。**养生健康饮品消费需求持续上升，产品受众广泛，结合本地文旅渠道，市场推广优势明显。

(三) 项目建设基础条件与有利因素

1. **资源基础雄厚。**陵川为潞党参道地产区，种植规模稳定，原料优质易得，就地取材成本低、供应有保障。

2. **政策条件优越。**依托中医药发展、乡村振兴、文旅康养扶持政策，药食同源政策放开，项目享受地方产业扶持与资金补贴。

3. **配套设施完善。**区域交通、水电、物流配套齐全，现有厂房可改造利用，大幅节约建设成本。

4. **技术支撑可靠。**可依托高校科研合作，成熟提取与饮品调配工艺完备，生产技术有保障。

5. **市场优势明显。**大健康养生消费需求旺盛，结合本地文旅资源，渠道多元，产品竞争力强。

三、项目建设内容及地点

陵川县平城镇杨寨村

开展仓库建设，购置冷冻干燥设备，购置饮品生产线相关设备设施，如蒸汽锅炉、CIP清洗系统、乳化罐、高压均质罐、胶磨机、配料罐、灌装机、杀菌锅、空压机系统、冷却系统、贴标机、喷码机等，以及安装管线、管路、线路平台等。

四、项目投资概算

序号	项目名称	规格/型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	资金来源	
							自筹	财政
一	设备购置					836.60		
(一)	生产设备					749.60		
1	超临界二氧化碳提取机组	研发定制	套	1	305	305.00	10	295
2	膜过滤设备	MGL—1000	套	1	50.00	50.00	自筹	
3	冷冻干燥设备	LG-25	套	1	100.00	100.00	自筹	
4	高剪切乳化罐	600L,底部高剪切头,1400转/分	套	1	10.00	10.00	自筹	
5	高压均质机	500L/H, 60MPA	台	2	20.00	40.00	自筹	
6	胶磨机	JSM-120	台	1	5.00	5.00	自筹	
7	自动计量配料系统	800L/H, 含计量称量控制	套	1	30.00	30.00	自筹	
8	暂存罐系统	1000L, 保温、液位显示并保护	台	3	4.00	12.00	自筹	
9	输送带系统	83 标准链板, 含动力头尾	套	5	2.00	10.00	自筹	
10	卫生饮料泵	1t/h	台	4	1.00	4.00	自筹	
11	清洗回程泵	5t/h	台	2	0.80	1.60	自筹	
12	热水系统	5t/h	套	1	5.00	5.00	自筹	
13	灌装系统	150ml 铝瓶, 2000p/h, 含洗瓶吹干灌装封口	套	1	115.00	115.00	自筹	

14	冷却系统	50T/H	套	1	23.00	23.00	自筹	
15	杀菌锅	8000P/H	台	1	18.00	18.00	自筹	
16	贴标机	10000p/h	台	1	11.00	11.00	自筹	
17	喷码机	10000p/h	台	2	4.00	8.00	自筹	
18	包装平台	研发定制	套	1	2.00	2.00	自筹	
(二)	辅助设备					87.00		
1	空压机系统	4m ³ /h, 螺杆式 带冷干机 储气罐	套	1	18.00	18.00	自筹	
2	蒸汽锅炉	500kg/H	套	3	6.00	18.00	自筹	
3	CIP 清洗系统	1000LX3, 单回路	套	1	21.00	21.00	自筹	
4	二氧化碳储罐	5 立方	套	1	20.00	20.00	自筹	
5	二氧化碳 回收泵	研发定制	套	1	10.00	10.00	自筹	
二	辅助配套					149.00		
1	辅组设施管道	卫生不锈钢 管道	套	1	15.00	15.00	自筹	
2	液压叉车	3 吨	辆	2	7.00	14.00	自筹	
3	管道连接系统	卫生不锈钢 管道	套	1	20.00	20.00	自筹	
4	电气控制柜	研发定制	套	2	8.00	16.00	自筹	
5	电缆及桥架	现场定制	套	1	20.00	20.00	自筹	
6	污水处理系统	100 吨/天处理 能力	套	1	30.00	30.00	自筹	
7	变压器	250KV	套	1	12.00	12.00	自筹	
8	动力控制柜	研发定制	套	1	20.00	20.00	自筹	
9	照明控制柜	研发定制	套	1	2.00	2.00	自筹	
三	建设投资					985.6		

五、项目建设进度及完成时限

（一）项目进度

1. 6-8 月份定制相关机器设备

2. 9 月份开始安装设备

3. 10 月份试生产

（二）完成时限：2026 年底全部完成

六、资金来源及用途

（一）资金来源：自筹资金和申请财政补助资金。申请政府扶持资金 295 万元，占总投的 29.93%。

（二）用途：购置超临界二氧化碳提取机组。

七、项目效益分析（经济效益、社会效益、生态效益）

（一）经济效益

1. 产值利润。项目达产后，年产党参饮料 500 吨，年实现销售收入 1800 万元，年净利润 450 万元，年上缴税金 120 万元，为地方财政带来稳定增收。

2. 产业增效。党参原料就地加工转化，收购价约 80 元/公斤，加工成饮料后附加值提升 4 倍，每年就地转化本地党参 300 吨，解决原料滞销难题，改变原料外销低收益现状。

3. 投资效益。项目投资回报周期短，带动包装、物流、原料种植等上下游产业年增收 600 万元，推动县域中药材产业链提质增效。

（二）社会效益

1. 助农增收。采用“企业+合作社+农户”模式，带动 350

户药农稳定增收，户均年增收 3000 元，保障农户种植收益，助力乡村产业振兴。

2. 带动就业。生产线直接提供 25 个就业岗位，间接带动种植、物流、销售等配套就业岗位 80 个，吸纳本地农村剩余劳动力，稳定民生就业。

3. 品牌与产业提升。打造陵川党参特色饮品品牌，提升“陵川潞党参”地域知名度，推动中药材产业向精深加工转型，助力本地文旅康养产业融合发展。

（三）生态效益

1. 促进标准化生态种植。依托项目稳定收购需求，引导本地党参规模化、绿色化种植，减少化肥、农药滥用，推广生态种植模式，改善山地土壤质量，保护太行山区原生生态环境。

2. 提升土地固碳涵养能力。党参为多年生草本作物，大面积规范化种植可增强山地植被覆盖，减少水土流失，提升区域水源涵养、防风固土能力，改善陵川山地生态格局。

3. 低碳循环绿色生产。生产线采用低温萃取、节能生产设备，能耗低、废水废气达标处理排放；加工边角料、药渣可回收利用，实现资源循环利用，无固体废弃物污染，契合绿色低碳发展要求。

4. 守护区域生物多样性。以道地中药材生态种植替代粗放开垦，避免过度开荒破坏植被，维护太行山区域生态平衡，推动生态保护与特色产业协同发展，实现绿水青山与产业发展双赢。

八、风险评估

1. **市场风险。**饮品市场竞争激烈，消费需求变动，易出现产品滞销、销量不达预期。

2. **原料风险。**党参产量受自然环境影响，价格波动大，品质管控难度较高。

3. **技术风险。**生产工艺、产品口感及保鲜技术不稳定，影响产品质量。

4. **政策风险。**食品行业标准、药食同源政策调整，影响项目合规运营。

5. **资金风险。**建设及运营成本超支、资金回笼慢，导致资金周转困难。

九、保障措施

1. **市场保障。**精准定位产品，打造差异化优势，拓展线上线下一、文旅多元销售渠道，灵活制定营销策略。

2. **原料保障。**签订长期收购协议，建立标准化种植基地，严控原料品质，建立应急库存。

3. **技术保障。**联合科研院所引进成熟工艺，严控生产流程，优化产品配方，保障品质稳定。

4. **政策保障。**紧跟行业政策，提前办理相关资质，依规生产，主动对接争取政策扶持。

5. **资金保障。**严控项目预算，规范资金管理，拓宽筹资渠道，加快回款，保障资金流转。

附件 7

2026 年陵川县特优农业（中药材） 提质增效项目

申 报 书

项目实施单位：山西九州天润道地药材开发有限公司

项 目 法 人：秦四兰

项目编制时间：2026 年 4 月

一. 申报单位	山西九州天润道地药材开发有限公司				
二. 项目名称	中药材初加工车间提升改造项目				
三. 项目单位负责人	姓 名	性别	年龄	职务	联系方式
	宋四清	男	63	总经理	13653466607
四. 项目建设地点	陵川县崇文镇郭家川村				
五. 项目单位基本情况	山西九州天润道地药材开发有限公司，成立于 2015 年，位于陵川县崇文镇郭家川村，注册资本 2010 万元，占地面积 18755 平方米，生产车间、仓储库以及办公区建筑面积 15000 平方米，现有员工 21 人，主营山西道地药材的种植、初加工和仓储物流，先后荣获山西省农业产业化龙头企业、山西省“专精特新”、高新技术企业、山西省扶贫龙头企业、连续多年陵川县中药产业先进集体，拥有“陵五味”商标和 1 项发明专利、4 项实用型新型专利，年加工中药材 8000 多吨，与中国中药集团、华润三九医药集团、安徽济人医药集团、九州通九信集团等 70 多家制药企业建立了业务合作关系，直接和间接带动了 8000 多农户参与中药材产业发展。				
六. 项目建设的必要性（简要阐明项目申报的理由、项目实施的意义及产生的影响）	1. 产业政策监管的要求。针对中药材产业存在的产业链条不完善、行业质量管控短板突出，国家连续推出一系列政策法规，推进中医药产业规范化发展，传统粗放的加工模式已无法满足市场需求，现有初加工设施、设备老旧、工艺落后的现状，亟须按照中药材 GAP 和产地趁鲜切制的规范，通过提升改造补齐标准化、规范化短板，适应政策合规与产业升级的刚需，满足药监、医保集采及中成药企业供应链准入要求。项目建设既是产业发展的政策性必须，也是企业持续发展的刚需。 2. 行业发展趋势的倒逼。中药材行业已由数量竞争转入到质量竞争轨道。项目的实施对源头筑牢质量根基，完善本地中药材全产业链布局，对赋能区域道地药材品牌建设，提升产业竞争力，夯实产业高质量发展基础具有重要意义。 3. 县域经济提质增效的必须。连翘产业不仅是陵川县闻名全国的农业支柱产业之一，同时在脱贫攻坚期间和乡村振兴中发挥了重要作用。本项目通过提升完善加工环节的配套设施，引进多家制药企业共建共享 GAP 基地建设和产地趁鲜切制，对企业拓展营销渠道，带动农户就业、持续增收、巩固脱贫成果、助力乡村振兴具有积极影响。				

七. 项目实施的可行性(简要说明项目建设的基础条件、有利因素、前期手续办理情况)	1. 道地药材资源丰富。经过多年来的持续发展,全县中药材规模不断扩大,面积已达到 120 多万亩,特别是连翘、黄芩、党参、火麻仁、蝉蜕“陵五味”道地药材在业界久负盛名,为项目实施提供了资源保障。 2. 实施主体实力雄厚。公司深耕陵川道地药材产业多年,是当地产业龙头,资产总额 4000 多万元,具有承担项目实施的经济实力。 3. 市场拓展渠道广阔。多年来,公司依托当地丰富的中药材资源,以“陵五味”为核心品种,积极拓展市场,与 70 多家大中型制药企业建立了稳定的合作关系。目前,已与 13 家下游企业达成了共建连翘 GAP 基地的签约、与多家下游企业建立了趁鲜切制业务的合作。 4. 业务团队精干高效。围绕基地建设、加工管理、市场营销,公司建立了一支业务精湛、务实高效的管理团队和员工队伍,并与多家大专院校、科研机构建立了合作关系,为企业发展提供了基础支撑。 5. 基础条件相对完备。自有生产场地,自有土地权属明确,无需新增建设用地,水电路基础设施齐全,项目规划设计和前期手续已提前筹划和办理,具备实施项目的硬件基础和运营实力。			
八. 项目建设内容及投资概算 (资金单位:万元)	建设内容	规模	单价	总投资
	新建 GAP 产后初加工净化车间	450 m ²	0.084	37.8
	拆旧重建产后初加工净化车间	920 m ²	0.040	36.80
	新建中药材阳光晾晒净化车间	500 m ²	0.040	20.00
	提升改造标准化仓储库、原料周转库	3300 m ²	0.0159	49.81
	GAP 基地质量溯源体系建设	13 家(套)	3.6538	47.50
	购置、定制 GAP、趁鲜切制设备以及车间自动化生产流水线连接安装	23 台(套)		137.05
	按照 GAP 建设要求,为 GAP 基地共建企业提升改造驻基地质量监管室、培训室、溯源档案室、研发室、展示室、基地投入品管理室以及配套设施设备等	1320 m ²	0.1433	189.17

九. 筹资渠道及资金匹配情况 (详细说明项目建设资金来源和用途, 重点说明申请财政补助资金的使用方向、补助标准及数量)	资金来源	总额	用途及标准
	自筹资金	363.13	企业自有资金。用于 13 家连翘 GAP 共建基地溯源体系建设和趁鲜切制认证, 配套 12 台(套)生产设备购置、定制, 以及 5540 平方米生产设施的新建与提升改造。
	申请财政补助资金	155	950 平方米连翘 GAP 基地、产地趁鲜切产后初加工净化车间建设和 11 台(套)主要生产设备配置。
	合计	518.13	
十. 项目效益预期(详细说明项目建成后所产生的经济效益、社会效益和生态效益)	经济效益	项目全面运营后, 每年可新增营业收入 3000 万元, 实现利税 200 万元。	
	社会效益	1. 为连翘 GAP 基地和趁鲜切制提供必需的配套, 直接带动基地面积 12000 亩, 填补陵川县中药材产业 GAP 基地、产地趁鲜切制的空白, 辐射带动基地 100000 亩; 2. 项目直接安排就业 60 人, 间接带动 3000 农户从事生产, 促进农民增收。 3. 为进一步提升区域道地药材品牌, 延伸产业链条发挥示范引领效应。	
	生态效益	本项目属于绿色产业, 对生态环境有益无害。通过精深加工发展, 将稳定连翘、黄芩、党参等道地药材基地的发展, 实现生态效益与经济效益同步提升。	
十一. 主管部门意见	单位(盖章) 负责人(签字) 年 月 日		

2026 年陵川县中药材初加工车间提升改造 项目实施方案

——山西九州天润道地药材开发有限公司

一、项目单位基本情况

山西九州天润道地药材开发有限公司，成立于 2015 年，位于陵川县崇文镇郭家川村，注册资本 2010 万元，占地面积 18755 平方米，生产车间、仓储库以及办公区建筑面积 15000 平方米，现有员工 21 人，主营山西道地药材的种植、初加工和仓储物流，先后荣获山西省农业产业化龙头企业、山西省“专精特新中小企业”、高新技术企业、山西省扶贫龙头企业等称号，连续多年获评陵川县中药产业先进集体。拥有“陵五味”商标和 1 项发明专利、4 项实用型新型专利，年加工中药材 8000 多吨，与中国中药集团、华润三九医药集团、扬子江集团、安徽济人医药集团等 70 多家制药企业建立了业务合作关系，直接和间接带动了 8000 多农户参与中药材产业发展。鉴于新形势下国家四部局对中医药产业新的政策要求，公司已引进国内 13 家制药企业在陵川共建共享连翘 GAP 基地，同时与 40 多家制药企业开展道地药材产地趁鲜切制对接业务，助力全县中药材产业发展。

二、项目建设理由与可行性分析

行业政策必须性。中医药作为中化传统文化的重要组成部分，得到了国家层面和社会各界的高度重视。中药材作为中医药及大健康产业的根基，正在迎来前所未有的发展机遇。为了应对持续升温的市场需求，各级政府及相关部门加大了中药材基础环节的监管力度，以道地中药材GAP基地建设和产地趁鲜切制为标志的政策出台，为产业规范化、规模化、标准化发展提供了基本遵循，成为行业重新“洗牌”的“催化剂”。陵川县作为全省中药材文旅康养专业镇，出台了中药材产业强链补链专项政策，重点支持道地药材基地建设、加工升级，为项目落地提供政策红利与资源支撑，项目实施完全契合行业发展趋势与区域产业规划。

企业发展的必需性。针对中药材产业存在的产业链条不完善、行业质量管控短板突出，国家连续推出一系列政策法规，推进中医药产业规范化发展，传统粗放的加工模式已无法满足市场需求，公司现有初加工设施、设备老旧、工艺落后的现状，亟需按照中药材GAP和产地趁鲜切制的规范，通过提升改造补齐标准化、规范化短板，适应政策合规与产业升级的刚需，满足药监、医保集采及中成药企业供应链准入要求。

县域社会经济发展的必要性。政策契合性：项目全板块均贴合陵川县中药材产业“提质增效、延链补链、融合引流”的发展方向，可高效对接政府支持资金，降低项目建设成本；链条完

整性：覆盖“种植-加工-生产-研学-交易”全产业链，解决现有产业环节断点问题，实现产能扩容与价值延伸；示范引领性：实现基地建设水平和产品质量明显提高；建立稳定的“企业+基地+农户”紧密型订单生产体系，解决产销脱节的突出问题；突破中药材产地趁鲜切制的“瓶颈”制约，提高产业的附加值，树立陵川道地药材的品牌；扩大就业，促进增收，助乡村振兴。

三、项目建设地点及规模

陵川县崇文镇郭家川村

四、项目建设内容

按照连翘GAP基地产后加工和道地药材趁鲜切制的规范要求，新建和改进提升生产车间、仓储库 5170 平方米；提升改造、13家GAP基地共建企业的监管室、培训室、展示室、溯源档案室、研发检验室、GAP基地农业投入品存储库 1320 平方米；购置相应生产设备 23 台套；构建道地药材质量追溯体系，通过产地趁鲜切制资质认证，与 13 家连翘GAP基地共建企业分别向相关省级药监局完成延伸检查申请。

五、项目投资概算

（一）新建和改造连翘GAP基地产品加工、产地趁鲜切制车间（分季节共用）1870 平方米，投资 94.6 万元。其中：

1. 新建 450 平方米产后初加工净化车间。钢结构岩棉复合板构造，23.1 米x19.5 米x8.3 米（樑下 5.3 米），含设计、施工、材料、地面硬化、墙面净化等费用，每平方米造价 840 元，总价

37.8 万元。

2. 拆旧重建产后初加工净化车间 920 平方米。由原 3.5 米高度提高为 5.3 米高度，屋脊提升到 7.3 米以上，39.5 米x23.1 米x7.3 米+新建 7 米x3 米，含设计、拆旧重建、材料更新、补充等费用，每平方米造价 400 元，总投资 36.8 万元。

3. 新建 500 平方米中药材趁鲜切制阳光晾晒净化车间，每平方米投资 400 元，总投资 20 万元。

(二)提升改进 3300 平方米符合规范的仓储库、原料周转库，总投资 49.81 万元。其中：

1. 3300 平方米仓储库、原料周转库提升改进，含地面及所有墙面清洁维护、防潮治漏以及GAP、趁鲜切制规范化标识标志设计安装等费用，每平方米 84 元，计 27.72 万元；

2. 仓储库 235 平方米隔断墙，每平方米 170 元，投资 3.99 万元；

3. 安装仓储库电动门 10 个，投资 8.7 万元；

4. 周转库两头 4 个门封 2 万元；

5. 安装车间、仓库挡鼠板 8 个，总长 35 米，投资 0.9 万元；

6. 安装车间固定步梯 1 台、购置移动步梯 1 台 0.5 万元；

7. 购置仓储防潮托盘（1mx1m）800 块，6 万元。

(三)配套规范化设备 23 台套，以及车间自动化生产流水线安装，投资 137.05 万元。其中：

1. 购置ZWW-2.0-SM热源发生器 1 台 12 万元；

2. 购置NCYD-HQ2-15 智能蒸汽烘干机 1 台 49.8 万元;
3. 购置数控NCCQ-300 全自动切药机 2 台, 12.8 万元;
4. 购置 QYP-70 转盘式切药机 1 台 3 万元;
5. BGS-600 摆杆筛分级机 1 台 2.8 万元;
6. 研发定制TR-26 颠杆机 2 台 2.9 万元;
7. 研发定制TR-25, 7.4m不锈钢杀青机 1 台 8.9 万元;
8. 研发定制 2 套可移动流水作业输送线共 35 米 4.8 万元;
9. 研发定制风选分级筛 (含 10 类筛网) 1 台 0.7 万元;
10. 研发定制不锈钢蒸床 2 台 0.95 万元;
11. 研发定制扬风除杂机 2 台 1 万元;
12. 购置生产用水反渗透设备 2T/H, 380V, 1 套 1.5 万元;
13. 购置中药材 5XZ-8 吹式比重精选机 1 台 4.6 万元;
14. 购置仓储库排风除湿负压风机 1 套 1.6 万元;
15. 购置安装GAP基地监管室电梯 1 台 16.39 万元;
16. 购置切药机配套空压机、吸尘器 1 套 1 万元;
17. 购置液压堆高车 1 台, 0.4 万元;
18. 车间自动化生产流水线连接安装及 3 年维保 (热源发生器、智能锅炉、杀青机、反渗透设备、净选机械等设备等) 以及车间水、电配套材料等 11.91 万元。

(四) 质量溯源体系建设, 投资 47.5 万元。其中:

1. 委托第三方机构建设道地药材溯源系统、编制GAP基地溯源体系资料、及培训费用 15.8 万元;

2. 委托第三方机构对 13 家GAP基地土壤检测、加工用水检测、连翘基源鉴定、基地卫星云图小班图测绘、基地种植影像资料摄制等费用 9.6 万元;

3. 《连翘GAP基地管理及技术知识 30 问(基地种植户应知应会)》培训手册印刷费 5000 册 4.8 万元;

4. 13 家GAP基地标牌标识、界桩设计制作及安装费 12.4 万元;

5. 13 家GAP基地及生产车间、仓储库远程溯源监控购置安装费 4.9 万元。

(五) 提升改造 13 家连翘GAP基地共建企业驻基地培训室、研发室、展示室、质量监管室、溯源档案室、GAP基地特殊投入品(农药、肥料)管理室 1320 平方米及相关设备配置, 总投资 189.17 万元。其中:

1. 培训室、展示室、研发室 300 平方米, 含基础设计、隔断墙、屋顶、地面、供暖等设施施工、水电照明、以及必需设备配置, 总投资 38.9 万元;

2. 13 家GAP基地共建企业驻基地质量监管室、溯源档案室 960 平方米, 含设计、隔断、屋顶、地面、水电照明、供暖、网络覆盖等设施, 总投资 149.27 万元;

3. 改造GAP基地特殊投入品管理室 60 平方米, 投资 1 万元。

六、项目建设进度及完成时限

(一) 4 月 1 日-5 月 25 日完成 1870 平方米GAP和趁鲜切制产后初加工净化车间建设以及 25 台(套)设备安装试机,

完成产地趁鲜切制车间验收并通过晋城市市场监督管理局等部门认定；完成 13 家连翘GAP共建共享基地基础溯源信息资料。

(二)4 月 15-6 月 15 日，装修装饰、提升改造 13 家连翘GAP基地共建企业驻公司质量监管室、溯源资料室、培训室、展示室、研发检验室、GAP基地特殊投入品管理室，共 1320 平方米，并完成相应设施、设备的安装；完成 3300 平方米标准化仓储库和原料周转库的提升改造。

(三)6 月 30 日-7 月 10 日配合 13 家GAP共建企业完成向相关省级药监局的延伸检查申报工作。

(四)8 月 1 日前完成连翘产后初加工进入投产期。

七、资金来源及用途

企业自筹资金：投资 363.13 万元，占总投资 70.08%，用于 13 家连翘GAP共建基地的溯源体系建设和趁鲜切制认证，设备购置、定制 12 台(套)，生产设施的新建和提升改造 5540 平方米。按项目要求，保障项目建设按期按量完成。

申请政府扶持资金 155 万元，占总投的 29.92%，主要用于 950 平方米连翘GAP基地、产地趁鲜切产后初加工净化车间建设和 11 台(套)主要生产设备配置。

八、项目效益分析（经济效益、社会效益、生态效益）

(一) 经济效益

项目全面运营后，每年可新增销售收入 3000 万元，实现利

税 200 万元。

（二）社会效益

为连翘GAP基地和趁鲜切制提供配套，直接带动基地面积12000 亩，填补本地中药材经营企业GAP基地和产地趁鲜切制的资质空白，为陵川县中药材文旅康养专业镇进一步打造“陵五味”道地药材品牌，延伸产业链条发挥示范引领作用，对全县巩固产业脱贫成果、助力乡村发挥联农带效应。

（三）生态效益

连翘野生抚育基地采用生态抚育模式，保护野生种质资源，减少人为破坏，提升区域生态植被覆盖率，通过规范化精深加工和基地管理，将促进当地经济效益、社会效益、生态效益高质量协同提升。

九、风险评估

（一）政策风险

资质认证标准、政府扶持政策调整，影响项目推进与资金申领。应对：提前对接药监、农业农村等主管部门，实时跟进资质申报最新标准；安排专人对接政府部门，及时掌握扶持政策动态，按要求完善项目材料，保障资金顺利申领。

（二）市场风险

中药材产品价格波动，市场需求变化。应对：依托订单销售锁定基础销量，降低价格波动影响；定期调研市场需求，强化营销力量。

十、保障措施

(一) 组织保障

成立项目专项工作组，由公司负责人牵头，明确小组职责与建设时限，每周召开进度推进会，及时解决建设难题，确保2026年如期完成全板块建设。

(二) 资源、资金保障

依托陵川县道地药材资源与产业政策，对接政府落实土地、资质审批绿色通道；整合现有仓储、购销渠道资源，联动共建药企拓宽市场；优先保障自筹资金足额到位，同步推进政府扶持资金申领，确保资金链稳定。

(三) 质量保障

建立全链条质量管控体系，落实GAP基地和产地趁鲜加工的全程追溯，产品出厂前全项检测；明确各环节质量责任人，留存质量管控记录，确保产品符合行业标准。

(四) 人员保障

招聘专业人才，组建核心运营团队；与地方职业院校合作，定向培训种植、生产基层人员；邀请行业专家定期指导，提升团队专业能力，保障项目运营落地。

附件 8

2026 年陵川县特优农业（中药材） 提质增效项目

申 报 书

项目实施单位： 陵川县明夷种植专业合作社

项 目 法 人： 孙保平

项目编制时间： 2026 年 4 月

一. 申报单位	陵川县明夷种植专业合作社				
二. 项目名称	2026 年陵川县特优农业（中药材）提质增效项目				
三. 项目单位 负责人	姓 名	性 别	年 龄	职 务	联系方式
	孙保平	男	66	法人	13935620123
四. 项目建设 地点	礼义镇梁泉村				
五. 项目单位 基本情况	陵川县明夷种植专业合作社，成立于 2006 年 8 月，地址位于礼义镇梁泉村东北 1.5 公里处的陵(川)礼(义)公路与梁泉村入村公路交叉口。合作社主要经营业务为以连翘为主的中药材种植、收购、初加工、销售、技术服务、农资供应等。合作社共有入社成员 51 名，服务本村及邻近村庄农户共 300 个，涉及中药材面积 2200 亩，其中连翘面积 1500 亩。合作社注册资本金 50 万元，现有固定资产 260 万元，流动资产 500 万元。2019 年，合作社被认定为省级农民专业合作社示范社。2024 年，合作社实现经营收入 450 万元，利润 50 万元。				
六. 项目建设的 必要性(简要阐 明项目申报的 理由、项目实 施的意义及产 生的影响)	明夷种植专业合作社所在的梁泉村，曾经是全县规模最大的建档立卡贫困村。在脱贫攻坚过程中，村党支部、村委会根据当地地处丘陵山区，坡耕地多，荒山荒坡面积大、村内留守老年劳动力多等实际情况，先后组织村民发展连翘种植 1000 多亩，覆盖农户 300 余户，成为全县单村种植连翘规模最大、覆盖面最广的连翘种植基地村。 但是，连翘产业发展面临着两大风险，一是经常出现的“倒春寒”灾害天气，会对连翘果实产量造成严重影响;二是市场价格的不稳定会影响连翘产业的效益，挫伤种植户的积极性。如果把连翘嫩叶制作成连翘茶，既实现了连翘叶变废为宝，又可以在很大程度上降低产业风险，保证农民有稳定收益，促进产业的可持续发展。				

七. 项目实施的可行性(简要说明项目建设的基础条件、有利因素、前期手续办理情况)	本项目实施有较强的可行性: 1. 有稳定的原料基地。本村及周边区域已发展有 2 万余亩连翘种植面积, 能够提供稳定的连翘茶加工原料。特别是连翘修剪技术得到广泛推广后, 每年春夏两季除根蘖、抹萌芽、摘梢、打顶所采集到的鲜枝嫩叶, 就基本可以满足加工所需, 能为农户增加一笔额外收入。如果遇到受灾年份, 大面积采摘连翘叶, 能弥补受灾损失。 2. 有成熟的技术支撑。我县乡土人家农业开发公司是连翘茶加工的龙头, 经过多年的探索, 已积累了非常成熟的技术, 能够提供技术培训、现场指导, 保证该项目少走弯路, 尽快投产达效。 3. 有广泛的市场空间。连翘茶以独特的口感、风味和功效, 成为“山西药茶”的骨干品种。近年来, 随着政府及相关部门的大力宣传推广, 连翘茶的市场知名度和消费者的认可度越来越高, 发展前景非常广阔。 4. 有完备的基础条件。明夷种植专业合作社经过多年的发展, 不仅在经营场地、水电路设施配套等硬件方面奠定了扎实基础, 而且内部管理、人员素质、服务理念等软实力也达到明显提升, 为项目实施创造了良好条件。 5. 前期手续已办理。			
八. 项目建设内容及投资概算 (资金单位: 万元)	建设内容	规模	单价	总投资
	连翘茶加工区	192 m ²	2953	56.7 万元
	连翘茶包装仓储区	192 m ²	2672	51.3 万元
	茶文化体验区	192 m ²	2907	55.8 万元
	配套工程, 包含(外围护坡防护, 水、电、路(含路沿, 室外场地平整硬化))	280 m ²	1390	38.9 万元
	100 杀青机	一台	3.13 万元	3.13 万元
	加热松包筛末机	一台	1.85 万元	1.85 万元
	压茶机	一台	8.4 万元	8.4 万元
	揉捻机	一台	2.47 万元	2.47 万元
	6514 型烘干机	一台	1.95 万元	1.95 万元
	晾青架(篾)	10 套	0.05 万元	0.5 万元
	建设冷库	150 m ²	0.2 万元	30 万元
	合 计			251 万元

九. 筹资渠道及资金匹配情况 (详细说明项目建设资金来源和用途, 重点说明申请财政补助资金的使用方向、补助标准及数量)	资金来源	总额	用途及标准
	自筹资金	176 万元	自筹资金 176 万元。主要建设内容: 1. 连翘茶加工区(框架结构一层)主体及装修。总面积 192 m², 单价 2953 元/m², 总投资 56.7 万元; 2. 建设连翘茶包装、仓储区(框架结构二层) 192 m², 单价 2672 元/m², 总投资 51.3 万元(其中 26.7 万元为财政资金, 24.6 万元为自筹资金); 3. 建设茶文化体验区(框架结构三层) 192 m², 单价 2907 元/m², 总投资 55.8 万元; 4. 其它配套工程 38.9 万元。其中: (1) 外围护坡防护 7.8 万元; (2) 水、电、路(含路沿) 26.7 万元; (3) 室外场地平整硬化 4.4 万元。
	申请财政补助资金	75 万元	申请支持资金 75 万元。主要建设内容: 1. 建设连翘茶包装、仓储区(框架结构二层) 192 m², 单价 2672 元/m², 总投资 51.3 万元(其中 26.7 万元为财政资金, 24.6 万元为自筹资金); 2. 建设冷库 150 m², 总投资 30 万元。 3. 购置安装制茶设备投资 18.3 万元。其中: (1) 100 杀青机 1 台, 3.13 万元; (2) 加热松包筛末机 1 台, 1.85 万元; (3) 压茶机 1 台, 8.4 万元; (4) 揉捻机 1 台, 2.47 万元; (5) 6514 型烘干机 1 台, 1.95 万元; (6) 晾青架(篾) 10 套, 单价 0.05 万元, 总价 0.5 万元。
	合计		251 万元

十. 项目效益预期(详细说明项目建成后所产生的经济效益、社会效益和生态效益)	经济效益	达产达效后, 年产连翘茶 5000 公斤, 每公斤销售价格 300 元, 可实现销售收入 150 万元, 获取纯利润 50 万元。
	社会效益	本园区以工代赈可吸纳 34 人就地务工, 发放务工工资约 65 万元; 项目年产成品茶 5000 公斤, 可消化鲜叶 2.5 万公斤, 按每公斤 30 元收购标准, 带动当地农户增收 75 万元。辐射带动周边约 200 户农户参与连翘叶采摘, 每户年均增收 3750 元。项目加工环节还可吸纳 10 名群众季节性就业, 新增务工收入 20 万元。项目落地进一步拓宽连翘产业增收渠道, 有效激发群众种植生产积极性, 助力辖区连翘产业平稳有序、可持续发展。
	生态效益	依托连翘茶加工项目发展, 有效推动野生及人工连翘资源规范管护与合理利用, 减少乱采滥挖现象。带动群众常态化抚育管护连翘植株, 提升林地植被覆盖率, 稳固水土、涵养水源。同时优化区域植被生态结构, 改善山林生态环境, 实现连翘资源生态保护与合理开发利用有机统一, 筑牢当地生态安全屏障。
十一. 主管部门意见	单位 (盖章)	负责人 (签字) 年 月 日

2026 年陵川县连翘茶加工项目实施方案

——陵川县明夷种植专业合作社

一、项目单位基本情况

陵川县明夷种植专业合作社，成立于 2006 年 8 月，地址位于礼义镇梁泉村东北 1.5 公里处的陵（川）礼（义）公路与梁泉村入村公路交叉口。合作社主要经营业务为以连翘为主的中药材种植、收购、初加工、销售、技术服务、农资供应等。合作社共有入社成员 51 名，服务本村及邻近村庄农户共 300 个，涉及中药材面积 2200 亩，其中连翘面积 1500 亩。合作社注册资本金 50 万元，现有固定资产 260 万元，流动资产 500 万元。2019 年，合作社被认定为省级农民专业合作社示范社。2024 年，合作社实现经营收入 450 万元，利润 50 万元。

二、项目建设理由与可行性分析

明夷种植专业合作社所在的梁泉村，曾经是全县规模最大的建档立卡贫困村。在脱贫攻坚过程中，村党支部、村委会根据当地地处丘陵山区，坡耕地多，荒山荒坡面积大、村内留守老年劳动力多等实际情况，先后组织村民发展连翘种植 1000 多亩，覆盖农户 300 余户，成为全县单村种植连翘规模最大、覆盖面最广的连翘种植基地村。

但是，连翘产业发展面临着两大风险，一是经常出现的“倒春寒”灾害天气，会对连翘果实产量造成严重影响；二是市场价格的不稳定会影响连翘产业的效益，挫伤种植户的积极性。如果把连翘嫩叶制作成连翘茶，既实现了连翘叶变废为宝，又可以在很大程度上降低产业风险，保证农民有稳定收益，促进产业的可持续发展。

本项目实施有较强的可行性：

1. 有稳定的原料基地。本村及周边区域已发展有 2 万余亩连翘种植面积，能够提供稳定的连翘茶加工原料。特别是连翘修剪技术得到广泛推广后，每年春夏两季除根蘖、抹萌芽、摘梢、打顶所采集到的鲜枝嫩叶，就基本可以满足加工所需，能为农户增加一笔额外收入。如果遇到受灾年份，大面积采摘连翘叶，能弥补受灾损失。

2. 有成熟的技术支撑。我县乡土人家农业开发公司是连翘茶加工的龙头，经过多年的探索，已积累了非常成熟的技术，能够提供技术培训、现场指导，保证该项目少走弯路，尽快投产达效。

3. 有广泛的市场空间。连翘茶以独特的口感、风味和功效，成为“山西药茶”的骨干品种。近年来，随着政府及相关部门的大力宣传推广，连翘茶的市场知名度和消费者的认可度越来越高，发展前景非常广阔。

4. 有完备的基础条件。明夷种植专业合作社经过多年的发展，不仅在经营场地、水电路设施配套等硬件方面奠定了扎实基础，而

且内部管理、人员素质、服务理念等软实力也达到明显提升，为项目实施创造了良好条件。

三、项目建设内容及地点

项目建设内容: 建设连翘茶加工厂房及仓储用房 576 平方米（框架结构三层，一层连翘茶加工区、二层包装仓储区、三层茶文化体验区，各 192 平方米）；建设冷库 150m²；购置连翘茶加工设备 5 台（套）；配套完成室外场地平整硬化、围（挡）墙及水电路等基础设施建设。

项目建设地点: 礼义镇梁泉村。

四、项目投资概算

项目计划总投资 251 万元。其中：

（一）基建设工程（含装修）总投资 232.7 万元。主要项目如下：

建设内容	规模	单价（元）	总投资（万元）
连翘茶加工区建设	192 m ²	2953	56.7
包装仓储区建设	192 m ²	2672	51.3
茶文化体验区建设	192 m ²	2907	55.8
冷库建设	150 m ²	2000	30
室外场地硬化、围（挡）墙及水电路设施配套	280 m ²	1390	38.9
合 计			232.7

(二)加工设备投资 18.3 万元。设备清单及资金预算见下表:

设备名称	台(套)	单价(万元)	总价(万元)
100 杀青机	1	3.13	3.13
加热松包筛末机	1	1.85	1.85
压茶机	1	8.4	8.4
揉捻机	1	2.47	2.47
6514 型烘干机	1	1.95	1.95
晾青架(篾)	10	0.05	0.5
合计	---	----	18.3

五、项目建设进度及完成时限

本项目自立项批复之日起,6 个月即可完成建设任务,并投入生产。其中:

(一)4 月 10 日至 5 月 10 日项目开工准备及招标确定施工单位;

(二)5 月 11 日工程进入土建施工阶段。

1. 现场施工准备阶段,预计 5 月中旬完成;

(1) 场地清表、拆迁平整

(2) 现场围挡、临建搭建(办公区、生活区)

(3) 临水临电接入、场地道路硬化与排水布置

(4) 测量放线、基准点布设复核

(5) 原材料进场、机械设备进场调试

2. 基础工程施工阶段，预计 5 月下旬完成；

- (1) 土方开挖、基坑支护、降水作业
- (2) 地基处理（换填、桩基、等）
- (3) 垫层浇筑、防水施工及保护层施工
- (4) 基础钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑
- (5) 土方回填夯实

3. 主体结构施工阶段，预计 7 月下旬完成；

- (1) 楼层逐层施工：放线→绑筋→支模→浇筑→养护
- (2) 砌砖工程施工
- (3) 封顶工程施工

4. 机电安装与装饰装修阶段，预计 9 月中旬完成；

- (1) 预埋预留：水电、暖通、消防、弱电管线预埋
- (2) 机电设备安装：给排水、强弱电、电梯预留、暖通设备
- (3) 外墙工程：外墙涂装
- (4) 室内粗装：地坪、内墙抹灰、吊顶龙骨等
- (5) 室内精装：地砖墙砖铺贴、门窗安装、涂料饰面
- (6) 外网工程：园区道路、管网、绿化、景观配套施工

(三)购置设备，安装、调试及人员培训预计 10 月中旬完成，并进行试生产。

六、资金来源及用途

项目总投资 251 万元，其中申请财政补助资金 75 万元，自筹资金 176 万元。其中，财政补助资金主要用于连翘茶包装仓储

区、冷库建设以及购置安装制茶设备。自筹资金用于连翘茶加工区建设，连翘茶包装仓储区建设，茶文化体验区建设，室外场地硬化、围（挡）墙及水电路设施配套建设。

七、项目效益分析（经济效益、社会效益、生态效益）

（一）经济效益

达产达效后，年产连翘茶 5000 公斤，每公斤销售价格 300 元，可实现销售收入 150 万元，获取纯利润 50 万元。

（二）社会效益

本园区以工代赈可吸纳 34 人就地务工，发放务工工资约 65 万元；项目年产成品茶 5000 公斤，可消化鲜叶 2.5 万公斤，按每公斤 30 元收购标准，带动当地农户增收 75 万元。辐射带动周边约 200 户农户参与连翘叶采摘，每户年均增收 3750 元。项目加工环节还可吸纳 10 名群众季节性就业，新增务工收入 20 万元。项目落地进一步拓宽连翘产业增收渠道，有效激发群众种植生产积极性，助力辖区连翘产业平稳有序、可持续发展。

（三）生态效益

依托连翘茶加工项目发展，有效推动野生及人工连翘资源规范管护与合理利用，减少乱采滥挖现象。带动群众常态化抚育管护连翘植株，提升林地植被覆盖率，稳固水土、涵养水源。同时优化区域植被生态结构，改善山林生态环境，实现连翘资源生态保护与合理开发利用有机统一，筑牢当地生态安全屏障。

八、风险评估

本项目的**主要风险**：**一是**项目投资不到位造成不能按期投产运营；**二是**项目运行过程中的技术和管理风险，造成产品质量、成本失控，影响效益；**三是**市场销售风险，主要是销售渠道的拓展和价格稳定。

九、保障措施

一是及早落实自筹资金和银行贷款渠道，在项目开工之前足额落实到位，确保工程顺利进行，按期完成；**二是**及时与乡土人家公司签定技术转让及人员培训合同，同时加强合作社员工的培训和管理，建立健全内部管理制度，加强质量和成本控制，保证项目预期效益；**三是**加大市场推广和销售力度，加强与大型商超、专卖店、旅游景区等终端市场的对接，实行订单生产，保证产品产得下、卖得出；**四是**加强财务管理，定期进行分析，堵塞经营管理漏洞，提升项目的整体效益。

附件 9

2026 年陵川县特优农业（中药材） 提质增效项目

申 报 书

项目实施单位：陵川县乡土人家农业综合开发有限公司

项 目 法 人：许雪梅

项目编制时间：2026 年 5 月 9 日

一. 申报单位	陵川县乡土人家农业综合开发有限公司				
二. 项目名称	连翘茶宣传推广项目				
三. 项目单位负责人	姓 名	性 别	年 龄	职 务	联系方式
	许雪梅	女	55	董事长	13903566554
四. 项目建设地点	山西省晋城市陵川县古郊乡古郊村				
五. 项目单位基本情况	陵川县乡土人家农业综合开发有限公司，是一家以连翘茶开发为主，兼营中药材种植、购销、初加工及特色农产品销售、旅游茶餐、住宿服务的民营企业。公司成立于2013年1月，总部位于陵川县古郊乡古郊村，占地面积7900多平方米，总资产2000多万元，现有固定员工30名，季节性用工50多名，辐射带动农户1300多个。				
六. 项目建设的必要性(简要阐明项目申报的理由、项目实施的意义及产生的影响)	连翘茶是陵川道地连翘资源开发的创新转化产品，既保留了连翘清热解毒、利咽消肿、抗氧化调节免疫的药用功效，又符合当下大众对健康草本饮品的消费需求，兼具药用价值与健康饮品属性，市场接受度高、开发潜力大。建设连翘茶宣传推广项目，能够快速打响陵川连翘茶的区域公共品牌知名度，拓展产品销路、扩大市场需求，进而拉动陵川连翘原料的本地消化，稳定原料收购价格，从根源上破解农户鲜叶、原料卖难的问题，将原本的初级原料转化为高附加值的终端消费品，有效延伸连翘产业链，大幅提升原料附加值，直接带动种植农户增收，巩固拓展陵川脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略落地。 建设连翘茶宣传推广项目，能够进一步放大陵川连翘茶的产业牵引作用，吸引各类市场主体投入种植基地标准化建设、连翘茶自动化加工、茶旅体验业态打造、线上线下销售网络布局，推动陵川逐步成型“标准化种植—精深加工—茶文旅体验—全渠道销售”的一体化产业发展模式，将连翘茶产业打造成陵川农文旅融合的核心纽带。				

七. 项目实施的可行性(简要说明项目建设的基础条件、有利因素、前期手续办理情况)	陵川县连翘分布达到 118.6 万亩，年产鲜果 6000 吨以上，可满足初期加工需求，为项目提供稳定原料供应。山西省及陵川县政府高度重视特色农产品发展，对连翘种植、加工、品牌建设给予资金补贴和政策扶持，为项目提供政策保障。公司占地面积 7900 平方米，生产、仓储等设施设备齐全，公司产品相关资质证件齐全，连翘茶加工工艺成熟。			
八. 项目建设内容及投资概算 (资金单位：万元)	建设内容	规模	单价	总投资
	在抖音网络平台进行广告投放，包括 KOC 内容种草广告及巨量千川广告	抖音平台广告	200 万元	200 万元
	合 计		200 万元	
九. 筹资渠道及资金匹配情况 (详细说明项目建设资金来源和用途，重点说明申请财政补助资金的使用方向、补助标准及数量)	资金来源	总额	用途及标准	
	自筹资金	134 万元	抖音平台巨量千川广告投放	
	申请财政补助资金	66 万元	抖音平台巨量千川及 KOC 内容种草广告投放	
	合计	200 万元	-----	

十. 项目效益预期(详细说明项目建成后所产生的经济效益、社会效益和生态效益)	经济效益	预计实现线上销售额翻一倍，2026 年实现产值 2000 万元，新增就业岗位 11 个，带动农户 450 余户，广告投放覆盖人群达 2000 万人次，品牌曝光率提升 40%，客户转化率提高 20%。
	社会效益	项目的实施将直接创造茶叶采摘、加工、包装、销售、电商运营、旅游服务等多个环节的就业岗位。品牌影响力的提升将吸引本地青年、大学生返乡创业，从事电商、文旅、品牌设计等新兴业态，为乡村振兴注入人才活力。
	生态效益	践行“绿水青山就是金山银山”理念，连翘本身就是优良的水土保持植物。发展连翘茶产业，相当于鼓励大规模种植和保护连翘，进一步巩固陵川县的生态屏障，实现生态环境保护与经济发展的有机统一。
十一. 主管部门意见	单位（盖章） 负责人（签字） 年 月 日	

2026 年陵川县连翘茶宣传推广项目实施方案

——陵川县乡土人家农业综合开发有限公司

一、项目单位基本情况

陵川县乡土人家农业综合开发有限公司，是一家以连翘茶开发为主，兼营中药材种植、购销、初加工及特色农产品销售、旅游茶餐、住宿服务的民营企业。公司成立于 2013 年 1 月，总部位于陵川县古郊乡古郊村，占地面积 7900 多平方米，总资产 2000 多万元，现有固定员工 30 名，季节性用工 50 多名，辐射带动农户 1300 多个。

二、项目建设理由与可行性分析

陵川县位于山西省东南部，地处太行山南端最高地带，自然生态环境得天独厚。连翘作为当地传统中药材，资源丰富，种植面积达 118.6 万亩，年产鲜果 6000 余吨。近年来，随着健康消费理念的普及和消费需求的升级，药食同源产品市场需求持续增长，已成为新的消费热点。调查显示，65%的消费者愿意为天然健康的茶饮支付溢价。面对这一市场机遇，我县依托丰富的连翘资源，成功开发出具有清热解毒、润肺止咳等功效的连翘茶产品。我公司生产的连翘茶采用传统工艺与现代技术相结合的方式，已通过有机认证，无农药残留，茶汤清澈，口感甘醇。然而，目前

我公司连翘茶产品仍面临品牌知名度低、市场覆盖面窄、销售渠道单一等问题，2025 年线上销售额占总销售额的比例不足 10%。

为拓宽线上销售渠道、提升品牌知名度，拟实施陵川县连翘茶宣传推广项目。从市场格局来看，目前连翘茶产品较少，主要集中在山西、河南等主产区，尚未形成全国性知名品牌，市场竞争压力相对较小。目标消费群体为 25 至 55 岁、注重健康养生的中高收入人群，尤其以女性消费者和中老年群体为主。在销售渠道方面，线上已布局抖音电商等平台，线下则覆盖特色农产品专卖店及旅游景区商店。在原料保障方面，陵川县连翘种植面积广阔，连翘叶资源丰富，可为连翘茶生产提供稳定、充足的原料供应。

综上所述，陵川县连翘茶宣传推广项目具备明显的资源优势、旺盛的市场需求以及有力的政策支持。通过系统化的品牌建设、多渠道推广和精准营销，能够有效提升产品知名度与市场占有率，实现经济效益与社会效益的双赢。

三、项目建设内容及地点

项目建设地点为山西省晋城市陵川县古郊乡古郊村，项目总投资 200 万元，在抖音网络平台进行广告投放，增加产品广告播放量，提高产品销售转化率。具体建设内容包含以下三方面：

（一）社交媒体营销

1. 在抖音网络平台发布产品科普、制作工艺、用户体验等内容，开展直播带货活动。定期更新内容、与粉丝互动，通过内容

种草积累品牌口碑，结合达人带货合作，借助达人流量触达更广域的目标消费群体，快速提升品牌曝光量。

2. 针对抖音流量平台，依托平台大数据算法，锁定 25-55 岁关注健康养生、药食同源产品的目标消费群体，开展精准广告投放，持续扩大品牌触达范围，提升产品点击量与购买转化率。

3. 品牌内容打造：整理提炼陵川连翘产地优势、产品工艺、品牌文化等核心内容，制作品牌宣传短片、产品海报、科普文案等标准化推广资料，为抖音平台推广提供统一的品牌内容支撑，强化消费者对晋之翘连翘茶的品牌认知。

（二）电商平台运营

1. 验证用户接受度之后确定主推款，进行内容-直播-商品卡协同执行，确保投放后的利润率，盈利后反哺投放与扩量。

2. 连翘茶属于药食同源、养生属性、地域特色品类，需先做清热降火、熬夜党、嗓子不适、日常养生场景教育，再用店播集中转化，最后用千川与商品卡承接自然流量，形成低成本规模化。

3. 主播负责产品讲解、组合套餐、限时政策、复购承接，做核心转化。参与平台促销活动，优化搜索关键词，提升产品曝光率。直播中突出陵川连翘、道地药材、有机认证、新食品原料核心卖点，杜绝违规话术。

（三）邀请达人合作

邀请健康领域、美食领域的网红达人进行产品测评和推荐。和达人合作共创符合平台特质、适配品牌调性的推广内容，借助

达人的粉丝信任背书快速破圈，触达更多潜在消费者，同时依托达人内容沉淀品牌官方账号内容素材，持续为品牌引流。

四、项目投资概算

项目	金额（万元）	备注
KOC内容种草广告	33	
巨量千川广告	167	
合计	200	

五、项目建设进度及完成时限

阶段	时间	主要任务
启动期	2026 年 4-5 月	线上宣传规划，选款、确定素材、测试直播话术、通过数据分析确定目标受众
稳盘期	2026 年 6-8 月	精准投放广告，放大优质素材，优化直播商品转化率，销量逐步提升
放量期	2026 年 9-10 月	提升品牌知名度，大促节点集中爆发，利润回流加码投放，达到预期目标

六、资金来源及用途

项目资金共计 200 万元，自筹资金为 134 万元，财政资金为 66 万元，财政资金主要用于抖音平台KOC内容种草广告及巨量千川广告投放。自筹资金主要用于抖音平台巨量千川广告投放。

七、项目效益分析

（一）经济效益

预计实现线上销售额翻一倍，2026 年实现产值 2000 万元，

新增就业岗位 11 个；带动农户 450 余户，广告投放覆盖人群达 2000 万人次，品牌曝光率提升 40%，客户转化率提高 20%。

（二）社会效益

项目的实施将直接创造茶叶采摘、加工、包装、销售、电商运营、旅游服务等多个环节的就业岗位。品牌影响力的提升将吸引本地青年、大学生返乡创业，从事电商、文旅、品牌设计等新业态，为乡村振兴注入人才活力。

（三）生态效益

践行“绿水青山就是金山银山”理念，连翘本身就是优良的水土保持植物。发展连翘茶产业，相当于鼓励大规模种植和保护连翘，进一步巩固陵川县的生态屏障，实现生态环境保护与经济发展的有机统一。

八、风险评估

（一）市场风险

风险：市场竞争加剧，消费者需求变化。

对策：加强市场调研，及时调整产品策略；定期跟踪同类竞品的推广动态、定价策略以及消费群体的需求变化，灵活调整本项目的推广方向和投放策略；持续创新，开发连翘茶衍生品（如袋泡茶、杯茶等），保持产品对市场的适配性，巩固品牌竞争力。

（二）质量风险

风险：原料质量不稳定，生产过程把控不严。

对策：建立标准化种植基地，与农户签订收购协议；引入质

量管理体系，确保产品质量。定期对生产加工设备、车间环境进行清洁消杀，组织生产加工人员开展质量管控技能培训，规范加工操作流程，确保每一款流向市场的连翘茶产品都符合有机产品标准，从源头到终端全链条把控产品品质。

（三）资金风险

风险：资金周转困难，融资渠道有限。

对策：申请政府专项补贴；与金融机构合作，争取低息贷款；优化库存管理，提高资金使用效率。项目实施过程中严格把控资金投放节奏，根据不同阶段的推广效果动态调整预算分配，优先将资金倾斜给转化效果好的渠道和内容，避免无效资金投入；预留一定比例的资金应对突发推广需求或临时周转缺口，保障项目整体推进不受资金波动影响。

九、保障措施

为确保连翘茶宣传推广项目顺利实施，特设立项目负责人，全面负责项目的统筹规划、资源调配与监督管理。

2026 年陵川县中药材收入保险试点项目 实施方案

为进一步健全政策性农业保险体系，完善我县中药材产业领域风险防范机制，促进中药材产业高质量发展，助力农民增产增收，结合我县实际，制定本试点实施方案。

一、政策依据

省财政厅、省农业农村厅、省林业和草原局、中国银保监会山西监管局《关于印发〈加快政策性农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》（晋财金〔2019〕125 号）；晋城市财政局、晋城市规划和自然资源局、晋城市农业农村局、中国银保监会晋城监管分局《关于印发〈晋城市加快政策性农业保险高质量发展的实施方案〉的通知》（晋市财金〔2020〕19 号）。

二、保险内容

（一）保险标的

生长正常、树龄五年及以上的连翘。

（二）保险责任

1. 在保险期间内，由于下列原因直接造成保险中药材的损失且损失率达 10%（含）以上，保险人按照保险合同的约定负责赔偿：洪水（政府行蓄洪除外）、干旱、火灾。

2. 约定收获上市期间，由于价格下跌造成保险中药材连翘的实际价格低于目标价格时，视为保险事故发生，保险人按照保险合同的约定负责赔偿。

（三）保险金额、费率及保费

保险金额：连翘 1560 元/亩

费率：6%

保费：中药材连翘 93.6 元/亩

（四）保险期间

中药材连翘保险期间自种植或移栽成活开始，至约定收获上市期结束时止，最长不超过一年。

（五）赔偿处理

1. 产量损失责任

赔偿金额=每亩保险金额（元/亩）×损失率×不同生长期赔偿比例（%）×受损面积（亩）

损失率=平均单位面积损失植株数量（或损失产量）/平均单位面积植株数量（或正常产量）；损失率达到 80%(含)以上的，按全部损失计算赔付，发生全部损失经一次性赔付后，保险责任自行终止。

连翘不同生长时期最高赔偿比例表

花期	50%
坐果期	60%
膨大期	80%
成熟期	100%

2. 收入责任赔偿方式

赔偿金额=每亩保险金额(元)×价格跌幅×〔保险面积(亩)-产量损失责任已赔偿损失面积(亩)〕

价格跌幅={目标价格-MAX〔实际价格, 平衡价格〕}/目标价格(元/公斤)×100%。

中药材连翘的平均产量为: 130 公斤/亩(湿货)

中药材连翘目标价格: 12 元/公斤(湿货)

中药材连翘平衡价格: 10.2 元/公斤(湿货)

实际价格: 根据县级及以上职能部门审核出具的在集中上市期间发布的市场的平均值确定实际价格, 实际价格保留两位小数, 价格采集方式须在保险单中载明。

三、保费补贴办法

保费由财政、农户分别按 8: 2 的比例负担, 即:

单位: 元

保险责任	品种	保费	财政补贴 80%	农户 20%
收入责任	连翘	93.6	74.88	18.72

四、保险承办机构

为保障本项目工作规范有序、稳妥推进, 取得实效, 依据晋城市财政局 晋城市农业农村局 晋城市规划和自然资源局 国家金融监督管理总局晋城监管分局联合印发《晋城市 2024-2026 年开展政策性农业保险承保机构遴选工作的实施方案》的通知(晋市财金〔2023〕29 号)中相关规定, 综合考虑承保机构的服务

能力、保险方案、试点经验、保险创新等因素，对于承保机构在当地首创的农业保险产品，可给予首创承保机构不少于 3 年的创新保护期，保护期内由首创承保机构独家经营，不受当地遴选承保机构条件限制。综上因素由中国人民财产保险股份有限公司陵川支公司进行承办。

五、保障措施

（一）由陵川县中药材发展中心牵头，人保财险陵川支公司相关工作人员配合。价格采集期 7 月 25 日-9 月 24 日，设置山西九州天润道地药材开发有限公司、山西太行红风有限公司、山西晋之药农业科技有限公司作为价格采集点，在集中上市期对三个采集点每周采集一次价格，最终以平均价格作为理赔依据。

（二）各乡镇要加强保险工作的统筹协调工作，由分管中药材的副镇（乡）长具体负责，以乡镇、村为单位组织农户统一投保，并协助承办机构抽查验标，投保结束后报人保财险陵川支公司。

（三）保险经办机构要服从三农的大局出发，做好政策宣传和培训等服务工作；要主动、迅速、准确、合理地开展理赔，充分保障投保种植户在灾后能够得到及时赔偿，减轻灾害造成的损失，以利尽快恢复生产；充分发挥网络、人才、技术等综合优势，推动我县中药材综合保险工作持续、稳定、健康发展。

抄送：县委办公室，人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，
县检察院，新闻单位。

陵川县人民政府办公室

2026 年 6 月 2 日印发
