陵川县2021年省市县三级重点工程
进展情况通报

[bookmark: _GoBack]2021年我县共确定省市县三级重点工程41项，按建设性质分：在建项目36项，重大前期项目5项；按类型分，省重点1项，市重点3项，县重点37项。41项省市县三级重点工程，概算总投资136.75亿元，年度计划投资30.78亿元，1-8月，累计完成投资19.36亿元，占年度目标任务的63%。其中，省市重点在建工程3项，累计完成投资6.11亿元，占年度目标任务的（8.9亿元）68.65%；县重点在建工程33项，累计完成投资13.03亿元，占年度目标任务的（21.05亿元）61.9%；市县重点前期工程5项，累计完成投资0.21亿元，占年度目标任务的（0.83亿元）25.3%。
一、项目进展情况
1-8月，36项在建项目中33项已开工，3项未开工，开工率为92%；34项达到序时进度，7项未达序时进度，具体情况如下：
（一）重点工程未开工项目情况
1-8月，36项在建项目中仍有自供能垃圾完全热裂解处理项目、崇西路提升改造工程项目、县城东北片区新建污水管网工程3项重点工程未开工，处于项目前期阶段。其中，招投标阶段1项（自供能垃圾完全热裂解处理项目EPC招标已挂网）；项目建议书阶段1项（崇西路提升改造工程项目建议书编制完成，根据县政府要求正在修改完善）；初设阶段1项（县城东北片区新建污水管网工程处于施工图设计编制阶段）。
（二）重点工程进展情况
1.达到序时进度项目（34项）
礼杨工业集聚区标准化厂房建设项目、国道207线（长治晋城界至陵川段）升级改造工程、天成溶剂法M升级技术改造项目等34项重点工程，达到或超过序时进度。特别是晋城丈河文旅康养示范区建设项目、青松梦乡松庙康养项目、鑫源冶炼450立方米高炉环保提标改造项目等项目截至目前已基本完工，按期或提前完成年度建设任务，项目投资强度大、推进快，是全县重点工程建设的标杆。
2.未达到序时项目（7项）
王莽岭旅游区基础设施改造提升工程（责任单位：文旅局）、东双脑调水工程（责任单位：水务局）、城北社区棚户区改造及基础设施配套项目（责任单位：崇文镇政府、国投公司）、城南生态公园建设项目（责任单位：国投公司）、崇西路提升改造工程（责任单位：住建局）、清阳路建设工程（责任单位：国投公司）、县城东北片区新建污水管网工程（责任单位：住建局）7项重点工程与任务清单进度尚有差距，各项目单位、要素保障单位，要进一步压实责任，倒排工期、加快推进，用好黄金施工期，迎头赶超工程进度。
二、存在问题
一是仍有未开工项目，36项在建项目中仍有自供能垃圾完全热裂解处理项目、崇西路提升改造工程项目、县城东北片区新建污水管网工程3项重点工程未开工，处于项目前期阶段。距离项目开工建设尚有差距。
二是项目总体推进不快，1-8月，41项省市县三级重点工程累计完成投资19.36亿元，仅占年度目标任务的63%，且7项不达到序时进度。目前，距离年底有效施工期不足100天，且进入冬季后面临施工难度大问题，时间紧、任务重，完成全年目标任务困难较大。
三是困难问题依然突出，重点工程推进过程中，土地、征拆等问题依然突出，很大程度上影响了重点工程进度。例如：资金方面，国道207线（长治晋城界至陵川段）升级改造工程市县配套资金1.86亿元仍未落实，征拆方面，疾控中心业务用房易址迁建项目，用地内汽修厂拆迁推进迟滞导致项目征地工作无法进行，安置方面，水电自供区电网改造职工安置问题等，急需协调解决。
三、下一步工作打算
针对以上问题，下一步工作中，我们将积极协调各方力量，全力抓好省市重点工程建设和项目前期手续办理工作，确保完成全年目标任务。
一是通力协作促开工。对未开工项目，各项目责任单位要进一步提高对重点工程项目建设的重要性认识，紧紧围绕年初既定工作目标，夯实工作责任，强化工作措施，快节奏、高效率地推进建设，主动跟进服务，加快项目前期工作步伐。确保未开工项目9月底开工建设。
二是强化指导抓调度。对未达序时进度项目，进一步细化责任，明确目标，压茬推进，紧盯年度投资计划，倒排工期，细化任务，抓住黄金施工期，加大人力、物力、机械投入，确保圆满完成年度建设任务。
三是协调配合解难题。严格落实《服务项目24小时直通车》《企业吹哨、部门报到工作机制》，等各项措施和办法，各部门、各乡镇要深入项目一线现场办公，积极协调解决项目建设中拆迁、占地补偿等难点堵点问题，全力保障省市县三级重点工程高效推进，早日建成。
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