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关于2021年省市县三级重点工程
推进情况的通报

2021年我县共确定省市县三级重点工程41项（按建设性质分：在建项目36项，重大前期项目5项；按类型分：省重点1项，市重点3项，县重点37项），概算总投资136.8亿元，年度计划投资30.83亿元，截至目前，累计完成投资24.02亿元，占年度目标任务的77.91%。其中，省市重点在建工程3项，累计完成投资7.47亿元，占年度目标任务的（8.9亿元）83.93%；县重点在建工程33项，累计完成投资16.22亿元，占年度目标任务的（21.1亿元）76.87%；市县重点前期工程5项，累计完成投资0.33亿元。
一、项目进展情况
截至目前，36项在建项目中34项已开工，2项未开工，开工率为94%；41项重点工程（包括5项重大前期项目）36项达到序时进度，4项较序时进度有差距，具体情况如下：
1.未开工项目（2项）
自供能垃圾完全热裂解处理项目，因申请中央预算内资金未到位，影响工程进度。目前EPC招标已挂网，预计10月上旬完成招投标，10月下旬开工建设；崇西路提升改造工程，因项目设计方案不优，不达预期效果，影响工程进度。目前正在优化调整设计方案，预计10月下旬开工建设；县城东北片区新建污水管网工程，因申请中央预算内资金未到位，影响工程进度。目前正在进行施工图设计，预计10月下旬开工建设。
2.达到序时进度项目（36项）
总投资2.8亿元的礼杨工业集聚区标准化厂房建设项目、总投资6.02亿元的国道207线（长治晋城界至陵川段）升级改造工程、总投资5亿元的春晨兴汇高炉搬迁及球墨铸管建设项目等36项重点工程达到或超过序时进度。特别是晋城丈河文旅康养示范项目、晋城东500千伏输变电工程、鑫源冶炼450立方米高炉环保提标改造等项目，投资大、推进快，目前已完工或基本完工，是全县重点工程建设的标杆。 
3.未达到序时项目（4项）
省重点工程1项：王莽岭景区基础设施改造提升工程。因设计变更及资本金到位迟缓，影响工程进度。按照年初工程进度要求，目前8个EPC项目中3个较序时进度有差距。县重点工程3项：城北社区棚户区改造及基础设施配套项目，因土地权属及拆迁影响工程进度。目前采空区治理、地勘已完成，正在进行“三通一平”及地下土石方施工，拆迁15户，剩余3户（原计划完成部分桩基及塔吊安装工作）；城南生态公园建设项目，因国投公司融资难、资金落实难，影响工程进度。7月9日正式开工，完成连廊、拱桥、栈道、亲水平台基槽开挖，场地土方回填、清运和临建围挡、公益广告牌安装。（原计划完成公厕建设、水景池砌筑、景观石拱桥等）；清阳路建设工程，因国投公司融资难、资金落实难，影响工程进度。目前完成土石方作业开挖外运8万m³，土石方回填4000m³；（原计划完成土石方开挖、雨水、污水、中水给水、热力、燃气工程、边坡支护等）。
二、存在问题
一是部分项目前期滞后。部分项目因前期推进滞后，影响了工程进度。例如：东双脑调水工程因融资模式改变，前期推进不快，影响工程整体推进；棋源广场品质提升建设项目、长征水池休闲公园建设项目等，因项目设计方案不优，影响了工程总体进展；自供能垃圾完全热裂解处理项目和县城东北片区新建污水管网工程，因项目资金不到位，影响工程进度。
二是项目总体进展不快。41项省市县三级重点工程完成年度目标任务的77.91%，且目前仍有4项较序时进度有差距，2项未开工。当前，距离年底有效施工期不足40天，部分项目完成年度投资任务、达到预期进度要求时间紧、任务重，完成难度较大。
三是困难问题依然存在。项目推进过程中，资金、土地、征拆等问题依然突出，一定程度上影响了重点工程进度。例如：资金方面，国道207线（长治晋城界至陵川段）升级改造工程市县配套资金3.85亿元仍未落实；城南生态公园、清阳路、自供能垃圾完全热裂解处理等项目，因资金落实难推进缓慢；土地方面，王莽岭旅游区基础设施改造提升工程，60亩涉及基本农田及生态红线土地调整难度大，171亩土地和兰花集团权属关系未彻底理顺；征拆方面，疾控中心业务用房易址迁建项目，用地内汽修厂拆迁滞后，导致项目征地工作无法快速推进；城北社区棚户区改造及基础设施配套项目尚有3户未拆迁；安置方面，水电自供区电网改造工程，职工安置问题亟待协调解决。
三、下一步工作打算
针对以上问题，下一步工作中，我们将积极协调各方力量，全力推动重点工程项目建设，力争年内投资进度、形象进度“双达标”。
一是通力协作抓前期。加强统筹协调，形成工作合力，高效推进崇西路提升改造工程、自供能垃圾完全热裂解处理项目前期工作，确保10月份开工建设。
二是强化指导抓调度。积极协调各项目建设单位，抢抓10月份有效施工期，加大人力、物力、机械投入，努力营造重点工程大干快上、争先赶超的良好氛围；发改、财政、住建、环保、自然资源等要素保障部门，亲临一线、现场办公，优先保障重点工程资金需求，全力服务项目建设，助推项目建设再掀建设高潮。
[bookmark: _GoBack]三是协调配合解难题。严格落实《服务项目24小时直通车》《企业吹哨、部门报到工作机制》等各项措施和办法，各部门、各乡镇要深入一线、现场办公，积极协调解决项目建设中拆迁、占地补偿等难点堵点问题，全力保障项目高效推进，早日建成。
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