

陵川县人民政府文件

陵政发〔2022〕8号

陵川县人民政府 关于印发陵川县全面加强基础设施建设项目谋划 工作方案的通知

各乡镇人民政府，示范区管委会，县直有关单位：

《陵川县全面加强基础设施建设项目谋划工作方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

陵川县人民政府

2022年5月18日

（此件公开发布）

陵川县全面加强基础设施建设项目谋划 工 作 方 案

为贯彻落实党中央关于“全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系”决策部署，落实省、市关于加强基础设施项目谋划的总体要求，抢抓国家政策机遇，超前谋划布局一批“十四五”期间契合国家重点支持方向的重大基础设施项目，加快构建我县现代化基础设施体系。现制定本工作方案。

一、组织机构和职责

设立基础设施项目谋划建设总指挥部、总指挥部办公室、项目谋划建设工作专班，建立“指挥部+专班”指挥体系。

（一）总指挥部。成立县长任总指挥、常务副县长任常务副总指挥、县政府和示范区领导任副总指挥、相关部门为成员的指挥体系。负责领导、协调、指挥基础设施项目谋划建设工作，协调解决项目谋划建设中的重大问题，研究确定各领域项目谋划盘子和项目建设方案，研究决定支持项目建设的重要政策措施。

（二）总指挥部办公室。总指挥部下设办公室，办公室设在县发展和改革局。承担总指挥部日常工作，完成总指挥部交办的各项工作任务。

（三）工作专班。组建 14 个项目谋划工作专班，由县政府和示范区领导任专班组长、相关部门主要领导任副组长。负责

本领域的项目谋划建设工作。

二、总体要求

（一）提高政治站位。全面加强基础设施建设是党中央深谋远虑的一项重大战略部署，是构建新发展格局的关键性举措，对加强跨周期和逆周期调节、推动高质量发展意义重大。各级各部门要准确领会党中央战略意图，要充分认识到这次基础设施建设的“战略高度、领域全面、服务升级、功能定位”等要求，要抢抓机遇、主动担当、积极作为，力求“行动快、项目多、信息准、质量高”，全力抓好我县重大基础设施项目谋划建设工作，为全方位推动高质量发展，建设清凉绿色秀美幸福新陵川打下坚实基础。

（二）明确工作目标。根据全省、全市统一布局，立足我县实际，紧紧围绕网络型、产业升级、城市更新、农业农村、国家安全五大基础设施领域，用好“六化工作方法”，全领域、全方位、多层次谋划一批战略性、关键性、牵引性的重大基础设施项目。要抢抓中央加大资金支持的政策窗口期，聚焦审批、用地、资金等要素保障，夯实项目前期，确保项目具备实施条件，以优质项目抢占先机，尽可能推动更多项目进入国家和省规划，尽可能在中央资金总盘子中切回更多资金。努力形成“谋划一批、批准一批、申报一批、开工一批、投产一批、见效一批”的项目梯次推进格局，推动我县基础设施建设再上新台阶。

（三）强化政策研究。要积极主动对接省、市相关部门，多渠道收集掌握国家最新政策动向和资金投向，全面吃透政策，锚定重点谋划方向。要善于借助“外脑智库”，加强与相关领域的高水平专业机构对接，进一步提高项目谋划质量。要紧盯勤跑、密切联络，强化与上级部门常态化沟通，全力推介我县优质项目，提高项目申报成功率。

三、基本原则

本方案所称的“十四五”重大基础设施项目，包括 2022 年新开工及续建的项目，2023-2025 年计划开工建设的项目两大类。项目谋划要遵循以下原则：

（一）应入尽入。围绕中央明确的门类领域，开展全口径、全领域、全方位谋划。凡符合国家战略、规划、政策导向的大项目好项目，多年谋划未实施的，群众期盼强烈的，以前想干而没干成，从长远看早晚都要干的项目，均在谋划范畴。

（二）适度超前。综合考虑未来全县人口、资金、产业布局等集聚走势，以超前眼光谋划布局重大基础设施项目。考虑人民群众对高品质生活的向往，适度超前提升项目建设标准和配套功能。

（三）系统谋划。要聚焦本领域全局性问题，强化系统解决问题的思维，突出项目的系统性谋划，避免碎片化、单一化。围绕政策导向谋划一批符合国家投向的项目，围绕创新驱动谋划一批助推产业升级的项目，围绕县情实际谋划一批补短

板、强弱项的项目，围绕解决人民群众“急难愁盼”谋划一批民生实事项目。要突出“谋大储强”原则，谋划项目应为总投资 1 亿元以上且具有示范性带动性的重大项目，小散项目允许打包。

（四）条块结合。各工作专班按照“行业统筹”原则，负责本行业领域所有基础设施项目的谋划工作，督促指导各乡镇做好属地项目谋划工作，整理形成分行业领域项目谋划盘子。各乡镇按照“属地管理”原则，负责谋划属地全领域基础设施项目，整理形成属地谋划项目盘子。以上两个项目谋划盘子要协调统一，最终由指挥部办公室汇总形成全县项目谋划总盘子。

（五）多轮驱动。要发挥政府和市场、中央和地方、国有资本和社会资本多方面作用，用好融资平台公司，强化财力保障，广泛运用 PPP、特许经营、代建制等成熟经验，积极探索基础设施领域不动产信托基金（REITS）模式，全力拓展项目建设模式和投资方式，多轮驱动基础设施项目建设。

四、工作机制

（一）政策研究机制。各工作专班要高度重视收集政策、研究政策、争取政策等工作，邀请国家、省知名专家对中央政策进行宣讲解读，深刻理解政策背景与内涵，找准中央政策与我县实际的契合点，从政策中探寻项目谋划工作的突破方向。

（二）问题清单机制。各工作专班要强化调查研究，全面摸清本行业基础设施发展现状，深入研究基础设施建设方面存

在的短板弱项，广泛听取基层群众对基础设施建设方面的迫切需求，建立问题台账，实行清单化管理。

（三）谋划储备机制。各工作专班要加强与先进地区沟通联络，学习借鉴其在基础设施建设方面的成功经验，拓宽项目谋划的思路和眼界，立足县情实际谋划项目，建立谋划项目清单。总指挥部办公室负责建立完善项目储备库，对各专班谋划项目实行动态储备。

（四）工作调度机制。总指挥部每月召开一次项目谋划工作调度会议，听取各专班项目谋划情况，集中论证项目科学性、可行性、效益性、可操作性，研究决策项目建设方案和建设模式，确定开展前期工作的项目清单。

（五）前期推进机制。对总指挥部确定开展前期的项目，县项目推进中心要主动领办代办，审批、规划等部门要加快项目立项、用地、用能、环评等手续办理，财政部门要统筹保障项目前期工作经费，推动项目具备实施条件。

（六）考核督导机制。总指挥部办公室每月通报各工作专班项目谋划工作情况，对总指挥部部署的工作落实不力、消极怠慢等情况严肃通报。各工作专班谋划情况将作为部门年终目标考核的重要参考依据。

（七）工作保障机制。各工作专班要抽调业务骨干，强化技术团队支持，保障工作专班独立运行，集中开展项目谋划攻坚。财政部门要安排专项经费，为工作专班运行提供支持保障。

五、项目范围及分工

围绕中央明确的网络型、产业升级、城市更新、农业农村、国家安全五大基础设施领域，明确责任分工，强化协调联动，超前谋划布局一批利长远的重大基础设施项目，具体细分范围及职责分工如下。

（一）公路项目。包括高速公路、国省干线、县乡道路、旅游公路等。（马丰副县长总负责，县交通局牵头落实，县公路段配合）

（二）能源基础设施项目。包括绿色低碳能源基地、抽水蓄能、新型储能、智能电网、燃气管网和储气设施、充电站等。（毋胜利常务副县长总负责，县发改局牵头落实，县住建局、县城管执法队、县国投公司、县供电公司配合）

（三）水利项目。包括水网工程、水源、灌区、蓄滞洪区等。（赵永胜副县长总负责，县水务局牵头落实）

（四）信息基础设施项目。包括 5G 基站、5G 融合应用、数据节点、数据中心、人工智能平台、宽带基础网络等。（马丰副县长总负责，县大数据中心牵头落实，县工信局配合）

（五）城市更新项目。包括城市管网更新改造、城市水电路气暖、物流中心及集疏运体系、防灾减灾、公共卫生应急设施、智慧城市等。（毋胜利常务副县长总负责，县住建局牵头落实，县发改局、县应急管理局、县卫体局、县城管执法队、县大数据中心、县国投公司、县农投公司、县城投公司、县文

旅投公司配合)

(六) 农业农村项目。包括高标准农田、农村人居环境整治、农村公路、农村物流等。(赵永胜副县长总负责,县农业农村局牵头落实,县交通局、县乡村振兴局配合)

(七) 园区基础设施项目。(龚运林副县长总负责,县工信局牵头落实,县发改局、县中药材产业发展中心、礼义镇人民政府、平城镇人民政府配合)

(八) 示范区基础设施项目。(赵兴顺主任总负责,示范区牵头落实,县文旅局、涉及乡镇配合)

(九) 生态保护治理项目。包括城乡污水垃圾处理、流域水环境综合治理等。(马丰副县长总负责,市生态环境局陵川分局牵头落实,县住建局、县农业农村局、县水务局、县林业局、县自然资源局、县畜牧中心、县城管执法队配合)

(十) 社会民生项目

1. 教育项目。包括义务教育、职业教育、高等教育、普惠性幼儿园、产教融合等。(吴春梅副县长总负责,县教育局牵头落实)

2. 卫生和体育项目。包括医院、中医药发展,体育场馆、户外运动场、足球场、健身步道等。(吴春梅副县长总负责,县卫体局牵头落实)

3. 文化旅游项目。包括文化遗产传承保护、康养产业发展、旅游景区提质升级、文化传媒等。(吴春梅副县长总负

责，县文旅局牵头落实，县文旅投公司配合）

4. 养老项目。（潘田甜副县长总负责，县民政局牵头落实）

5. 老旧小区改造项目。（毋胜利常务副县长总负责，县住建局牵头落实）

附件：1. 陵川县重大基础设施项目谋划工作指挥部组成人员

2. 基础设施项目谋划工作专班成员名单

3. 全面加强基础设施建设项目谋划表

附件 1

陵川县重大基础设施项目谋划工作 指挥部组成人员

总 指 挥：王 丽 县政府县长

常务副总指挥：毋胜利 县委常委、常务副县长

副 总 指 挥：龚运林 县委常委、副县长

赵永胜 县政府副县长

吴春梅 县政府副县长

马 丰 县政府副县长

潘田甜 县政府副县长

贾毅兵 县政府副县长

李 青 县政府党组成员

赵兴顺 示范区管委会主任

徐小忠 县政府办公室主任

办公室主任：肖新德 县发展和改革委员会局长

成 员：示范区管委会、县发改局、县交通局、县住建局、县水务局、市生态环境局陵川分局、县工信局、县农业农村局、县林业局、县乡村振兴局、县教育局、县卫体局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县文旅局、县应急管理局、县行政审批服务管理局、县城管执法队、县投资促进中心、县中药材产业发展中心、县大数据中心、县畜牧兽医服务中心、县公路

段、县国投公司、县农投公司、县城投公司、县文旅投公司、国网陵川供电公司主要负责人，各乡镇政府主要负责人。

附件2

基础设施项目谋划工作专班成员名单

一、公路项目谋划工作专班

组 长：马 丰 县政府副县长
副 组 长：苏红岗 县交通局局长
 段安平 县公路段段长
成 员：赵 亮 县交通局副局长
 李海龙 县公路段副段长
 李志鹏 县交通局规划股股长
 王韶华 县公路段生产股股长

二、能源基础设施项目谋划工作专班

组 长：毋胜利 县委常委、常务副县长
副 组 长：肖新德 县发改局局长
 赵天和 县住建局局长
 李学军 县城管执法队队长
 和福军 县国投公司董事长
 刘云峰 国网陵川供电公司经理
成 员：徐鹏炎 县发改局副局长
 郭 青 县住建局副局长
 牛魁元 县城管执法队办公室主任
 李荣斌 县国投公司副董事长

侯俊国 国网陵川供电公司副经理
王 杰 县发改局能源股股长
赵国亮 县住建局公用股股长
李晨曦 县国投公司项目管理部部长
杨永进 县大地垃圾有限公司经理
刘 荃 国网陵川供电公司运检部副主任

三、水利项目谋划工作专班

组 长：赵永胜 县政府副县长
副 组 长：张维亮 县水务局局长
成 员：牛忠平 县水务局副科级领导
魏爱丽 县水务局水利建设事务站站长

四、信息基础设施项目谋划工作专班

组 长：马 丰 县政府副县长
副 组 长：郎勇进 县大数据中心主任
杨文革 县工信局局长
成 员：王江波 县大数据中心办公室主任
罗 珊 县工信局副局长
张丹逸 县工信局技术装备与信息化股股长

五、城市更新项目谋划工作专班

组 长：毋胜利 县委常委、常务副县长
副 组 长：赵天和 县住建局局长
肖新德 县发改局局长

	袁苏强	县应急管理局局长
	郝晋峰	县卫体局局长
	李学军	县城管执法队队长
	郎勇进	县大数据中心主任
	和福军	县国投公司董事长
	孔 笋	县农投公司董事长
	赵 明	县城投公司董事长
	魏学忠	县文旅投公司董事长
成 员：	郭 青	县住建局副局长
	徐鹏炎	县发改局副局长
	张 强	县应急管理局党委委员
	李超彦	县卫体局副局长
	牛魁元	县城管执法队办公室主任
	王江波	县大数据中心办公室主任
	李荣斌	县国投公司副董事长
	陈学武	县农投公司总经理
	赵 军	县城投公司副董事长
	王闻彬	县文旅投公司项目负责人
	赵国亮	县住建局公用股股长
	李沁泥	县发改局工交股股长
	王向锋	县应急管理局救灾减灾股股长
	侯军红	县卫体局项目办主任

李晨曦 县国投公司项目管理部部长
靳忠豪 县农投公司投资项目部部长
赵经纬 县城投公司工程部负责人
杨永进 县大地垃圾有限公司经理
郭静亮 昌城供热公司副经理
秦平平 惠民煤层气公司副经理
秦俊义 供水公司经理

六、农业农村项目谋划工作专班

组 长：赵永胜 县政府副县长
副 组 长：董国斌 县农业农村局局长
苏红岗 县交通局局长
杨政豪 县乡村振兴局局长
成 员：赵建芳 县农业农村局副局长
赵 亮 县交通局副局长
杨 海 县乡村振兴局扶贫开发服务中心副主任
杜爱军 县农业农村局土肥站站长
焦璐华 县交通局农村公路办主任
张振丽 县乡村振兴局项目股股长

七、园区基础设施项目谋划工作专班

组 长：毋胜利 县委常委、常务副县长
副 组 长：杨文革 县工信局局长
肖新德 县发改局局长

郭俊锋 县中药材产业发展中心主任
秦 宁 礼义镇镇长
段韶飞 平城镇镇长
成 员：罗 珊 县工信局副局长
徐鹏炎 县发改局副局长
李红光 县中药材产业发展中心总农艺师
庞志刚 礼义镇退役军人事务站站长
徐红霞 平城镇副镇长
张燕婷 平城镇副镇长
徐 浩 县工信局投资规划与产业政策股股长
李沁泥 县发改局工交股股长
吕 尧 县中药材产业发展中心科技股股长
冯晓叶 礼杨园区运营管理公司经理
侯焕焕 平城镇农科员
闫李鹏 平城镇科员

八、示范区基础设施项目谋划工作专班

组 长：赵兴顺 示范区管委会主任
副 组 长：鲍永庆 示范区管委会常务副主任
成 员：杨海忠 经济和建设部副部长（主持工作）

九、生态保护治理项目谋划工作专班

组 长：马 丰 县政府副县长
副 组 长：郑咏军 市生态环境局陵川分局局长

	赵天和	县住建局局长
	董国斌	县农业农村局局长
	张维亮	县水务局局长
	翟文洪	县自然资源局局长
	王小军	县林业局局长
	苏佩军	县畜牧兽医服务中心主任
	李学军	县城管执法队队长
成 员：	刘 杰	市生态环境局陵川分局副局长
	李健永	县住建局副局长
	牛忠平	县水务局副科级领导
	赵建芳	县农业农村局副局长
	王国陵	县自然资源局副局长
	李爱军	县林业局副局长
	赵国娥	县畜牧兽医服务中心副主任
	牛魁元	县城管执法队办公室主任
	张 勇	市生态环境局陵川分局水土中心主任
	卢晓剑	县住建局村镇股股长
	魏爱丽	县水务局水利建设事务站站长
	杜爱军	县农业农村局土肥站站长
	杨国芳	县自然资源局矿管股股长
	原小江	县林业局营林股股长
	崔志山	县畜牧兽医服务中心生产股股长
	杨永进	县大地垃圾有限公司经理

十、教育项目谋划工作专班

组 长：吴春梅 县委副书记
副 组 长：秦国平 县教育局局长
成 员：郭文鹤 县教育局副局长
李海红 县教育局基础教育股副股长

十一、卫生和体育项目谋划工作专班

组 长：吴春梅 县委副书记
副 组 长：郝晋峰 县卫体局局长
成 员：李超彦 县卫体局副局长
侯军红 县卫体局项目办主任
杜中中 县卫体局体育股股长

十二、文化旅游项目谋划工作专班

组 长：吴春梅 县委副书记
副 组 长：郭秀军 县文旅局局长
魏学忠 县文旅投公司董事长
成 员：靳雅芬 县文旅局副局长
王韶丽 县文旅局文旅康养产业服务中心主任
王闻彬 县文旅投公司项目负责人
段明月 县文旅局文物管理股股长
郭若一 县文旅局文旅康养产业服务中心宣传股股长

十三、养老项目谋划工作专班

组 长：潘田甜 县委副书记

副 组 长：马喜平 县民政局局长

成 员：郎勇慧 县民政局副局长

袁晓兰 县民政局社会救助股股长

十四、老旧小区改造项目谋划工作专班

组 长：毋胜利 县委常委、常务副县长

副 组 长：赵天和 县住建局局长

成 员：郭 青 县住建局副局长

秦晓丽 县住建局住房保障股股长

全面加强基础设施建设项目谋划表

报送单位：

序号	项目名称	立项代码	项目单位	项目单位性质	建设地点	主要建设内容和规模	计划总投资(亿元)	原计划开工时间 (超前谋划、从无到有项目，此栏不填)	现计划开工时间	计划竣工时间	项目前期进度	项目示范性带动性说明	所属行业	向国家和省级的诉求	报送性质	四类管理
示例 1	**高速公路建设项目	2102-140726-89-01-628746	XX 交通局	政府	** (镇)	线路全长20公里从**到**包括路基、路面等。	30		2023年4月	2025年5月	1. 已列入国家“十四五”规划； 2. 可研已批复； 3. 正在编制初步设计。		公路		新谋划项目	

说明：1. “所属行业”栏，请按照通知正文，选填公路、机场、水利、能源基础设施、5G基站、5G融合应用、数据中心等算力基础设施、生态修复治理、城市更新、乡村振兴基础设施、园区基础设施、社会民生基础设施。
2. “报送性质”栏，请按照通知正文，选填新谋划项目、调整补充项目。
3. “四类管理”栏，请按照通知正文，选填“从无到有”“提前开工”“扩规提质”“正常推进”。

抄送：县委，人大常委会，县政协，县法院，县检察院，新闻单位。

陵川县人民政府办公室

2022年5月18日印发
