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陵川县人民政府办公室文件

陵政办发〔2021〕11 号

陵川县人民政府办公室
关于印发晋城市陵川特色产业（精细化工）

集聚区建设草坡村农户搬迁实施方案的
通 知

平城镇人民政府，县直有关单位，集聚区管委会：

《晋城市陵川特色产业（精细化工）集聚区建设草坡村农

户搬迁实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻

实施。

陵川县人民政府办公室

2021 年 4 月 1 日

（此件公开发布）
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晋城市陵川特色产业（精细化工）集聚区
建设草坡村农户搬迁实施方案

晋城市陵川特色产业（精细化工）集聚区位于平城镇草坡

村附近，规划控制面积 4.11 平方公里，为加快晋城市陵川特

色产业集聚区建设，确保集聚区总体发展规划目标任务顺利完

成，维护拆迁当事人的合法权益，结合实际情况，项目建成后

不会对农户生产生活造成严重影响，现特制定如下搬迁实施方

案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“以

人为本，加快产业集聚区发展”为目的，以“保障群众生产生

活安全、改善群众生产生活环境”为目标，坚持“政府主导、

市场运作、合理规划、利民益民”的原则，树立“依法改造、

和谐搬迁”的理念。把农户搬迁与乡村振兴建设结合起来，按

照规划先行，整体推进的原则，扎实开展搬迁工作，确保搬迁

工作按期完成，为项目建设和园区建设顺利推进提供保障，促

进全县经济社会又好又快发展。

二、目标任务

（一）总体目标：整体搬得出，长期稳得住，逐步能致富。

（二）具体目标：中远期 2025-2030 年全面完成搬迁工作。

三、工作原则
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（一）坚持科学规划、配套建设原则。搬迁后的新村规划

建设要与乡村振兴相结合，建筑风格要符合当地民风民俗，道

路、供排水等基础设施要同步配套建设。

（二）坚持因地制宜、就近安置原则。充分考虑搬迁成本

及搬迁农户生产生活资料配置等因素，对搬迁农户采取就近安

置。

（三）坚持群策群力、整体推进原则。搬迁工作量大面广，

难度较大，各级各有关部门、入园企业要统一思想，提高认识，

齐心协力，确保搬迁工作同步启动、同步推进、同步完成。

（四）坚持公开透明、公平公正原则。在搬迁过程中，搬

迁方案、搬迁对象、安置面积、扶助标准、安置地段等各个环

节都要进行张榜公布，做到公开透明、公平公正，接受群众监

督，让群众满意。

四、工作步骤

按照集聚区总体发展规划，区内村庄草坡村搬迁计划从

2025 年开始，用五年时间分五个阶段，到 2030 年完成搬迁，

具体步骤如下：

（一）调查摸底阶段（2025 年 1 月-12 月）

组织人员进驻草坡村进行搬迁意愿调查，统计各户人口、

所需用地面积及其他相关情况，全面掌握搬迁农户的具体情

况，为搬迁工作提供详实的资料。

（二）宣传发动阶段（2025 年 1 月-12 月）
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组成工作组进村召开搬迁农户群众代表会议，入户进行宣

传动员，让群众充分认识搬迁的必要性和紧迫性，深入细致地

做好群众思想工作，最大程度地争取群众对搬迁工作的支持。

（三）规划设计阶段（2026 年 1 月--2027 年 12 月）

安置区选址于平城镇。规划建设集餐饮、商业、集贸市场

为一体，作为工业园区服务新区。由县行政审批局牵头，平城

镇人民政府、集聚区区管委员会配合，高起点、高标准做好安

置区规划设计具体工作。

（四）组织实施阶段（2028 年 1 月——2029 年 12 月）

对确定的搬迁安置对象进行张榜公布，按照规划设计方案

启动安置区基础设施建设；确定搬迁户安置用地面积地界；签

定房屋搬迁补偿协议，兑付房屋拆迁补偿费用；组织搬迁户按

照规划设计要求和建设工程质量标准自主建设好安置房。

（五）检查验收阶段（2030 年 1 月--12 月）

完善安置区配套基础设施；组织搬迁户有序搬迁；组织对

搬迁户原居住地验收，并逐户填写验收表；搬迁户落户；建档

立卡，存档保管。

五、拆迁安置

（一）成立拆迁领导小组。领导小组由平城镇人民政府、

晋城市陵川特色产业（精细化工）集聚区管委会、陵川平城园

区发展运营有限公司和草坡村村民代表组成。

（二）由领导小组通过入户调查，制定统一的补偿标准。
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（三）领导小组通知各户签定拆迁补偿合同，并进行公证。

六、保障措施

（一）组织保障

为确保搬迁工作顺利有序推进，县人民政府成立分管副县

长任组长，集聚区管委会、平城镇主要领导为副组长，县行政

审批管理局、县自然资源局、县住房和城乡建设管理局、县财

政局、县水务局、县林业局、市生态环境局陵川分局、县交通

运输局、国网陵川县供电公司等部门主要领导为成员的搬迁工

作领导小组，负责组织和协调整个搬迁工作。领导小组下设综

合协调组、群众工作组、规划建设组、搬迁安置组四个工作组，

工作人员从相关部门抽调，具体负责业务工作的组织和开展。

（二）资金保障

草坡村涉及搬迁所需资金，由县人民政府负责筹集，采取

“上级争取一点、政府补助一点、企业支持一点”的方式解决。

（三）规划管理

平城镇政府、集聚区管委会、县行政审批管理局、县自然

资源局、县住房和城乡建设管理局等部门要严按照陵川县县城

和平城镇总体规划进行就近安置，将草坡村分期进行搬迁安

置。切实加大对草坡村房屋建设的管理，在草坡村原居住地范

围内所有房屋只允许拆除不允许新建，确需新建房屋的，必须

到指定的安置区内建设。
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抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，

县检察院，新闻单位。

陵川县人民政府办公室 2021年 4月 1日印发


