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投资概算核定表

	序号
	项目
	主要工程量
	经济指标
（元）
	合计
（万元）
	劳务报酬
（万元）

	一
	建筑安装工程
	
	
	786.55
	320.40

	1
	道路改造工程
	28779.6㎡
	157.80
	454.14 
	186.24 

	1.1
	破除18cm混凝土旧路面
	19772.8㎡
	45.72
	90.40 
	72.50 

	1.2
	破除15cm混凝土旧路面
	9006.8㎡
	38.09
	34.31 
	27.52 

	1.3
	挖除旧路缘石
	2396m
	11.61
	2.78 
	2.44 

	1.4
	路基平整碾压
	28779.6㎡
	2.10
	6.04 
	1.86 

	1.5
	铺18cm厚C30水泥混凝土面层
	19772.8㎡
	110.17
	217.84 
	53.90 

	1.6
	铺15cm厚C30水泥混凝土面层
	9006.8㎡
	94.55
	85.16 
	22.67 

	1.7
	安装新路缘石
	2396m
	73.48
	17.61 
	5.35 

	2
	场地硬化改造
	7083㎡
	154.17
	109.20 
	44.77 

	2.1
	破除18cm混凝土硬化场地
	5919.4㎡
	45.72
	27.06 
	21.69 

	2.2
	破除15cm混凝土硬化场地
	1163.6㎡
	38.09
	4.43 
	3.55 

	2.3
	路基平整碾压
	7083㎡
	2.1
	1.49
	0.46

	2.4
	铺18cm厚C30水泥混凝土面层
	5919.4㎡
	110.17
	65.21
	16.13

	2.5
	铺15cm厚C30水泥混凝土面层
	1163.6㎡
	94.55
	11.00 
	2.93 

	3
	挡土墙工程
	416.6m³
	993.47
	41.39 
	24.90 

	3.1
	拆除现状干砌片石
	169.09m³
	357.34
	6.04 
	5.01 

	3.2
	土方开挖
	560.8m³
	143.02
	8.02 
	6.73 

	3.3
	挡土墙砌筑
	416.6m³
	655.91
	27.33 
	13.16 

	4
	雨水工程
	1998m
	910.02
	181.82
	64.50

	4.1
	DN300HDPE双壁波纹管
	338m
	159.52
	5.39
	1.54

	4.2
	DN500HDPE双壁波纹管
	1660m
	311.06
	51.64
	9.38

	4.3
	砌筑单箅平篦式雨水口
	108个
	1187.79
	12.83
	4.80

	4.4
	砌筑φ1000混凝土检查井
	57座
	2717.95
	15.49 
	4.70 

	4.5
	砌筑φ1250混凝土检查井
	1座
	3065.11
	0.31 
	0.09 

	4.6
	砌筑八字式管道出水口
	4座
	7682.83
	3.07 
	1.37 

	4.7
	砌筑出水口护砌
	4处
	810.29
	0.32 
	0.14 

	4.8
	管沟挖填
	1998m
	270.52 
	54.05 
	29.28 

	4.9
	管道包封加固
	558m
	178.67 
	9.97 
	3.86 

	4.10
	检查井/雨水口加固
	165座
	1742.42 
	28.75 
	9.34 

	二
	工程建设其他费
	
	
	59.03
	

	1
	建设单位管理费
	建设工程费
	2.43%
	19.11
	

	2
	工程监理费
	建设工程费
	1.53%
	12.06 
	

	3
	可行性研究报告
	3*0.7*89%
	1.86 
	

	4
	工程勘察费
	建设工程费
	0.31%
	2.41 
	

	5
	工程设计费
	建设工程费
	2.04%
	16.08 
	

	6
	施工图预算编制费
	工程设计费
	10%
	1.61 
	

	7
	竣工图编制费
	建设工程费
	0.16%
	1.29 
	

	8
	工伤保险费
	建设工程费
	0.30%
	2.36 
	

	9
	工程量清单编制费
	建设工程费
	0.29%
	2.25
	

	
	总投资
	
	
	845.58
	




